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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE POR EL DIPUTADO
MARIO ROBERTO LOPEZ REMUS, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA
MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACION PERMANENTE DEL CONGRESO DEL
ESTADO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL
CONGRESO DEL ESTADO” Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA “CONSTRUCTORA ERSO”, S. A. DE C. V. REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL INGENIERO LUIS ANTONIO DE LA PENA HERNANDEZ, EN
SU CALIDAD DE APODERADO GENERAL DE LA MISMA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “LA CONTRATISTA”, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES. /

l.- DECLARA EL REPRESENTANTE DE “EL CONGRESO DEL ESTADO” QUE:

A. Que el Poder Legislativo es una Entidad que forma parte del Poder Publico del
Estado de Guanajuato, conforme al Articulos 36 de la Constituciéon Politica para el
Estado de Guanajuato, con personalidad juridica y que acude a la firma del presente
contrato a través del representante que se menciona en este capitulo de declaraciones

B. Tiene como domicilio convencional el ubicado en la calle Plaza de la Paz numero 77,
Colonia Centro, de esta ciudad, por ser la sede de este Poder Legislativo, de
conformidad con el articulo 35 de la Constitucién Politica del Estado de Guanajuato.

C. El presente Contrato tiene asignados los recursos presupuestales suficientes para
cubrir el importe de los servicios contratados a “EL PROVEEDOR”, dentro del
presupuesto asignado a “EL CONGRESO” para el ejercicio fiscal de 2010.

D. “EL CONGRESO” manifiesta que la Comisién de Administracion mediante acuerdo
de fecha 15 de diciembre del presente afio, otorgd su autorizacién para la celebracién
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del presente contrato, asi como para destinar los recursos presupuestales de “EL
CONGRESO” para el objeto del mismo.

E. Que la firma del presente contrato se realiza bajo el procedimiento de Adjudicacién
Directa de conformidad con los articulos 39, de la Ley del Presupuesto General de
Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2010 y 39 fraccién lll, de la
Ley de Obra Publica y Servicios Relacionadas con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato.

F. Ha aprobado ejecutar la obra de la construccién del Acondicionamiento del Paso
Pluvial ubicado sobre el Eje “2” de la vialidad Paseo del Congreso del Nuevo Palacio
Legislativo, cuya ubicacién y condiciones se establecen en la clausula Primera de este
contrato, obra que ha decidido encomendar a “EL CONTRATISTA”, a quien le ha
proporcionado los elementos y datos necesarios para que los trabajos
correspondientes, materia de este documento, sean ejecutados de acuerdo a las
exigencias de funcionalidad y uso al que seran destinados.

G. Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: PLE 791014 GL2,

H. Que a la firma del presente contrato, comparece el Diputado Mario Alberto Lépez
Remus, Presidente de la Mesa Directiva de la diputacion Permanente que funge
durante el Primer Receso correspondiente al Segundo Ao de Ejercicio Constitucional
de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guanajuato, quien fue electo en Sesidn Ordinaria celebrada el dia 16 dieciséis de
diciembre del afio 2010, en ejercicio de su atribucion sefalada en el articulo 49, fraccion
XV, de la Ley Organica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Guanajuato.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA" QUE:

A. Tiene capacidad legal para contratar y obligarse en los términos que se pactan en el

presente contrato. ﬂ
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B. Es una sociedad mercantil legalmente constituida bajo las leyes mexicanas, segln
consta en el testimonio de la escritura publica numero 37, otorgada ante la fe del
Notario Publico niumero 18, en legal ejercicio del Partido Judicial de la ciudad de
Guanajuato, Gto., de fecha 19 de diciembre de 1979; inscrita en el Registro Publico de
la Propiedad y del Comercio bajo el numero 6233, Tomo ndmero V, del Libro de
Comercio en fecha 7 de marzo de 1980.

C. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse civilmente y que el Ing. Luis
Antonio de la Pefia Hernandez, esta facultado para representarla legalmente en este
acto, acreditando su personalidad como Apoderado General de la sociedad, con el
testimonio de la escritura publica numero 4922 otorgada ante la fe del Notario Publico
namero 18, en legal ejercicio del Partido Judicial de la ciudad de Guanajuato, Gto., de
fecha 9 de agosto de 2001. Facultades que el Ing. Luis Antonio de la Pefia Hernandez
manifiesta no le han sido revocadas, limitadas o modificadas por su representada.

D. Bajo protesta de decir verdad, se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, de conformidad a lo que establece el articulo 32-D del Cédigo
Fiscal Federal, asi como a la regla 2.1.16 de la tercera resolucién miscelanea fiscal para
2006, fraccion |, inciso b, publicada en el Diario Oficial de la Federacién el dia 28 de
abril del 20086, en vigor a partir del 1° de mayo de 20086. -
E. En relacién a la obra publica que ejecutara con motivo de este contrato, tendra con
sus trabajadores el caracter de patrén y Gnico titular de los derechos y obligaciones que
emanan de la Ley Federal del Trabajo.

F. Tiene capacidad legal y suficiencia técnica y administrativa, asi como los elementos
humanos y materiales necesarios, ademas cuenta con amplia experiencia para realizar
cabalmente los trabajos que se le encomiendan y que conoce ademas los datos y la
informacién general que se le ha proporcionado en relacion a los mismos.

G. Que se encuentra inscrito en el padrén de contratistas que lleva la Secretaria de
Obra Publica del Estado de Guanajuato, con el nimero SDUOP/CO-018-97 y que
cuenta con los siguientes registros vigentes:

- ) @

3/20 e




H. coggléﬁls\gzl%lk?gl‘mo CTO/LXI-LEG/NPL/APP-043/2010

R.F.Cc.: I sLEM. I vs.s.

H. Su objeto social entre otros, es la construccién de bienes, privados y publicos, la
renta, la administracién, comisiéon, mantenimiento, restauracion, decoracién, compra-
venta de bienes inmuebles y en general la ejecucion y elaboracién de todos los actos y
contratos licitos ya sean civiles o mercantiles que se relacionen con el objeto social y
que para el fin materia de este contrato, cuenta con la organizacion y el capital contable
suficiente para garantizar la ejecucién de la obra, asi como todo lo necesario para
operar como empresa establecida en el ramo.

I. Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del gobierno federal como
de los gobiernos estatal y municipal, para contratar y ejecutar obras publicas, mismas
que seran aplicables, en lo conducente al presente contrato.

J. Tiene establecido su domicilio fiscal el ubicado en | EEGEGEGEGEGENENEEE

[l acreditandolo plenamente con su Registro Federal de Contribuyentes y el cual
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

K. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las
causales de impedimento para contratar con la administracién publica estatal prevista
en el articulo 14 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

lll.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

A. El presente contrato, sus anexos, y los convenios en su caso que formen parte
integrante del mismo y la bitacora de los trabajos, son instrumentos que vinculan a las
partes en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones.

B. Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién
del presente contrato y expresan su conformidad de sujetarse a las siguientes:

, Q0
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CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL CONGRESO DEL ESTADO”
encomienda a "EL CONTRATISTA" y este se obliga a realizar para aquella hasta su
total terminacién la obra consistente en la construccion del Acondicionamiento del Paso
Pluvial ubicado sobre el Eje “2" de la vialidad Paseo del Congreso del NUEVO
PALACIO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO (NPL) que se localiza en
el predio rustico denominado “Fraccién A", del “Establo”, en Puentecillas, Guanajuato,
especificamente sobre el “Tunel Enredaderas”, dentro del area conocida como “Cafiada
de la Iglesia”, en adelante “EL PROYECTO”, de conformidad con las normas de
construccion vigentes, especificaciones de la obra, proyecto, catalogo de conceptos de
los trabajos, precios unitarios, programa de obra y presupuesto, que forman parte
integrante de este contrato de obra y que son del conocimiento de “EL
CONTRATISTA”.

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO. “EL CONGRESO DEL ESTADO”
manifiesta que el monto de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de:
$259,871.11 (Doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos setenta y un pesos,
once centavos, Moneda Nacional) mas la cantidad de $41,579.38 (Cuarenta y un mil
quinientos setenta y nueve pesos, treinta y ocho centavos, Moneda Nacional), que
corresponde al 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (I.V.A.) y que
hacen un importe total de $301,450.49 (Trescientos un mil cuatrocientos cincuenta
pesos, cuarenta y nueve centavos, Moneda Nacional), cantidad autorizada en el
presupuesto para esta obra, estando de acuerdo con ello “EL CONTRATISTA”. - —

TERCERA. DEL PLAZO DE EJECUCION. Queda expresamente convenido que el
presente contrato es a precios unitarios y tiempo determinado, y “EL CONTRATISTA”
se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 30 treinta

dias naturales, obligandose a iniciarlos el dia 16 dieciséis de diciembre de 2010 dos
mil diez y concluirlos a mas tardar el 15 quince de enero de 2011 dos mil once,
conforme al programa de obra autorizado, reservandose “EL CONGRESO DEL
ESTADO” el derecho de darlo por terminado anticipadamente, asi como suspender
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temporalmente, en todo o en parte, la ejecucién de las obras materia del mismo, sea
cual fuere la etapa constructiva en que se encuentren.

CUARTA. DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL CONGRESO DEL
ESTADO” se obliga a poner a disposicion de "EL CONTRATISTA" el inmueble en que
deberan llevarse a cabo los trabajos de la obra materia de este contrato, en la fecha
sefialada como de inicio de los trabajos, la cual quedo establecida en la clausula que
antecede, por lo que de no cumplirse, se entendera prorrogado el plazo de ejecucién
por un término igual al de la mora en que incurra “EL CONGRESO DEL ESTADO”,
previa manifestacion que de ello haga por escrito “EL CONTRATISTA”.

QUINTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen que los trabajos de la
obra objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién de estimaciones
de trabajos ejecutados, que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” acompanadas
de la documentacién correspondiente con una periodicidad no mayor a 15 quince dias
naturales mismas que seran entregadas a la supervisién de “EL CONGRESO DEL
ESTADO” para su revision y autorizacién definitiva, procedimiento que no excedera de
05 cinco dias habiles siguientes a la fecha de entrega. En caso de que surjan
diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

El pago de los honorarios por los servicios contratados, se realizara en el domicilio
convencional de “EL CONGRESO DEL ESTADO” sefialado en el capitulo de
declaraciones de este contrato o mediante transferencia electrénica que “EL
CONGRESO DEL ESTADO” realice a la cuenta bancaria de la sucursal [} de Ia
Plaza [l con numero de CLABE (Clave Bancaria Estandarizada)
B (< cual “EL PROVEEDOR?” es titular en la institucion baacaria

denominada [ /. ._

Cualquier modificacién a la cuenta o CLABE sefialada en el parrafo anterior, “EL
CONTRATISTA” se obliga a notificarla en forma inmediata por escrito a “EL
CONGRESO DEL ESTADO” a fin de que éste realice la transferencia electrénica a la
nueva cuenta indicada por el primero de los sefialados.
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PH

De igual manera acuerdan las partes que el pago de los honorarios y estimaciones
pactadas, en la forma y términos sefialados en las clausulas Segunda y Quinta de este
contrato, se realizara en un plazo maximo de 5 cinco dias habiles posteriores a que “EL
CONTRATISTA” haya entregado a “EL CONGRESO DEL ESTADO” el recibo de
honorarios/facturas respectivas y siempre y cuando éstas retinan los requisitos fiscales
vigentes al momento de la liquidacion.

Los trabajos realizados en la ejecucion de la obra, objeto del presente contrato, se
pagaran a precios unitarios en los que se incluira la remuneracion o pago total que debe
cubrirse a “EL CONTRATISTA” por los gastos directos e indirectos que origine la
misma.

Los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, solo podran ser
modificados en los casos y bajo las condiciones que se establecen en la clausula
octava del presente documento.

“EL CONGRESO DEL ESTADO” elaborara y pagara estimaciones en forma unilateral
cuando “EL CONTRATISTA” no estima conforme lo exige la ley de la materia de las
sanciones a que se haga acreedor por este incumplimiento. '

En el caso de que “EL CONGRESO DEL ESTADO?” realice algun pago en exceso, "EL
CONTRATISTA" debera reintegrar estas cantidades, mas los intereses
correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos
fiscales. Los intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computaran por dias calendario, a partir del dia siguiente en que venza el plazo de
requerimiento de pago y hasta el dia en que se pongan efectivamente las cantidades a

disposicion de “EL CONGRESO DEL ESTADO”. /

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
CONGRESO DEL ESTADO”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos
financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el
Estado de Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, que se
computaran por dias calendario desde que vencid el plazo, hasta la fecha en que se
pague efectivamente a “EL CONTRATISTA”.
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SEXTA. DEL AJUSTE DE COSTOS. Cuando los costos que sirvieron de base para
calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el
incremento o decremento de los precios de los materiales, salarios, equipos y factores
que integran dichos costos e impliquen un aumento o reduccidn en los precios
unitarios autorizados, “EL CONTRATISTA” podra solicitar por escrito a “EL
CONGRESO DEL ESTADO” el ajuste de los precios unitarios de la obra ain no
ejecutada, proporcionando los elementos justificativos de su peticion.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste
de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar
conforme al programa originalmente pactado.

Asimismo, ambas partes convienen que para la presentacién de la solicitud asi como
todos y cada uno de los requisitos minimos necesarios para evaluar la procedencia de
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un término perentorio de 30
treinta dias naturales, siguientes a la publicacién de los indices nacionales de precios
productor con servicios que determina el Banco de México, aplicables al periodo que los
mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los incrementos o
decrementos de los costos de los insumos.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior
al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los
trabajos contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del
contrato.

Cuando los indices que requieran la partes no se encuentren dentro de los publicados
por el Banco de México, se calcularan conforme a los precios que se investiguen,
utilizando los lineamientos y metodologia que para estos efectos expida el banco de
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“EL CONGRESO DEL ESTADO” dentro de los 20 veinte dias naturales siguientes a
la fecha de la recepcion de la solicitud de ajuste de costos, debera emitir la resolucién
que proceda.

Asimismo “EL CONGRESO DEL ESTADO” debera cubrir el ajuste de costos
correspondiente a los trabajos conforme a las estimaciones, a mas tardar dentro de los
15 quince dias naturales siguientes a la fecha en que esta resuelva el aumento o
reduccién respectiva.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizara “EL CONGRESO DEL ESTADO”
consistira en la revision por grupo de precios, que multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80%
del importe total faltante del contrato, de conformidad con lo establecido en los
articulos 103 y 104 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL. CONTRATISTA”
quien lo promueva; si es a la baja, sera “EL CONGRESO DEL ESTADO” qwen lo
realice.

SEPTIMA. DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS. “EL CONTRATISTA” otorgara a “EL CONGRESO DEL ESTADO” dentro
de los 5 cinco dias habiles posteriores a la fecha de firma del presente contrato, una

- fianza que ampare el valor del 10% diez por ciento del importe total del contrato, a fin
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de
este contrato, en las que se incluirdan: multas administrativas, sanciones por
desfasamiento en la ejecucién de los trabajos, deductivas de obra mal ejecutada y
deductivas de obra cobrada no ejecutada.

La fianza debera ser otorgada por cualquier institucion mexicana debidamente
autorizada para tal efecto, en favor y a entera satisfaccion de la Secretaria de
Finanzas y Administracion del Gobierno del Estado, misma que estara vigente hasta
que las obras materia de este contrato hayan sido recibidas en su totalidad.

Asimismo “EL CONTRATISTA” se obliga a responder de los defectos de construccion,
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DE GUANAJUATO

de los vicios ocultos, asi como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de
éste y en los términos del presente instrumento legal por lo que para tal efecto
presentara a “EL CONGRESO DEL ESTADO” dentro de los 5 (dias) dias habiles
siguientes a la recepcién formal de la totalidad de las obras consignadas en este
documento, en substitucién de la de cumplimiento, una fianza equivalente al 10% diez
por ciento del costo total de la obra, y que debera estar vigente durante el afo
siguiente de su recepcion, misma que se otorgara a favor de la dependencia citada en
el parrafo inmediato anterior y entera satisfaccion de “EL CONGRESO DEL ESTADO”.

La garantia de cumplimiento no sera considerada de ninguna manera como una
limitacién a la responsabilidad de “EL CONTRATISTA” conforme a sus obligaciones y
garantias, en virtud de este contrato, ni impedira a “EL CONGRESO DEL ESTADO”
reclamar la indemnizacién o reembolso por cualquier dafio sufrido que puede exceder el
valor de la misma.

OCTAVA. DE LAS RESPONSABILIDADES POR LOS VICIOS OCULTOS. Cuando
dentro del afio siguiente a la fecha de recepcién y aceptacion de las obras, aparecieren
desperfectos o vicios ocultos en las mismas, por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, éste se obliga por su cuenta a la reparacién inmediata de los dafios;
cuando ésta no inicie los trabajos de reparacién en un plazo de 10 diez dias habiles o
no los termine en el plazo que se le sefale, “EL CONGRESO DEL ESTADO” hara
efectiva la fianza.

Es requisito indispensable para la cancelacién de las garantias aqui descritas la
conformidad previa, expresa y por escrito en este sentido por parte de “EL
CONGRESO DEL ESTADO”.

NOVENA. DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES
EXCEDENTES DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA” solo podra ejecutar conceptos
fuera de catalogo y volumenes excedentes de la obra cuando de aviso previamente a
“EL CONGRESO DEL ESTADO” por escrito o que conste en bitdcora y esta le
conteste de la misma forma, o podra “EL CONGRESO DEL ESTADO” hacerlo también
por escrito mediante convenio expreso suscrito entre ambas partes y de acuerdo con lo
que establece el articulo 101 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la

misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. ; v
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DECIMA. DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. “EL
CONTRATISTA” se obliga durante el proceso de la obra, a mantener un juego de
planos autorizados de los trabajos a ella encomendados y a la terminacién de la obra,
en su caso, entregara un juego reproducible (impreso y en medio electrénico)
actualizado de la obra realizada, siendo esta, condicidén para la recepcién y liquidacion
de la misma.

“EL CONGRESO DEL ESTADO” esta facultada para hacer modificaciones a “EL
PROYECTO” y en tal caso las hara saber con anticipacién y por escrito o bien, si “EL
CONTRATISTA?” considera factible solicitar alguna modificacién o correccién al mismo,
para hacerlo mas funcional, presentara sugerencias por escrito con su presupuesto,
para su autorizaciéon por parte de “EL CONGRESO DEL ESTADO” quien establecera
las modificaciones pertinentes, dandolas a conocer a “EL CONTRATISTA” estas
modificaciones se consideran parte integrante de este contrato y por lo tanto
obligatorias para ambas partes.

DECIMA PRIMERA. RETENCION. Ambas partes convienen que, si “EL
CONTRATISTA” no entrega ni elabora los ajustes o adecuaciones a “EL PROYECTO”
de la obra ejecutada vy el finiquito correspondiente dentro del término de 20 veinte dias
habiles contados a partir de la fecha en que “EL CONTRATISTA” haya notificado la
terminacion de los trabajos encomendados, tomando como base para ello la anotacién
hecha en bitacora, “EL CONGRESO DEL ESTADO” sancionara dicho incumplimiento,
imponiendo una sancién a “EL CONTRATISTA” reteniendo el equivalente al 1% (uno
por ciento) del importe total ejercido, la cantidad que resulte de dicho porcentaje, sera
destinada por “EL CONGRESO DEL ESTADO” para cubrir los pagos de las personas
fisicas y/o morales especialistas en el ramo, que se contraten para que elaboren los
ajustes o adecuaciones al proyecto de la obra ejecutada y finiquito que corresponde a
“EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEGUNDA. DEL FINIQUITO Y LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
Cuando “EL CONGRESO DEL ESTADO” reciba una parte o la totalidad de la obra, se
formulara la liquidacion correspondiente en los términos de la clausula Decima Segunda
del presente instrumento, a fin de determinar el saldo a favor o en contra de “EL
CONTRATISTA”, si hubiere responsabilidades en contra de éste, se aplicara el

i
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procedimiento administrativo para cuantificar y deducir del saldo a su favor, el importe
de dicha responsabilidad; pero si no hubiere saldo a su favor, “EL CONGRESO DEL
ESTADO” podra hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para
efectos del cumplimiento del presente contrato debera otorgar “EL CONTRATISTA”.

La inconformidad que tuviere “EL CONTRATISTA” respecto a las estimaciones o con
la liquidacion, debera hacerse por escrito ante “EL CONGRESO DEL ESTADO” dentro
de los 10 diez dias habiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liquidacién de que se trate. '

Una vez transcurrido el termino estipulado en el parrafo inmediato anterior, sin que “EL
CONTRATISTA” se haya inconformado, se tendra como aceptada tacitamente la
estimacién y/o liquidacién por parte de esta.

La recepcion de los trabajos constara en acta y esta se llevara a cabo dentro de los 5§
cinco dias habiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de
los trabajos.

DECIMA TERCERA. DEL CONTROL Y VIGILANCIA. Ambas partes acuerdan que “EL

CONGRESO DEL ESTADO” o el representante por el designado, tendra facultades

expresas para controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo la obra, asi como la calidad

de todos los materiales a emplearse en la ejecucién de los trabajos y demas
obligaciones contraidas por “EL CONTRATISTA” comunicando al mismo, por escrito,
las instrucciones pertinentes en su caso, a efecto de que se ajuste a las
especificaciones del proyecto.

“EL CONTRATISTA” se obliga a establecer una residencia de obra con personal
profesional especializado en la materia, con amplia experiencia en el ramo, en el lugar
en que se estén realizando los trabajos y obras que se estén desarrollando, con el
proposito de responder ampliamente de las especificaciones generales de construccion,
del proyecto y de las demas circunstancias que proponga “EL CONGRESO DEL
ESTADO”; la designacién de esta persona estara sujeta a la aceptacién de “EL
CONGRESO DEL ESTADO” quien calificara si reiine los requisitos antes sefialados y
en caso contrario, podra en todo momento solicitar el cambio.
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El personal profesional establecido en la obra por parte de “EL CONTRATISTA”
debera tener a disposicion de “EL CONGRESO DEL ESTADO” en el lugar donde se
lleve a cabo la misma, los proyectos, planos, especificaciones y bitacoras para verificar
el avance fisico, calidad y calendarizacion de la obra objeto de este contrato.

DECIMA CUARTA. DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. “EL
CONTRATISTA” podra instalar un laboratorio de control de calidad permanente,
durante la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, con la suficiente capacidad
técnica y administrativa, sujeta a la aceptacion de “EL CONGRESO DEL ESTADO”
quien calificara si reune los requisitos antes sefialados, con el objeto de garantizar la
calidad de los materiales y su aplicacion en la ejecucién de los trabajos a efecto que se
ajusten a las especificaciones de construccion.

“EL CONGRESO DEL ESTADO” supervisara, coordinara y evaluara directamente en
todo momento los alcances establecidos en el plan de trabajo para el control de calidad
de su laboratorio, debiendo incluir este la forma y medios a utilizar para evaluar la
calidad de:

a).- Los materiales utilizados en la obra, y

b).- El equipo e instalaciones permanentes que vayan a formar parte de la obra.

Asimismo debera proporcionar la siguiente informacioén: / '

i.).- Personal profesional y técnico con funciones y responsabilidades.

ii).- Equipo de transporte, pruebas a efectuar y frecuencia de las mismas.

Ambas partes convienen que el laboratorio de control de calidad presentara los
informes de calidad a “EL CONGRESO DEL ESTADO”, con la periodicidad con que se
vayan obteniendo segun el avance de obra; asi como toda la informacién generada
durante el control de calidad en el entendido que de no cumplir con este requisito, no le
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seran recibidos por parte de la supervision, los generadores de trabajos ejecutados y se
abstendran de continuar con los subsecuentes. Asimismo, “EL CONTRATISTA”
debera anexar a las estimaciones el documento de conformidad de pago del laboratorio
de control de calidad.

DECIMA QUINTA. DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO. "EL
CONTRATISTA" podra solicitar previa y oportunamente por escrito una prérroga en los
casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a
éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye su
solicitud; “EL CONGRESO DEL ESTADO” podra autorizar o negar dicha prérroga en
un plazo no mayor de 10 diez dias habiles.

DECIMA SEXTA. PENA CONVENCIONAL. “EL CONGRESO DEL ESTADO” tendra la
facultad de verificar si la obra objeto del presente contrato se esta ejecutando por “EL
CONTRATISTA” conforme a lo programado y comparara periédicamente el avance de
la obra; si como consecuencia de dicha comparacién el avance de la obra es menor de
lo que debié realizarse por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, “EL
CONGRESO DEL ESTADO” procedera a:

Aplicar una pena convencional consistente en una cantidad igual al 1% (uno por
ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado de acuerdo con el periodo
de ejecucion pactado en su programa, que cubrira “EL CONTRATISTA” con cargo a
las estimaciones pendientes de tramite y hasta el momento en que los trabajos qued
concluidos a satisfaccién de “EL CONGRESO DEL ESTADO”.

Pr—

Independientemente de la aplicacion de la pena convencional sefialada anteriormente
“EL CONGRESO DEL ESTADO” podra optar, entre exigir el cumplimiento del contrato
o la rescisién del mismo.

DECIMA SEPTIMA. DE LA SUSPENSION DE LAS OBRAS Y TRABAJOS. “EL
CONGRESO DEL ESTADO” podra suspender, por causa justificada, toda o en parte,
temporal o definitivamente la ejecucién de la obra materia del presente contrato, sea
cual fuere la etapa constructiva en que se encuentre, notificando por escrito dicha

resolucion a “EL CONTRATISTA”. @
e

t
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El presente contrato podra continuar sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién temporal de la misma, mediante
la suscripcion de un convenio en que se pacte la recalendarizacién de los servicios a
prestar que son objeto de este contrato.

DECIMA OCTAVA. DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”. “EL
CONTRATISTA” se obliga a responder por todos y cada uno de los dafios y perjuicios
que se ocasionen a “EL CONGRESO DEL ESTADO” o a terceras personas, con
motivo de las obras y trabajos materia de este contrato; bien porque no se ajuste al
cumplimiento de las presentes clausulas contractuales o a las instrucciones que por
escrito le diere “EL CONGRESO DEL ESTADO” o cualquier representante autorizado
~ por esta, o bien, porque ignore o viole las bases, normas técnicas y legales asi como
reglamentos vigentes, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal y municipal,
aplicables en la realizacion y ejecucién de la obra y de los trabajos contratados.

Las obligaciones laborales de “EL CONTRATISTA” seran unica y exclusivamente de
éste, en cuanto a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en
materia de trabajo y de seguridad social se refiere, respondiendo “EL CONTRATISTA”
de las reclamaciones que sus trabajadores y que demas personal presenten o pudieren
presentar en su contra, por lo que “EL CONGRESO DEL ESTADO” queda eximida d
cualquier responsabilidad laboral que le corresponda cumplir a “EL CONTRATISTA”
con sus trabajadores. ~
DECIMA NOVENA. CESION. "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y
equipo que se ufilicen en los trabajos de la obra objeto del presente contrato, cumplan
con las normas de calidad establecidas y que la realizacion de todas y cada una de las
partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de “EL CONGRESO DEL ESTADO”,
asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos o vicios ocultos de la
misma y de los dafios y perjuicios que por la inobservancia o negligencia de su parte se
llegaren a causar a “EL CONGRESO DEL ESTADO” o a terceros, en cuyo caso, se
hara efectiva la garantia otorgada para el cabal cumplimiento del contrato, hasta por el
monto total de la misma.

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o
morales, sus derechos y obligaciones que adquiere mediante la suscripcion del
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presente contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, que se podran ceder a favor de “Nacional
Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institucién de Banca de Desarrollo”, en cuyo
caso se requerira previamente la solicitud por escrito de “EL CONTRATISTA” vy la
aprobacién expresa y por escrito por parte de “EL. CONGRESO DEL ESTADO” una
vez que esta evalle su procedencia, para posteriormente realizar los tramites vy
gestiones necesarios ante la Secretaria de Finanzas y Administracion para obtener su
consentimiento, en los términos del articulo 97 noventa y siete de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Finalmente, "EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con sus obligaciones fiscales y a
cubrir las aportaciones que le correspondan por concepto de Infonavit, S.A.R. y las
cuotas al I.M.S.S. que se deriven con motivo de la celebraciéon del presente contrato,
liberando a “EL CONGRESO DEL ESTADO” de toda responsabilidad al respecto, en
caso de incumplimiento.

VIGESIMA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Si “EL
CONTRATISTA” no concluye la obra objeto del presente contrato en la fecha sefialada,
“EL CONGRESO DEL ESTADO” podra rescindir el presente documento o exigir la
terminacion de la obra; en este ultimo caso, se concedera un plazo que al efecto se fije,
sin otorgar autorizacion de ajuste de costos e imponiendo una pena convencional por

una cantidad igual al 1/1000 (uno al millar) sobre el monto de los trabajos aun no
ejecutados, por cada dia de retraso. /

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento “EL CONGRESO
DEL ESTADO” segun sea el caso, podra otorgar un segundo plazo para la conclusion
de la obra, sin ajuste de costos e imponiendo una multa en los términos del articulo 118
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, o bien podra rescindir administrativamente el presente
contrato, sin perjuicio de imponer la sanciéon que sefialan los articulos antes citados.

Cuando “EL CONGRESO DEL ESTADO” haya contratado servicios de supervision
externa y/o de control de calidad en la ejecucién de la obra y se registre atraso en la
misma imputable a “EL CONTRATISTA” este se obliga a pagar los importes que
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resulten de dichos servicios a titulo de pena convencional, durante el periodo de
desfasamiento, esto es, a partir de la fecha en que debié terminar la obra, segun el
programa y hasta la fecha real de terminacién.

“EL CONTRATISTA” acepta, que a través de “EL CONGRESO DEL ESTADO”, los
importes que resulten durante el periodo de desfasamiento motivado por el atraso en la
ejecucién de la obra, le sean deducidos de las estimaciones y puestos a disposicién de
la empresa supervisora y/o de control de calidad.

VIGESIMA PRIMERA. DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. Convienen las partes
qgque seran causas de terminacidon del presente instrumento, sin necesidad de
declaracién judicial ni responsabilidad para “EL CONGRESO DEL ESTADO” las
siguientes:

A) Por Cumplimiento del objeto;
B) Por terminacién anticipada del contrato; y
C) Por rescision del contrato.

Ademas de los previstos en el articulo 91 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en lo
a la terminacién anticipada.

VIGESIMA SEGUNDA. DE LA RESCISION DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA”
acepta en forma expresa que “EL CONGRESO DEL ESTADO” podra rescindir
administrativamente el presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin
necesidad de intervencion judicial, por cualquiera de las causas que a continuacion se
enuncian:

1.- Si “EL CONTRATISTA” ha proporcionado datos falsos para la formulacion
del contrato, o bien, cuando siendo reales estos hayan variado y no se hubiere dado
aviso de ello a “EL CONGRESO DEL ESTADO”;

2.- Si por causas imputables a “EL CONTRATISTA” no se inician o terminan las
obras objeto del presente contrato en la fecha indicada;

3.- Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente la obra o se niegue a
reparar o reponer alguna parte de ella que hubiere sido rechazada como defectuosa por
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“EL CONGRESO DEL ESTADO” o por haber sido construida con material que no
retna los requisitos de calidad especificados en la clausula Vigésima Segunda, sin
perjuicio de que “EL CONTRATISTA” haga la sustitucién en los términos de la misma;

4.- Si ha incurrido en datos falsos respecto a lo manifestado en la declaracién del
representante de “EL CONTRATISTA”, letra B, del presente contrato;

5.- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio
de “EL CONGRESO DEL ESTADO?” el atraso implique un desfasamiento en tiempo en
la ejecucién de los trabajos superior al 15%;

6.- Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo
estipulado o no acata las ordenes que le haya dado por escrito “EL CONGRESO DEL
ESTADO” en cuyo caso este ultimo podra ordenar la demolicién de lo construido, asi
como su reposicion, todo ello por cuenta y a cargo de “EL CONTRATISTA”;

’ 7.- Si “EL CONTRATISTA” no cubre oportunamente los salarios de sus
trabajadores o las demas prestaciones de caracter laboral que le correspondan;

8.- Si “EL. CONTRATISTA” es declarado en concurso mercantil o en sentencia
de quiebra, o si hace cesiéon de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar este
contrato;

9.- Si "EL CONTRATISTA” cede o subcontrata los derechos y obligaciones
derivados del presente contrato en todo o en parte a terceras personas fisicas y/o

morales, sin la previa aprobacién expresa y por escrito de “EL CONGRESO DEL

ESTADO”;

‘ 10.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL CONGRESO DEL ESTADO” o a
quien este designe para tal efecto, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales, trabajos, obras y comprobantes de estar
cumpliendo con sus obligaciones de caracter fiscal, laboral o de seguridad social;

11.- Si “EL CONTRATISTA” se fusiona con otra sociedad, cambia de
Administrador Unico o mas del 50% cincuenta por ciento de su Consejo de
Administracién, de su personal directivo o de cualquier otra forma, que pudiese hacer
perder a “EL CONGRESO DEL ESTADO” la confianza en la capacidad técnica,
financiera o ética de “EL CONTRATISTA”;

12.- Si “EL CONTRATISTA” no otorga las fianzas en la forma y plazo convenido,
y

13.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de
cualquier otra de las obligaciones que contrae mediante la suscripcién del presente
contrato y sus anexos, a las leyes y reglamentos aplicables o a las instrucciones que
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“EL CONGRESO DEL ESTADO” le dé respecto a la ejecucién de las obras objeto del
presente contrato.

VIGESIMA TERCERA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL
CONTRATO. Si “EL CONGRESO DEL ESTADO” considera que "EL CONTRATISTA"
ha incurrido en alguna de las causales de rescisién que se invocaron en la clausula
inmediata anterior, lo notificara a "EL CONTRATISTA" en forma fehaciente, a fin de
que en un plazo de 10 diez dias habiles exponga lo que a su derecho convenga
respecto al incumplimiento de sus obligaciones; si transcurrido ese plazo "LA
CONTRATISTA" no manifiesta nada en su favor, “EL CONGRESO DEL ESTADO”
procedera conforme a lo establecido en la fraccién |l, del articulo 93 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato y en este contrato.

VIGESIMA CUARTA. DE LAS OBLIGACIONES. “EL CONTRATISTA” se obliga a
sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y
cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, bases,

normas técnicas y legales asi como demas disposiciones administrativas que le sean
aplicables. /

VIGESIMA QUINTA. DEL DOMICILIO. En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie
su domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su razén social, queda obligada a
notificarlo a “EL CONGRESO DEL ESTADO” quedando apercibida, que en caso de no
hacerlo se le tendra por legalmente hecha en el domicilio que se tenga registrado con
anterioridad.

VIGESIMA SEXTA. DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA. Para la interpretacion y
cumplimiento del presente contrato y todo lo que no esta expresamente pactado en el
mismo, las partes se someten a las leyes del estado de Guanajuato y a la jurisdiccion y
competencia de los tribunales del municipio de Guanajuato, Gto., renunciando al fuero
que por razoén de sus presentes y/o futuros domicilios pudieren corresponderles.

Leido que fue el presente Contrato en 20 veinte paginas Utiles por su frente, y
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enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, declaran expresamente que en el
mismo no existe error, dolo, lesién o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo
suscriben por triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 16 dieciséis del
mes de diciembre de 2010 dos mil diez.

“EL CONGRESO” “EL PROVEEDOR”

= > /

EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO “CONSTRk{C/TORA ERSO”, SADE CV

DE GUANAJUATO, REPRESENTADO REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
POR EL DIPUTADO MARIO ROBERTO EL ING. LUIS ANTONIO DE LA PENA
LOPEZ REMUS HERNANDEZ

TESTIGOS

W ) D)

ING. JORGE IGNACIO LUNA BECERRA RQ. MANUEL G. STEIN VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE GERENTE DE PROYECTO DEL

ADMINISTRACION DEL NUEVYO PALACIO LEGISLATIVO (NPL)
- CONGRESO DEL ESTADO.

LA PRESENTE PAGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NUMERO CTO/LXI-LEG/NPL/APP-043/2010 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “CONSTRUCTORA ERSO”,
SA DE CV, EN FECHA 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010 DOS MIL DIEZ.
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