
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXIILEG/NEC/PARTEL-0100/2014/02

SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL CONTADOR PÚBLICO OMAR ANTONIO
MARES CRESPO EN SU CALIDAD DE DIRECTORGENERAL DE ADMINISTRACiÓN
y APODERADO LEGAL DEL MISMO, Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO" Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD
MERCANTIL DENOMINADA ZIP-ZAC CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.,
REPRESENTADA POR EL ARQUITECTO ADRIÁN JAMES LUJÁN, EN SU
CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA MISMA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LOS
SIGUIENTESANTECEDENTES, DECLARACIONES Y cLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 16 dieciséis de mayo de 2014 dos mil catorce, el Poder Legislativo del
Estado de Guanajuato celebró Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo
determinado con la sociedad denominada Zip-Zac Constructora, S. A. de C. V.,
representada en ese acto por el arquitecto Adrián James Lujan, en su calidad de
Administrador Único de la misma, en adelante "EL CONTRATO", en donde el segundo
se obligaba para con el primero a prestar sus servicios profesionales para la total
terminación de la obra consistente en la CONSTRUCCiÓN DE PARTELUCES Y
ELEMENTOS PRECOLADOS PARA FACHADAS DEL NUEVO CONGRESO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO, GTO; que se localizará en el predio rústico denominado
"Fracción A", del "Establo", en Puentecillas, Guanajuato, específicamente sobre el
"Túnel Enredaderas", dentro del área conocida como "Cañada de la Iglesia", en
adelante "EL PROYECTO".

2. La vigencia de EL CONTRATO en cuanto a los trabajos, inició a partir del día 19
diecinueve de mayo de 2014, para concluir el día 30 treinta de noviembre de este
mismo año; siendo un periodo de ejecución de 195 ciento noventa y cinco días
naturales contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos. El importe de EL
CONTRATO, fue $13'808,906.93 (Trece millones ochocientos ocho mil novecientos seis
pesos, noventa y tres centavos, Moneda Nacional) más la cantidad de $2'209,425.11
(Dos millones doscientos nueve mil cuatrocientos veinticinco pesos e centavos,
Moneda Nacional), que corresponde al 16% (dieciséis por ciento) el Impuest al Valor
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Agregado (I.V.A.), lo que hace un importe total de $16'018,332.04 (Dieciséis millones
dieciocho mil trescientos treinta y dos pesos, cuatro centavos, Moneda Nacional).

3. En fecha 6 de noviembre de 2014, las partes celebraron un primer Convenio
Modificatorio de "EL CONTRATO"; cuyo objeto fue el de ampliar en forma exclusiva los
alcances y monto del mismo.

4. En fecha 11 de noviembre de 2014, la Comisión de Administración del Congreso del
Estado aprobó la ampliación en cuanto a plazo del contrato, así como en el monto del
mismo.

DECLARACIONES

1. Declara "EL CONGRESO" que:

A. Que por acuerdo de fecha 11 once de noviembre de 2014 dos mil catorce, la
Comisión de Administración del Congreso del Estado ha determinado la necesidad de
modificar "EL CONTRATO" en cuanto al plazo de ejecución de los trabajos, así como
en el monto de la contraprestación pactada; por lo que se requiere la celebración del
presente instrumento, en atención al análisis de las razones que fueron expuestas con
tal fin al citado órgano colegiado.

B. Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Público Omar Antonio
Mares Crespo, en su carácter de Director General de Administración y Apoderado Legal
del Congreso del Estado, personalidad que acredita con la copia certificada del
instrumento notarial número 6,357 seis mil trescientos cincuenta y siete, de fecha 16
dieciséis de agosto de 2012 dos mil doce, pasada ante la fe del licenciado Jesús César
Santos del Muro Amador, Titular de la Notaría Pública número 15 quince del Partido
Judicial de León, Guanajuato.

11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con
la capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en "EL CONTRATO",
disponiendo de la organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

2/4

111.Declaran las partes:



H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXIILEG/NEC/PARTEL-0100/2014/02

ÚNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo de "EL CONTRATO", de
conformidad con la información expuesta en los documentos que en anexos fueron
agregados al acuerdo de fecha 11 once de noviembre de 2014 dos mil catorce tomado
por la Comisión de Administración del Congreso del Estado y que se tienen por aquí
reproducido como a la letra se insertase para evitar repeticiones innecesarias.

SEGUNDA. Las partes pactan, que para la continuación de los trabajos encomendados
a "EL CONTRATISTA", es necesario ampliar la vigencia de "EL CONTRATO" por un
plazo de 27 veintisiete días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha
establecida en "EL CONVENIO" para su conclusión, por lo que ésta será finalmente,
para el día 4 cuatro de febrero de 2015 dos mil quince. Por tal, el plazo total de
ejecución será de 251 días naturales contados a partir de la fecha de "EL
CONTRATO" .

TERCERA. Las partes acuerdan que para la continuación de los trabajos
encomendados a "EL CONTRATISTA", Ydar suficiencia presupuestal, motivado por lo
expuesto en cláusulas anteriores, es necesario ampliar el importe de "EL
CONTRATO", hasta por la cantidad de $1'242,251.34 (Un millón doscientos cuarenta y
dos mil doscientos cincuenta y un pesos, treinta y cuatro centavos, Moneda Nacional),
más la cantidad de $198,760.22 (Ciento noventa y ocho mil setecientos sesenta pesos,
veintidós centavos, Moneda Nacional) correspondiente al Impuesto al Valor Agregado,
lo que arroja una suma total de $1'441 ,011.56 (Un millón cuatrocientos cuarenta y un
mil once pesos, cincuenta y seis centavos, Moneda Nacional).

Por lo anterior, el importe total de "EL CONTRATO", será de $17'459,343.60
(Diecisiete millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil trescientos cuarenta y
tres pesos, sesenta centavos, Moneda Nacional), incluido el Impuesto al Valor
Agregado.

CUARTA. "EL CONTRATISTA" otorga su consentimiento para que las
otorgadas en "EL CONTRATO" sin mayor trámite, así como 1~c.~5H:t/'"
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penalizaciones pactadas, sigan surtiendo los efectos legales hasta la terminación del
plazo que en este convenio se determina.

De igual manera, "EL CONTRATISTA" se obliga a tramitar ante la comparua
afianzadora el endoso correspondiente con el que se garantice el importe total de "EL
CONTRATO", incluyendo la suma que ahora se conviene.

QUINTA. Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se
estipula en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las
cláusulas de "EL CONTRATO", por lo que no es deseo de éstas, el novar las
obligaciones contraídas originalmente.

Leído que fue el presente Segundo Convenio Modificatorio en 4 cuatro páginas útiles y
enteradas las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el
mismo no existe error, dolo, lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo
suscriben por triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 12 doce días de
noviembre de 2014 dos mil catorce.

"EL CONG "EL CONTRATISTA"

ARES CRESPO

TESTIGOS

ALES

LA PRESENTE PÁGINA C NTRATO DE OBRA PÚBLICA
NÚMERO CTO/LXIILEG/NEC/PARTEL-0100/2014-02 QUE CELEBRAN POR UNA PA EL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "ZIP-ZAP CONSTRUCTORA, S. A. DE
C. V.", EN FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2014
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