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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN,POR UNA PARTEELPODERLEGISLATIVODEL ESTADODEGUANAJUATO,
REPRESENTADOEN ESTEACTO POR ELCONTADOR PÚBLICO OMAR ANTONIO MARES CRESPO, EN SU
CALIDAD DEDIERECTORGENERALDEADMINISTRACiÓN DELCONGRESODELESTADODEGUANAJUATO, y
A QUIEN EN LO SUCESIVOSE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO" y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD
MERCANTIL DENOMINADA "KONE MÉXICO" S.A. DE C.V. REPRESENTADAEN ESTEACTO POR ELC. JUAN
FRANCISCOROCHESSEBASTIA EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVOSE LE
DENOMINARÁ COMO l/EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONESYCLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. QUE CON FECHA 17 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO CELEBRÓ CONTRATO DE ADQUISICiÓN y PRESTACiÓN DE SERVICIOS CON LA
SOCIEDADMERCANTIL DENOMINADA "KONE MÉXICO" S.A. DE C.V. REPRESENTADAEN ESEACTO
PORELC. JUAN FRANCISCOROCHESSEBASTIA ENSUCALIDAD DEAPODERADO LEGAL,EN DONDE
LA SEGUNDA SE OBLIGABA PARA CON EL PRIMERO A PRESTAR SUS SERVICIOS PARA EL
"SUMINISTRO E INSTALACiÓN DE SIETE ELEVADORESY DOS MONTACARGAS PARA EL NUEVO
EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO" QUE SE LOCALIZARÁ EN EL PREDIO
RÚSTICO DENOMINADO "FRACCIÓN A", DEL "ESTABLO", EN PUENTECILLAS, GUANAJUATO,
ESPECíFICAMENTE SOBRE EL "TÚNEL ENREDADERAS", DENTRO DEL ÁREA CONOCIDA COMO
"CAÑADA DE LA IGLESIA", ENAD,ELANTE"EL PROYECTO".

2. LAVIGENCIA DEELCONTRATO ENCUANTO A LOSTRABAJOS, INICiÓ A PARTIRDELDíA 19 DELMES
DE DICIEMBRE DE 2014, PARACONCLUIR ELDíA 19 DEAGOSTO DE 2015; SIENDO UN PERIODODE
EJECUCiÓNDE259 (DOSCIENTOSCINCUENTA y NUEVE) DíAS NATURALESCONTADOS A PARTIRDE
LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE DE EL CONTRATO, FUE USD$307,750.00
(TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DÓLARES ESTADOUNIDENSES) MÁS EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR UNA SUMA DE USD$49,240.00 (CUARENTA y NUEVE MIL
DOSCIENTOSCUARENTA DÓLARESESTADOUNIDENSES), LO QUE ARROJA UNA CANTIDAD TOTAL
DE USD$356,990.00 (TRESCIENTOSCINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA DÓLARES
ESTADOUNIDENSES); Y $2'744,950.00 (DOS MILLONES SETECIENTOSCUARENTA y CUATRO MIL
NOVECIENTOSCINCUENTA PESOS,CEROCENTAVOS MONEDA NACIONAL) MÁS EL IMPUESTO AL
VALORAGREGADO (IVA), PORUNA SUMA DE$439,192.00 (CUATROCIENTOSTREINTA Y NUEVEMIL
CIENTO NOVENTA y DOS PESOS MONEDA NACIONAL), LO QUE REPRESENTEUNA SUMA DE
$3'184,142.00 (TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIEN l.JJ-1:a~

VOS MONEDA NACIONAL).
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3. EN FECHA29 DEENERODELPRESENTEAÑO, POROFICIO No. CA50/629/2015 DE LACOMISiÓN DE
ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESODEL ESTADOAPROBÓ y FACULTO AL GERENTEDE PROYECTO
ARQUITECTO PEDRO MÉNDEZ MUÑOZ, PARA LLEVARA CABO LA AMPLIACiÓN EN CUANTO A
PLAZOY MONTO DECONTRATOSPUESTOSA SU CONSIDERACiÓN.

DECLARACIONES

1.Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 PORAPROBACiÓN DE FECHA15 DE JULIO DEL 2015, LAGERENCIADE PROYECTODELCONGRESODEL
ESTADO HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR "EL CONTRATO" EN CUANTO AL PLAZO DE
EJECUCiÓNDELOSTRABAJOS; PORLOQUE SEREQUIERELACELEBRACiÓNDELPRESENTEINSTRUMENTO,
ENATENCiÓN AL ANÁLISIS DE LASRAZONESQUE FUERONEXPUESTASCON TAL FIN.

11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

11.1QUE CONOCEELALCANCE DE LASMODIFICACIONES MATERIA DEESTECONVENIO, Y CUENTA CON LA
CAPACIDAD JURíDICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADOEN "EL CONTRATO", DISPONIENDO DE LA
ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOSSUFICIENTESPARACUMPLIR CON ELLAS.

111.Declaran las partes:
111.1.QUE SERECONOCENLA PERSONALIDADCON QUE LOSREPRESENTANTESDE LASPARTES
OSTENTAN.

111.2UNA VEZ EXPUESTOLOANTERIOR, LASPARTESSESUJETANA LA FORMA YTÉRMINOS QUE SE
ESTABLECENEN LASSIGUIENTES:

cLÁUSULAS

PRIMERA. LASPARTESACUERDAN MODIFICAR ELPLAZODE "EL CONTRATO", DECONFORMIDAD CON LA
INFORMACiÓN EXPUESTA EN LOS DOCUMENTOS QUE EN ANEXOS FUERON AGREGADOS A LA
APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTOY QUE SE TIENEN POR AQuí REPRODUCIDOCOMO A LA
LETRASE INSERTASEPARA EVITAR REPETICIONESINNECESARIAS.

SEGUNDA. LASPARTESPACTAN, QUE PARA LACONTINUACiÓN DE LOSTRABAJOSENCOMENDADO~
CONTRATISTA", ESNECESARIOAMPLIAR LAVIGENCIA DE "EL CONTRATO" PORUN PLAZODE 103 CIENTO
TRESDíAS NATURALES, MÁS DELPLAZODEEJECUCiÓNDE IIELCONTRATO", CONTI\ ......,,_.,
SIGUIENTEDE LA FECHAESTABLECIDAEN "EL CONTRATO" PARASUCONCLUSlá
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FINALMENTE, PARA ELDíA 30 (TREINTA) DE NOVIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE. PORTAL, ELPLAZO
TOTAL DE EJECUCiÓN SERÁ DE 362 (TRESCIENTOSSESENTA y DOS) DíAS NATURALES CONTADOS A
PARTIRDE LA FECHADE "EL CONTRATO".

TERCERA."EL CONTRATISTA" OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARAQUE LASGARANTíAS OTORGADAS EN
"EL CONTRATO" SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LASSANCIONESY PENALIZACIONESPACTADAS,SIGAN
SURTIENDO LOS EFECTOSLEGALESHASTA LA TERMINACiÓN DEL PLAZO QUE EN ESTECONVENIO SE
DETERMINA.

CUARTA. AMBAS PARTESCONVIENEN EN QUE CON EXCEPCiÓNDE LO QUE EXPRESAMENTESEESTIPULA
EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGENTODAS Y CADA UNA DE LASCLÁUSULAS
DE "EL CONTRATO", POR LO QUE NO ESDESEODE ÉSTAS,EL NOVAR LAS OBLIGACIONES CONTRAíDAS
ORIGINALMENTE.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTECONVENIO MODIFICATORIO EN 3 TRES PÁGINAS ÚTILESY ENTERADASLAS
PARTESDESU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, DECLARANEXPRESAMENTEQUE EN ELMISMO NO EXISTE
ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBEN POR
TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DEGUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS16 DEJULIO DE 2015.-------------------

"EL CONTRATISTA"

c.P. OMAR A J NI MARESCRESPO
DIRECTORGENERAL DEADMINISTRACiÓN

C. JUAN FRANCISCOROCHESSEBASTIA
APODERADO LEGAL.

TESTIGOS
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