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3. EN FECHA29 DEENERO DEL PRESENTE AÑO, POR OFICIO No. CASO/629/2015 DE LA COMISiÓN
DE ADMINiSTRACiÓN Dt:L CONGREso DEL ESTADO APROSÓ y FACULTO AL GERENTE DE
PROYECtÓ ARtttJtTEtTO PEOR.O MÉNDEZMUÑ()Z¡ PARA LLEVAR A CABO LA AMPliACiÓN EN
CLJÁNT()A PLAZO Y MONTO DttbNTRATOS PUESTOSA SUCONSIDERACiÓN.'

DECLARACIONES

l. DeclaraHEl C()",(iRES()" que:

1.1PORAPROBACIÓN DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2015, LA GERENCIA DE PROYECTO DEL CONGRESO DEL
~ ESTADO HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR "El CONTRATOi• EN CUANTO AL PLAZO DE
~ . EJECUCiÓN DELOS TRABAJOS; POR LO QUESE REQUIERE LA CELÉBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO,
/\. EN ATENCIÓNALANÁUSIS DE LAS RAZONES QUnUERON EXPUESTAS CON TAL FIN.

11. Declara iOH CONTRATISTA" que:

11.1QUECONOCEELALCANc:E DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTECONVENiO, y CUENTA CON LA
CAPACIDADJL/RiDICAt>EtbNFdRMIDAD CON LODECLARÁDO EN ,iELCONTRATO;', DISPONIENDO or LA
ORGAf'JIZA~iÓN 'f EÚ:MENTOS S\JFICIENTESPARA CUMPLIR CON ELLAS.

111. Declaran las partes:
11I.LciUESE RECONbCEN LAPERSONAUDADCON QUE LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES
OSTENTAN,

. .. .

111.2 UNA\lEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SESUJETAN A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE'
ESTAeLECf:NEN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRtMERA.LAS PARtES ACUERDAN MODIFICAR EL PLAZO DE "El CONTRATO"; DE CONFORMIDAO CON LA
INFORMACiÓN EXPUESTA t:N LOS DOCUMENTOS QUE. EN ANEXOS FUERON AGREGADOS A LA
APROBAÓÓN DE LAGE~Er\JCIA DE PROYECTOY QUE SE TIENEN POR AQuí REPRODUCIDO COMO A LA

. LETRA SE INSEIÚASE PARA EVITARREPEiICIONES INNECESARIAS.

SEGuNDA. LAS PARTESPACTAN, QUE PARA LA CONTINUACiÓN DE LOSTRABAJOS ENCOMENDADOS A "EL
CONTRATisTA,i;ES NECESARIO AMPLIAR LA VIGENCIA DE "EL CONTRATO" POR UN PLAZO 'DE 76 SETENTA
y SEIS i:>íASNAtURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DíA SIGUIENTE DE LA ~'A"".~ LECIDA EN "EL
CONVENIO" PARA SU CONCLUSiÓN, POR LO QUE ÉSTA SERÁ FIN,t\LMENTE(PARA ELDíA 30 EINTA) DE
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NOVIEMBRE DE 2015 DOS Mil QUINCE. POR TAL, EL PLAZO TOTAL DE EJECUCiÓN SERÁ DE 301
(TRESCIENTOS UN) OrAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE "EL CONTRATO".

TERCERA. "EL CONTRATISTA" OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE LASGARANTíAS OTORGADAS EN
"El CONTRATO" SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LAS S'ANClONES y PENALIZACIONES PACTADAS, SIGAN
SURTIENDO LOS EFECTOS LEGALES HASTA LA TERMINACiÓN DEL PLAZO QUE EN ESTE CONVENIO SE
DETERMINA.

CUARTA. AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCiÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA
EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGEN TODAS y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS
DE "EL CONTRATO", POR LO QUE NO ES DESEO DE ÉSTAS, EL NOVAR LAS OBLIGACIONES CONTRAíDAS
ORIGINALMENTE,

LEíDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN 3 TRES PÁGINAS ÚTILES y ENTERADAS LAS
PARTESDE Su CONTENIDO y ALCANCE\LEGAL, DECLARAN EXPRESAMENTE QUE EN ELMISMO NO EXISTE
ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DE:L CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBEN POR
TRIPLICADO, E:N LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS 25 DíAS DE MARZO DE 2015.

"El CONTRATISTA"

.,"'":;~;;;;;;.=:~¿~_..
C. p, LUIS ANTO' Q CORONA HINOJOSA

~~ORÚN'CO
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c.P. OMAR ANTO 10 A ESCRESPO
DIREctOR GENERAL AD INISTRACIÓN

TESTIGOS
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