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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO

DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE El PODER LEGISLATIVO DEl ESTADO DE
GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTEACTO POR EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

DEL CONGRESO DEL ESTADO, EL CONTADOR PÚBLICO OMAR ANTONIO MARES CRESPO, A

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO El CONGRESO, y POR LA OTRA PARTE EL
INGENIERO EDGAR DAVID RAMíREZ HERRERA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
COMO EL CONTRATISTA, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y

CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. QUE CON FECHA 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CELEBRÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO CON EL INGENIERO EDGAR DAVID RAMíREZ HERRERA, EN DONDE
EL SEGUNDO SE OBLIGABA PARA CON EL PRIMERO A PRESTAR SUS SERVICIOS

PROFESIONALES PARA LA TOTAL TERMINACiÓN DE LA OBRA CONSISTENTE EN EL
"REHABILITACiÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS NORTE, SUR y CUERPO

CENTRAL, CONSIDERANDO COMPLEMENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y PASO DE

GATO DEl NUEVO EDIFICIO DEl CONGRESO DEl ESTADO DE GUANAJUATO (NCE)"; QUE
SE LOCALIZARÁ EN EL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO "FRACCiÓN A", DEL "ESTABLO", EN

PUENTECILLAS, GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTE SOBRE EL "TÚNEL ENREDADERAS",
DENTRO DEL ÁREA CONOCIDA COMO "CAÑADA DE LA IGLESIA", EN ADELANTE "El

PROYECTO".

2. LA VIGENCIA DE El CONTRATO EN CUANTO A LOS TRABAJOS, INICiÓ A PARTIR DEL DíA 8

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, PARA CONCLUIR EL DíA 8 DEL MES DE MAYO DE 2015;

SIENDO UN PERIODO DE EJECUCiÓN DE 144 DíAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE DE EL CONTRATO, FUE $5'673,018.47
(CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DIECIOCHO PESOS CUARENTA Y
SIETE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLU O
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3. EN FECHA 29 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, POR OFICIO No. CA50/629/2015 DE LA
COMISiÓN DE ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ Y FACULTO AL

GERENTE DE PROYECTO ARQUITECTO PEDRO MÉNDEZ MUÑOZ, PARA LLEVAR A CABO LA
AMPLIACiÓN EN CUANTO A PLAZO Y MONTO DE CONTRATOS PUESTOS A SU

CONSI DERACIÓN.

DECLARACIONES

1.Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 POR APROBACiÓN DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, LA GERENCIA DE PROYECTO DEL
CONGRESO DEL ESTADO HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR "EL CONTRATO" EN

CUANTO AL PLAZO DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS Así COMO DE LA CONTRAPRESTACiÓN
PACTADA; POR LO QUE SE REQUIERE LA CELEBRACiÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN
ATENCiÓN AL ANÁLISIS DE LAS RAZONES QUE FUERON EXPUESTAS CON TAL FIN.

11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

11.1QUE CONOCE ELALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTECONVENIO, Y CUENTA
CON LA CAPACIDAD JURíDICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADO EN "EL CONTRATO",
DISPONIENDO DE LA ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

111.Declaran las partes:
111.1.QUE SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON QUE LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES

OSTENTAN.

111.2UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SUJETAN A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE
SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR EL PLAZO Y MONTO DE "EL CONTRATO", DE
CONFORMIDAD CON LA INFORMACiÓN EXPUESTA EN LOS DOCUME UE EN ANEXOS
FUERON AGREGADOS A LA APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYE O y QUE E TIENEN POR
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AQuí REPRODUCIDO COMO A LA LETRA SE INSERTASE PARA EVITAR REPETICIONES

INNECESARIAS.

SEGUNDA. LAS PARTES PACTAN, QUE PARA LA CONTINUACiÓN DE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS A "EL CONTRATISTA", ES NECESARIO AMPLIAR LA VIGENCIA DE "EL
CONTRATO" POR UN PLAZO DE 44 DíAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DíA SIGUIENTE
DE LA FECHA ESTABLECIDA EN "EL CONTRATO" PARA SU CONCLUSiÓN, POR LO QUE ÉSTA SERÁ

FINALMENTE, PARA EL DíA 30 DE OCTUBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE. POR LO TANTO, EL PLAZO
TOTAL DE EJECUCiÓN SERÁ DE 188 DíAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE "EL

CONTRATO".

TERCERA. LAS PARTES ACUERDAN QUE PARA LA CONTINUACiÓN DE LOS TRABAJOS

ENCOMENDADOS A "EL CONTRATISTA", Y DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, MOTIVADO POR LO
EXPUESTO EN CLÁUSULAS ANTERIORES, ES NECESARIO AMPLIAR EL IMPORTE DE "EL
CONTRATO", HASTA POR LA CANTIDAD DE $1'400,790.40 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL
SETECIENTOS NOVENTA PESOS CUARENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL) IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO INCLUIDO,

POR LO ANTERIOR, EL IMPORTE TOTAL DE "EL CONTRATO", SERÁ DE $7'073,808.87 (SIETE
MILLONES SETENTA y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS OCHENTA y SIETE CENTAVOS,

MONEDA NACIONAL), INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CUARTA. "EL CONTRATISTA" OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE LAS GARANTíAS
OTORGADAS EN "EL CONTRATO" SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LAS SANCIONES Y

PENALIZACIONES PACTADAS, SIGAN SURTIENDO LOS EFECTOS LEGALES HASTA LA TERMINACiÓN

DEL PLAZO QUE EN ESTE CONVENIO SE DETERMINA. OBLIGÁNDOSE ASIMISMO, A ENTREGAR EL
ENDOSO CORRESPONDIENTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA QUE POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO
ENTREGÓ A "EL CONGRESO", CON EL QUE SE CUBRA EL 10% DIEZ POR CIENTO DEL MONTO

AMPLIADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUINTA. AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCiÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE
ESTIPULA EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE
LAS CLÁUSULAS DE "EL CONTRATO", POR LO QUE NO ES DESEO DE ÉSTAS, EL NOVAR LAS

OBLIGACIONES CONTRAíDAS ORIGINALMENTE.
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LEíDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN 4 CUATRO PÁGINAS ÚTILES y
ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO y ALCANCE LEGAL, DECLARAN EXPRESAMENTE QUE

EN ELMISMO NO EXISTE ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO
QUE LO SUSCRIBEN POR TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS 14

DíAS DE SEPTIEMBRE DE 2015.

"EL CONTRATISTA"

c.s. OMAR ANT
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

G

TESTIGOS
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