
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII-LEG/NEC/SOESTM-0123/2014/01-15

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCiÓN
DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL CONTADOR PÚBLICO OMAR ANTONIO MARES CRESPO, EN SU CALIDAD
DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN Y APODERADO LEGAL DEL CONGRESO
DEL ESTADO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL
CONGRESO" Y POR OTRA LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA ARGOSA HOUSE,
S. A. DE C. V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQUITECTO LUIS CARLOS
ARGOTE VALADEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL SUPERVISOR", AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 17 de diciembre de 2014, el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato
celebró Contrato de Obra Pública para le ejecución de los Servicios Relacionados con la misma,
con LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA ARGOSA HOUSE, S. A. DE C. V.; en
adelante "EL CONTRATO", en donde el segundo se obligaba para con el primero a prestar sus
servicios profesionales a "EL CONGRESO" para la supervisión externa DE SUPERVISiÓN
EXTERNA DE: 1) COMPLEMENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y PASO DE GATO; 2)
APLICACiÓN DE PINTURA RETARDANTE DE FUEGO EN LA ESTRUCTURA METÁLICA Y
3) ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS COMPACTACIONES, SEGÚN RESULTADOS DE
PRUEBAS DE LABORATORIO DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, en adelante "EL PROYECTO".

2. El importe de EL CONTRATO, fue de una suma de $812,354.59 (Ochocientos doce mil
trescientos cincuenta y cuatro pesos, cincuenta y nueve centavos, Moneda Nacional)
impuesto al valor agregado (IVA) incluido

DECLARACIONES

Dentro de la vigencia de "EL CONTRATO", los trabajos iniciaron el día 17 de diciembre
2014 para concluir el día 22 de julio de 2015. El plazo de ejecución es de 213 días ~~~

l. Declara "EL CONGRESO" que:

.1 Que por aprobación de la GerenCiaRproyecto se
NTRATO" en cuanto al plazo y mo o de ejecución---~....-----
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celebración del presente instrumento, en atención al análisis de las razones que fueron
expuestas con tal fin al citado órgano colegiado.

1.3Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Público Omar Antonio Mares
Crespo, en su carácter de Apoderado Legal del Congreso del Estado, personalidad que acredita
con la copia certificada del instrumento notarial número 6,357 seis mil trescientos cincuenta y
siete, de fecha 16 dieciséis de agosto de 2012 dos mil once, pasada ante la fe del licenciado
Jesús César Santos del Muro Amador, Titular de la Notaría Pública número 15 quince del
Partido Judicial de León, Guanajuato.

11.Declara "EL SUPERVISOR" que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con la
capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en "EL CONTRATO", disponiendo de la
organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

111.Declaran las partes:

ÚNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo de "EL CONTRATO", de confo idad con la
información expuesta en los documentos que en anexos fueron agregados por la en~ia de/
Obra y que se tienen por aquí reproducido como a la letra se insertase para evitar;~l2IJ~ Is
innecesarias.

SEGUNDA. Las partes pactan, que para la continuación de los trabajos, ant_.,~Q,J~
encomendados a "EL SUPERVISOR", es necesario ampliar la vigencia de "EL RATO"
por un plazo de 100 días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha es~ablecida
en "EL CONTRATO" para su conclusión, por lo que ésta será finalmente, para el día 31 de
octubre de 2015.

En tal sentido, el plazo total para la ejecución de los trabajos, será de 313 días naturales,
contados a partir de la fecha de inicio de los mismos.
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TERCERA. Asimismo, convienen las partes en modificar el importe de "EL CONTRATO" por un
importe $59,066.04 (Cincuenta y nueve mil sesenta y seis pesos cuatro centavos Moneda
Nacional) Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido. Por lo que el importe total a cubrir por la
supervisión será de $871,420.63 (Ochocientos setenta y un mil cuatrocientos veinte pesos
sesenta y tres, Moneda Nacional).

CUARTA. "EL SUPERVISOR" otorga su consentimiento para que las garantías otorgadas en
"EL CONTRATO" sin mayor trámite, así como las sanciones y penalizaciones pactadas, sigan
surtiendo los efectos legales hasta la terminación del plazo que en este convenio se determina.
Obligándose asimismo, a entregar el endoso correspondiente de la póliza de fianza que por
concepto de cumplimiento entregó a "el congreso", con el que se cubra el 10% diez por ciento
del monto ampliado en el presente instrumento.

QUINTA. Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula
en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las cláusulas de "EL
CONTRATO", por lo que no es deseo de éstas, el novar las obligaciones contraídas
originalmente.

Leído que fue el presente Convenio Modificatorio en 3 páginas útiles por su frente y enteradas
las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el mismo no existe
error, dolo, lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por triplicado, en la
ciudad de Guanajuato, Guanaj to, a los 20 días del mes de julio de 2015.

PERVISOR"
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