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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS YTIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODE!{ LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTEACTO POR EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN
DEL CONGRESO DEL ESTADO, EL CONTADOR PÚBLICO OMAR ANTONIO MARES CRESPO, A

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONGRESO, y POR LA OTRA PARTE LA
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA IICONSTRUMAQUINARIA BÁSICA", S. A. DE C. V.

REPRESENTADA EN ESTEACTO POR ELC. P. LUIS ANTONIO CORONA HINOJOSA, EN SU CALIDAD
DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL
CONTRATISTA, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. QUE CON FECHA 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, EL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO CELEBRÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS

y TIEMPO DETERMINADO CON LA SOCIEDAD DENOMINADA "CONSTRUMAQUINARIA
I

BÁSICA", S. A. DE C. V. REPRESENTADA EN ESEACTO POí{ ELC. P. LUIS ANTONIO CORONA

HINOJOSA, EN DONDE ELSEGUNDO SEOBLIGABA PARA CON EL PRIMERO A PRESTARSUS
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA TOTAL TERMINACiÓN DE LA OBRA CONSISTENTE EN

"TRABAJOS RELATIVOS A LA ADECUACiÓN Y TERIVlINACIÓN DE LA INSTALACiÓN

ELÉCTRICA, ALUMBRADO Y CONTROL DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO~
DE GUANAJUATO (NCE)"; QUE SE LOCALIZARÁ EN EL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO
"FRACCiÓN A", DEL "ESTABLO", EN PUENTECILLAS, C;UANAJUATO, ESPECíFICAMENTE
SOBRE EL "TÚNEL ENREDADERAS", DENTRO DEL ÁREA CONOCIDA COMO "CAÑADA DE LA

IGLESIA", EN ADELANTE "EL PROYECTO".

2. LA VIGENCIA DE EL CONTRATO EN CUANTO A LOS TRABAJOS, INICiÓ A PARTIR DEL DíA 10
DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, PARA CONCLUIR EL DíA 20 DEL MES DE JULIO DE 2015;
SIENDO UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 302 (TRESCIENTOS DOS) DíAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE DE EL
CONTRATO, FUE $35'622,023.99 (TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS
MIL VEINTITRÉS PESOS NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MÁS LA

QUINIENTOS VEI
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NACIONAL), QUE CORRESPONDE AL 16% (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO (I.V.A.),· LO QUE HACE UN IMPORTE TOTAL DE $41'321,547.82
(CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
SIETE PESOS, OCHENTA Y DOS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL).

3. EN FECHA 29 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, POR OFICIO No. CA50/629/2015 DE LA
COMISiÓN DE ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ Y FACULTO AL

GERENTE DE PROYECTO ARQUITECTO PEDRO MÉNDEZ MUÑOZ, PARA LLEVAR A CABO LA
AMPLIACiÓN EN CUANTO A PLAZO Y MONTO DE CONTRATOS PUESTOS A SU
CONSIDERACiÓN.

DECLARACIONES

1.Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 POR APROBACiÓN DE FECHA 2 DE JUNIO DEL 2015, LA GERENCIA DE PROYECTO DEL
CONGRESO DEL ESTADO HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR "EL CONTRATO" EN
CUANTO AL PLAZO DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS Así COMO DE LA CONTRAPRESTACiÓN
PACTADA; POR LO QUE SE REQUIERE LA CELEBRACiÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN
ATENCiÓN AL ANÁLISIS DE LAS RAZONES QUE FUERON EXPUESTAS CON TAL FIN.

11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

11.1QUE CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTECONVENIO, Y CUENTA
CON LA CAPACIDAD JURíDICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADO EN "EL CONTRATO",
DISPONIENDO DE LA ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

111.Declaran las partes:
111.1.QUE SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON QUE LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES
OSTENTAN.

CLÁUSULAS

QUE111.2UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SUJETAN A LA FORMA
SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:
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PRIMERA. LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR EL PLAZO y MONTO DE "El CONTRATO", DE

CONFORMIDAD CON LA INFORMACiÓN EXPUESTA EN LOS DOCUMENTOS QUE EN ANEXOS

FUERON AGREGADOS A LA APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTO Y QUE SE TIENEN POR

AQuí REPRODUCIDO COMO A LA LETRA SE INSERTASE PARA EVITAR REPETICIONES

INNECESARIAS.

SEGUNDA. LAS PARTES PACTAN, QUE PARA LA CONTINUACiÓN DE LOS TRABAJOS

ENCOMENDADOS A "EL CONTRATISTA", ES NECESARIO AMPLIAR LA VIGENCIA DE "EL

CONTRATO" POR UN PLAZO DE 134 CIENTO TREINTA Y CUATRO DíAS NATURALES, CONTADOS

A PARTIR DEL DíA SIGUIENTE DE LA FECHA ESTABLECIDA EN "El CONTRATO" PARA SU

CONCLUSiÓN, POR LO QUE ÉSTA SERÁ FINALMENTE, PARA EL DíA 30 (TREINTA) DE NOVIEMBRE

DE 2015 DOS MIL QUINCE. POR LO TANTO, EL PLAZO TOTAL DE EJECUCiÓN SERÁ DE 436

(CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS) DíAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE "EL

CONTRATO".

TERCERA. LAS PARTES ACUERDAN QUE PARA LA CONTINUACiÓN DE LOS TRABAJOS

ENCOMENDADOS A IIEL CONTRATISTA", Y DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, MOTIVADO POR LO

EXPUESTO EN CLÁUSULAS ANTERIORES, ES NECESARIO AMPLIAR EL IMPORTE DE "EL

CONTRATO", HASTA POR LA CANTIDAD DE $828,974.06 (OCHOCIENTOS VEINTIOCHO VML

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS SEIS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), MÁS LA

CANTIDAD DE $132,635.85 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISC~ENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

OCHENTA y CINCO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VAL

AGREGADO, LO QUE ARROJA UNA SUMA TOTAL DE $961,609.91 (NOVECIENTOS SESENTA y UN

MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS, NOVENTA y UN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL).

POR LO ANTERIOR, EL IMPORTE TOTAL DE "EL CONTRATO", SERÁ DE $42'283,157.73 (CUARENTA

y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS

SETENTA y TRES CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR

AGREGADO.

CUARTA. "El CONTRATISTA" OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE LAS GARANTíAS
OTORGADAS EN IIEl CONTRATO" SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LAS SANCIONES y
PENALIZACIONES PACTADAS, SIGAN SURTIENDO LOS EFECTOS LEGALES HASTA LA TERMINACiÓN
DEL PLAZO QUE EN ESTE CONVENIO SE DETERMINA. OBLIGÁNDOSE ASIMISMO, A ENTREGAR EL
ENDOSO CORRESPONDIENTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA QUE POR CONCE O DE PLlMIENTO
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ENTREGÓ A "EL CONGRESO", CON EL QUE SE CUBRA EL 10% DIEZ ~OR CIENTO DEL MONTO
AMPLIADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUINTA. AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCiÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE
ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGEN TODAS y CADA UNA DE
LAS CLÁUSULAS DE "EL CONTRATO", POR LO QUE NO ES DESEO DE ÉSTAS, EL NOVAR LAS
OBLIGACIONES CONTRAíDAS ORIGINALMENTE.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN 4 CUATRO PÁGINAS ÚTILES y
ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, DECLARAN EXPRESAMENTE QUE
EN ELMISMO NO EXISTE ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO
QUE LO SUSCRIBEN POR TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS 20
DíAS DE JUNIO DE 2015.

"EL CONGRESO "EL CONTRATISTA"~--=-~
c. P. LUIS ANTONIO CORONA HINOJOSA

ADMINISTRADOR ÚNICODIRECTOR GENE

TESTIGOS
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