
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

CTO/LXII-LEG/NEC/ ADQ-ELEV/0120/2014-01/2015

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN,POR UNA PARTEELPODERLEGISLATIVODELESTADODEGUANAJUATO,
REPRESENTADOEN ESTEACTO POR EL CONTADOR PÚBLICO OMAR ANTONIO MARES CRESPO, EN SU
CALIDAD DEDIERECTORGENERALDEADMINISTRACiÓN DELCONGRESODELESTADODEGUANAJUATO, y
A QUIEN EN LO SUCESIVOSE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO" Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD
MERCANTIL DENOMINADA "KONE MÉXICO" S.A. DE C.V. REPRESENTADAEN ESTEACTO POR ELC. JUAN
FRANCISCOROCHESSEBASTIA EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL,A QUIEN EN LO SUCESIVOSE LE
DENOMINARÁ COMO l/EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONESY CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. QUE CON FECHA 17 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO CELEBRÓ CONTRATO DE ADQUISICiÓN Y PRESTACiÓN DE SERVICIOS CON LA
SOCIEDADMERCANTIL DENOMINADA "KONE MÉXICO" S.A. DE C.V. REPRESENTADAEN ESEACTO
PORELC. JUAN FRANCISCOROCHESSEBASTIA ENSUCALIDAD DEAPODERADO LEGAL,EN DONDE
LA SEGUNDA SE OBLIGABA PARA CON EL PRIMERO A PRESTAR SUS SERVICIOS PARA EL
"SUMINISTRO E INSTALACiÓN DE SIETE ELEVADORESY DOS MONTACARGAS PARA EL NUEVO
EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO" QUE SE LOCALIZARÁ EN EL PREDIO
RÚSTICO DENOMINADO "FRACCiÓN A", DEL "ESTABLO", EN PUENTECILLAS, GUANAJUATO,
ESPECíFICAMENTE SOBRE EL "TÚNEL ENREDADERAS", DENTRO DEL ÁREA CONOCIDA COMO
"CAÑADA DE LA IGLESIA", ENADELANTE "EL PROYECTO".

LAVIGENCIA DEELCONTRATO ENCUANTO A LOSTRABAJOS, INICiÓ A PARTIRDELDíA 19 DELMES
DE DICIEMBRE DE 2014, PARACONCLUIR ELDíA 19 DEAGOSTO DE 2015; SIENDO UN PERIODODE
EJECUCiÓNDE259 (DOSCIENTOSCINCUENTA Y NUEVE) DíAS NATURALESCONTADOS A PARTIRDE
LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE DE EL CONTRATO, FUE USD$307,750.00
(TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DÓLARES ESTADOUNIDENSES) MÁS EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR UNA SUMA DE USD$49,240.00 (CUARENTA y NUEVE MIL
DOSCIENTOSCUARENTA DÓLARESESTADOUNIDENSES),LO QUE ARROJA UNA CANTIDAD TOTAL
DE USD$356,990.00 (TRESCIENTOSCINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA DÓLARES
ESTADOUNIDENSES); Y $2'744,950.00 (DOS MILLONES SETECIENTOSCUARENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOSCINCUENTA PESOS,CEROCENTAVOSMONEDA NACIONAL) MÁS EL IMPUESTO AL
VALORAGREGADO (IVA), PORUNA SUMA DE$439,192.00 (CUATROCIENTOST,Uo++--.c'\
CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL), LO QUE REPR ENTE UNA UMA DE
$3'184,142.00 (TRES MILLONES CIENTO OCHENTA y CUATRO MIL CI, NTO CUARENT Y DOS
PESOSCEROCENTAVOS MONEDA NACIONAL). \
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3. EN FECHA29 DEENERODELPRESENTEAÑO, POROFICIO No. CA50/629/2015 DE LACOMISiÓN DE
ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESODEL ESTADOAPROBÓ Y FACULTOAL GERENTEDE PROYECTO
ARQUITECTO PEDRO MÉNDEZ MUÑOZ, PARA LLEVARA CABO LA AMPLIACiÓN EN CUANTO A
PLAZOY MONTO DECONTRATOSPUESTOSA SU CONSIDERACiÓN.

DECLARACIONES

1.Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 PORAPROBACiÓN DE FECHA15 DE JULIO DEL 2015, LA GERENCIADE PROYECTODELCONGRESODEL
ESTADO HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR "EL CONTRATO" EN CUANTO AL PLAZO DE
EJECUCiÓNDE LOSTRABAJOS; PORLOQUE SEREQUIERELACELEBRACiÓNDELPRESENTEINSTRUMENTO,
ENATENCiÓN AL ANÁLISIS DE LASRAZONESQUE FUERONEXPUESTASCON TAL FIN.

11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

11.1QUE CONOCEELALCANCE DE LASMODIFICACIONES MATERIA DEESTECONVENIO, Y CUENTA CON LA
CAPACIDAD JURíDICA DECONFORMIDAD CON LO DECLARADOEN "EL CONTRATO", DISPONIENDO DE LA
ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOSSUFICIENTESPARACUMPLIR CON ELLAS.

111.Declaran las partes:
111.1. QUE SERECONOCENLA PERSONALIDADCON QUE LOSREPRESENTANTESDE LASPARTES
OSTENTAN.

111.2 UNA VEZ EXPUESTOLOANTERIOR, LASPARTESSESUJETANA LA FORMA YTÉRMINOS QUE SE
ESTABLECENEN LASSIGUIENTES:

cLÁUSULAS
~

PRIMERA. LASPARTESACUERDAN MODIFICAR ELPLAZODE "EL CONTRATO", DECONFORMIDAD CON LA
INFORMACiÓN EXPUESTA EN LOS DOCUMENTOS QUE EN ANEXOS FUERON AGREGADOS A LA
APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTOY QUE SE TIENEN POR AQuí REPRODUCIDOCOMO A LA
LETRASEINSERTASEPARA EVITAR REPETICIONESINNECESARIAS.

SEGUNDA. LASPARTESPACTAN, QUE PARA LACONTINUACiÓN DE LOSTRABAJOSENCOMENDADOS A "EL
CONTRATISTA", ESNECESARIOAMPLIAR LAVIGENCIA DE "EL CONTRATO" PORUN PLA.¿_j.J-i:fe-~
TRESDíAS NATURALES, MÁS DELPLAZODEEJECUCiÓNDE "EL CONTRATO", CON
SIGUIENTEDELA FECHAESTABLECIDAEN "EL CONTRATO" PARASUCONCLUSIÓ
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FINALMENTE, PARA EL DíA 30 (TREINTA) DE NOVIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE. PORTAL, ELPLAZO
TOTAL DE EJECUCiÓN SERÁ DE 362 (TRESCIENTOS SESENTA y DOS) DíAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHADE "EL CONTRATO".

TERCERA. "EL CONTRATISTA" OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE LASGARANTíAS OTORGADAS EN
"EL CONTRATO" SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LASSANCIONES Y PENALIZACIONES PACTADAS, SIGAN
SURTIENDO LOS EFECTOS LEGALES HASTA LA TERMINACiÓN DEL PLAZO QUE EN ESTE CONVENIO SE
DETERMINA.

CUARTA. AMBAS PARTESCONVIENEN EN QUE CON EXCEPCiÓN DE LO QUE EXPRESAMENTESE ESTIPULA
EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS
DE "EL CONTRATO", POR LO QUE NO ESDESEO DE ÉSTAS, EL NOVAR LAS OBLIGACIONES CONTRAíDAS
ORIGINALMENTE.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTECONVENIO MODIFICATORIO EN 3 TRES PÁGINAS ÚTILES Y ENTERADAS LAS
PARTESDE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, DECLARAN EXPRESAMENTEQUE EN ELMISMO NO EXISTE
ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBEN POR
TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DEGUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS16 DE JULIO DE 2015.-------------------

"EL CONTRATISTA"

/l ;1
C.~¿ClSCO ROCHESS
/ APODERADO LEGAL.

C.P.OMAR
DIRECTORGENERAL DE ADMINISTRACiÓN

TESTIGOS
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