
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII-LEG/NEC/SO/0109/2014/01-2015

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCiÓN
DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL CONTADOR PÚBLICO OMAR ANTONIO MARES CRESPO, EN SU CALIDAD
DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO Y
APODERADO LEGAL DEL MISMO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
COMO "EL CONGRESO" Y POR OTRA, EL LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
"SUPERVISiÓN Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
EL ING. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ COMO "EL SUPERVISOR", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 8 de septiembre de 2014, el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato
celebró Contrato de Obra Pública para le ejecución de los Servicios Relacionados con la misma,
con LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA SUPERVISiÓN Y EDIFICACIONES SA DE
CV; en adelante "EL CONTRATO", en donde el segundo se obligaba para con el primero a
prestar sus servicios profesionales a "EL CONGRESO" para la supervisión externa las obras
que se ejecutan en el NUEVO CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, GTO.;, en
adelante "EL PROYECTO".

2. El importe de EL CONTRATO, fue de una suma de $8'050,028.05 (Ocho millones
cincuenta mil veintiocho pesos, cinco centavos, Moneda Nacional) impuesto al valor
agregado (IVA) incluido

Dentro de la vigencia de "EL CONTRATO", los trabajos iniciaron el día 8 de septiembre de
12014 para concluir el día 22 de octubre de 2015. El plazo de ejecución es de 410 días
naturales.

DECLARACIONES

1.Declara "EL CONGRESO" que:

1.1Que por aprobación de la Gerencia de Proyecto se determinó la necesidad de modificar "EL
CONTRATO" en cuanto al plazo y monto de ejecución de los trabajos, por lo ue se requiere la
celebración del presente instrumento, en atención al análisis de I fueron
expuestas con tal fin al citado órgano colegiado.
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1.3Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Público Omar Antonio Mares
Crespo, en su carácter de Apoderado Legal del Congreso del Estado, personalidad que acredita
con la copia certificada del instrumento notarial número 6,357 seis mil trescientos cincuenta y
siete, de fecha 16 dieciséis de agosto de 2012 dos mil once, pasada ante la fe del licenciado
Jesús César Santos del Muro Amador, Titular de la Notaría Pública número 15 quince del
Partido Judicial de León, Guanajuato.

11.Declara "EL SUPERVISOR" que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con la
capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en "EL CONTRATO", disponiendo de la
organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

111.Declaran las partes:

ÚNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo de "EL CONTRATO", de conformidad con la
información expuesta en los documentos que en anexos fueron agregados por la Gerencia de
Obra y que se tienen por aquí reproducido como a la letra se insertase para evitar repeticiones
innecesarias.

SEGUNDA. Las partes pactan, que para la continuación de los trabajos, anteriores y nuevos,
encomendados a "EL SUPERVISOR", es necesario ampliar la vigencia de "EL CONTRATO"
por un plazo de 101 días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha establecida
en "EL CONTRATO" para su conclusión, por lo que ésta será finalmente, para el día 31 de
enero de 2016.

En tal sentido, el plazo total para la ejecución de los trabajos, será de 511 días naturales,
contados a partir de la fecha de inicio de los mismos.

TERCERA. Asimismo, convienen las partes en modificar el importe de "EL CONTRATO" por un
importe $1'521,409.82 (Un millón quinientos veintiún mil cuatrocientos nueve pesos ochenta y
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importe total a cubrir por la supervisión, considerando la suma de EL CONTRATO, será de
$9'571,437.87 (Nueve millones quinientos setenta y un mil cuatrocientos treinta y siete pesos
ochenta y siete centavos, Moneda Nacional).

CUARTA. "EL SUPERVISOR" otorga su consentimiento para que las garantías otorgadas en
"EL CONTRATO" sin mayor trámite, así como las sanciones y penalizaciones pactadas, sigan
surtiendo los efectos legales hasta la terminación del plazo que en este convenio se determina.
Obligándose asimismo, a entregar el endoso correspondiente de la póliza de fianza que por
concepto de cumplimiento entregó a "el congreso", con el que se cubra el 10% diez por ciento
del monto ampliado en el presente instrumento.

QUINTA. Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula
en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las cláusulas de "EL
CONTRATO", por lo que no es deseo de éstas, el novar las obligaciones contraídas
originalmente.

Leído que fue el presente Convenio Modificatorio en 3 páginas útiles por su frente y enteradas
las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el mismo no existe
error, dolo, lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por triplicado, en la
ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 30 días del mes de septiembre de 2015.

RES CRESPO
DIRECTO EN

ADMINISTRACiÓN Y PODERADO
ESO DEL ESTADO

UTIÉRREZ
SUPERVISiÓN y EDIFICACIONES, S. A.

DEC. V.

TESTIGOS

"

3/3


