H. CONGRESO DEL ESTADO

DE GUANAJUATO CTOILXII-LEG/NEC/SO-099/2014/01-14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION
DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL CONTADOR PUBLICO OMAR ANTONIO MARES CRESPO, EN SU CALIDAD
DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y APODERADO LEGAL DEL CONGRESO
DEL ESTADO Y ‘A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL
CONGRESO” Y POR OTRA, EL INGENIERO ROBERTO LOPEZ ROMERO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL SUPERVISOR”, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 29 de enero de 2014, el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato celebré
Contrato de Obra Publica para le ejecucion de los Servicios Relacionados con la misma, con el
C. Ingeniero Roberto Lépez Romero; en adelante “EL CONTRATO”, en donde el segundo se
obligaba para con el primero a prestar sus servicios profesionales a “EL CONGRESO” para la
supervision externa del NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, en adelante “EL PROYECTO”.

2. El importe de EL CONTRATO, fue de una suma de $471,131.76 (Cuatrocientos setenta y un
mil ciento treinta y un pesos, setenta y seis centavos, Moneda Nacional) mas el importe del
Impuesto al Valor Agregado que equivale a $75,381.08 (Setenta y cinco mil trescientos ochenta
y un pesos, ocho centavos, Moneda Nacional), lo que representa un importe total de
$546,512.84 (Quinientos cuarenta y seis mil quinientos doce pesos, ochenta y cuatro
centavos, Moneda Nacional).

La vigencia de “EL CONTRATO” en cuanto a los trabajos, inicié el dia 29 de enero del afio en
curso para concluir el dia 31 de marzo del mismo afo. El plazo de ejecuciéon es de 62 dias
naturales.

DECLARACIONES

I. Declara “EL CONGRESO” que:

1.1 Que por acuerdo de fecha 5 de marzo de 2014, la Comisién de Administracion determind la
necesidad de modificar “EL CONTRATO” en cuanto al plazo de ejecucion de los trabajos por
lo que se requiere la celebracion del presente instrumento, en atencién al 2
razones que fueron expuestas con tal fin al citado érgano colegiado.
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1.3 Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Publico Omar Antonio Mares
Crespo, en su caracter de Apoderado Legal del Congreso del Estado, personalidad qge acredita
con la copia certificada del instrumento notarial numero 6,357 seis mil trescientos cnncuen_ta y
siete, de fecha 16 dieciséis de agosto de 2012 dos mil once, pasada ante la fe del licenciado
Jesls César Santos del Muro Amador, Titular de la Notaria Publica namero 15 quince del

Partido Judicial de Ledn, Guanajuato.
1. Declara “EL SUPERVISOR” que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con la
capacidad juridica de conformidad con lo declarado en “EL CONTRATO?”, disponiendo de la
organizacion y elementos suficientes para cumplir con ellas.

1Il. Declaran las partes:

UNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo de “EL CONTRATO”, de conformidad con la
informacion expuesta en los documentos que en anexos fueron agregados al acuerdo de fecha
5 de marzo de 2014 tomado por la Comisién de Administracion del Congreso del Estado y que

se tienen por aqui reproducido como a la letra se insertase para evitar repeticiones
innecesarias.

SEGUNDA. Las partes pactan, que para la continuacién de los trabajos, anteriores y nuevos,
encomendados a “EL SUPERVISOR?”, es necesario ampliar la vigencia de “EL CONTRATO”
por un plazo de 46 dias naturales, contados a partir del dia siguiente de la fecha establecida en

“EL CONTRATO?” para su conclusion, por lo que ésta sera finalmente, para el dia 16 de mayo
de 2014.

En tal sentido, el plazo total para la ejecucién de los trabajos, sera de 108 dias naturales
contados a partir de la fecha de inicio de los mismos. |
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TERCERA. “EL SUPERVISOR’ otorga su consentimiento para que las garantias otorgadas en
“«EL CONTRATO” sin mayor tramite, asi como las sanciones y penalizaciones pactadas, sigan
surtiendo los efectos legales hasta la terminacion del plazo que en este convenio se determina.

CUARTA. Ambas partes convienen en que con excepcion de lo que expresamente se estipula
en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las clausulas de “EL
CONTRATO”, por lo que no es deseo de éstas, el novar las obligaciones contraidas
originalmente.

Leido que fue el presente Convenio Modificatorio en 3 paginas Utiles por su frente y enteradas
las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el mismo no existe
error, dolo, lesion o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por triplicado, en la
ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 28 dias del mes de marzo de 2014.

ADMINISTRACION Y APODERADO
LEGAL DEL CONGRESO DEL ESTADO

TESTIGOS

ARQ. RICARDO BARAJAS GARCIA

G
ERENTE DE GERENCIA DE OBRA
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