H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII LEG/NPL/ADEAI-090/2013-02/2014

SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA
EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL CONTADOR PUBLICO OMAR ANTONIO
MARES CRESPO, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DEL
CONGRESO DEL ESTADO Y APODERADO LEGAL DEL MISMO Y A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONGRESO” Y POR LA OTRA, LA C.
ARQUITECTA MARIA EUGENIA PINEDA VELAZQUEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “LA CONTRATISTA", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 8 ocho de noviembre de 2013 dos mil trece, el Poder
Legislativo del Estado de Guandjuato celebrd Contrato de Obra PUbklica para la
ejecucidon de los servicios relacionados con la misma con la Arg. Maria Eugenia
Pineda Veldzquez, en adelante “EL CONTRATO”, en donde el segundo se
obligaba para con el primero a prestar sus servicios profesionales o “EL
CONGRESO” para readlizar el Proyecto de Adecuacion de darecs interiores y
terminacion del proyecto ejecutivo del Nuevo Palacio Legislative (NPL) con
obras extericres.

2. La vigencia de “EL CONTRATO"” en cuanto a los trabajos, inicid el dia 8 ocho
de noviembre de 2013 dos mil frece y concluye el dia 25 veinticince de febrero
de 2014 dos mil catorce. El plazo de ejecuciéon es de 110 ciento diez dias
naturales.

3. Por convenio maodificaterio de fecha 7 siete de febrero de 2014 dos mil
catorce, las partes acordaron la ampliacion en tiempo de EL CONTRATO por
diez dias adicionales ¢ la fecha de terminacién originalmente pactada, por lo
gue ésta seria finalmente para el dia 10 diez de marze de 2014 dos mil catorce.

DECLARACIONES
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|. Declara “EL CONGRESQO” que:

A. Que por agcuerdo de fecha 5 cinco de marze de 2014 dos mil catorce, la
Comision de Administracion ha determinado la necesidad de modificar “EL
CONTRATO"” y su convenio, en cuanto al plazo de gjecucidn de los trabajos, por
lo que se requiere la celebracidn del presente instrumento, aplicando a “LA
CONTRATISTA” la pena convencional equivalente a 8 ocho veces el salario
minimo general diario vigente en el estado elevado al mes, prevista en el
penuliimo pdarrafo de la cldusula décima segunda de “EL CONTRATO", en
atencién al andlisis de las razones que fueron expuestas con tal fin al citado
drgano colegiado, por las cuales se determind dicha imposicion minima, en
atencion a que, si bien, las causas de incumplimiento para la conclusion de los
trabgjos encomendados no son atribuibles a “EL  CONGRESQO", las
modificaciones convenidas a “EL PROYECTO", fueron tomadas en consideracion
al momento de su cuantificacion.

B. Que a la firma del presente convenio, comparece el Contador PUblico Omar
Antonio Mares Crespo, en su cardcter de Director General de Administracion
del Congreso del Estlado y Apoderado Legal del mismo; personalidad que
acredita con la copia certificada del instrumento notarial nomere numero 6,357
seis mil frescientos cincuenta y siete, de fecha 16 dieciséis de agosto de 2012
dos mil doce, pasada ante la fe del Licenciado Jesus César Sanfos del Muro
Amador, Titular de la Notaria Publica nUmero 15 quince del Partido Judicial de

Leon, Guanajualo.

Il. Declara “LA CONTRATISTA” que:

A. Conoce el alcance de las modificacicnes materia de este convenio, y
cuenta con la capacidad juridica de conformidad con lo declarado en “EL
CONTRATQ", dispeoniendo de la organizacion y elementos suficientes para
cumplir con ellas. Asimismo, acepta la imposicion de la pena convenciona
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derivada del atraso en la fecha de terminaciéon de los trabajos pactada en el
convenio modificatorio, no imputable a “EL CONGRESO".

lll. Declaran las partes:

UNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos
que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo de “EL 'CONTRATO" y su
convenio, de conformidad con la informaciéon expuesta en los documentos que
en anexos fueron agregados al acuerdo de fecha 5 cinco de marzo de 2014
dos mil catorce, tomado por la Comision de Administracién del Congreso del
Estado y que se tienen por agul reproducido como a la lefra se insertase para
los efectos legales conducentes.

SEGUNDA. Las partes pactan, que para la confinuacion de los frabajos
encomendados a “LA CONTRATISTA", es necesario ampliar la vigencia de “EL
CONTRATO" y su convenio por un plozo de 12 doce dias naturales, contados a
partir del dia siguiente de la fecha establecida en el convenio modilicatorio
para su conclusion; por lo que ésta sera finalmente, para el dia 22 veintidds de
marzo del afio en curso, sin que represente un incremento sobre el monto
contfratado.

TERCERA. Las partes convienen en que la pendlizacion a que se hace referencia
en el apartado de declaracién del presente instrumento, se aplique como und
relencion econdmica a la estimaciéon que se encuentre en procese a la firma
del presente convenio, la cual tendra caracter definitivo y, por lo tanto, no sera
susceplible de devolucion, en términos de lo previste por el articulo 102, Glfimo
parrafo, del Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servici cionados
con la Misma para &l Estado y los Municipios de Guanajuato.

3/4 N




H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII LEG/NPL/ADEAI-090/2013-02/2014

CUARTA. “LA CONTRATISTA” otorga su consenfimiento para gue las garantias
otorgadas en “EL CONTRATO" sin mayor trdmite, asi como las sanciones y
penalizaciones pactadas, sigan surfiendo los efectos legales hasta la
terminacion del plaze que en este convenio se determina.

QUINTA. Ambas partes convienen en que con excepcidon de lo que
expresamente se estipula en los términos de este convenio modificaterio, rigen
todas y cada una de las clausulas de “EL CONTRATO", por lo que no es deseo
de éstas, el novar las obligaciones confraidas originalmente.

Leido que fue el presente Convenio Madificatorio en 4 cuatro paginas Utiles por
su frente y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, declaran
expresamente que en el mismo no existe error, dolo, lesidn o vicio del
consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por friplicado, en la ciudad de
Guanajuato, Guanajuato, a los 10 diez dias del mes de marzo del ano 2014 dos
mil catorce.
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LA PRESENTE PAGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA FUBLICA PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA NUMERO CTO/LXII LEG/NPL/ADEAI-090/2013-02/2014 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y POR LA OTRA, LA ARQUITECTA MARIA EUGENIA PINEDA VELAZQUELZ,
EN FECHA 10 DE MARZO DE 2014.
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