
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII-LEG/NEC/SO-097BIS/2013/02-14

SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA
EJECUCiÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL CONTADOR PÚBLICO OMAR ANTONIO
MARES CRESPO, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN Y
APODERADO LEGAL DEL CONGRESO DEL ESTADO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO" Y POR OTRA, EL INGENIERO ROBERTO LÓPEZ
ROMERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL SUPERVISOR",
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 30 de diciembre de 2013, el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato
celebró Contrato de Obra Pública para le ejecución de los Servicios Relacionados con la misma,
con el C. Ingeniero Roberto López Romero; en adelante "EL CONTRATO", en donde el
segundo se obligaba para con el primero a prestar sus servicios profesionales a "EL
CONGRESO" para la supervisión externa del NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO, en adelante "EL PROYECTO".

2. El importe de EL CONTRATO, fue de una suma de $471,131.76 (Cuatrocientos setenta y un
mil ciento treinta y un pesos, setenta y seis centavos, Moneda Nacional) más el importe del
Impuesto al Valor Agregado que equivale a $75,381.08 (Setenta y cinco mil trescientos ochenta
y un pesos, ocho centavos, Moneda Nacional), lo que representa un importe total de
$546,512.84 (Quinientos cuarenta y seis mil quinientos doce pesos, ochenta y cuatro
centavos, Moneda Nacional).

Dentro de la vigencia de "EL CONTRATO" los trabajos iniciaron el día 29 de enero del año en
curso para concluir el día 31 de marzo del mismo año. El plazo de ejecución es de 62 días
naturales.

3. En fecha 28 de marzo del año en curso, "EL CONGRESO" Y "EL SUPERVISOR" ampliaron
la vigencia de "EL CONTRATO" por un plazo de 46 días naturales, contados a partir del día
siguiente de la fecha establecida en éste para su conclusión, por lo que ésta sería finalmente,
para el día 16 de mayo de 2014.

DECLARACIONES

1.Declara "EL CONGRESO" que:

1.1Que por acuerdo de fecha 15 de mayo de 2014, la Comisión de Administración determinó la
necesidad de modificar "EL CONTRATO" en cuanto al monto y plazo de ejecución de los
trabajos, por lo que se requiere la celebración del presente instrumento, en atención al análisis
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1.3Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Público Omar Antonio Mares
Crespo, en su carácter de Apoderado Legal del Congreso del Estado, personalidad que acredita
con la copia certificada del instrumento notarial número 6,357 seis mil trescientos cincuenta y
siete, de fecha 16 dieciséis de agosto de 2012 dos mil once, pasada ante la fe del licenciado
Jesús César Santos del Muro Amador, Titular de la Notaría Pública número 15 quince del
Partido Judicial de León, Guanajuato.

11.Declara "EL SUPERVISOR" que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con la
capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en "EL CONTRATO", disponiendo de la
organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

111.Declaran las partes:

ÚNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo de "EL CONTRATO" Y el primer convenio
modificatorio, de conformidad con la información expuesta en los documentos que en anexos
fueron agregados al acuerdo de fecha 15 de mayo de 2014 tomado por la Comisión de
Administración del Congreso del Estado y que se tienen por aquí reproducido como a la letra se
insertase para evitar repeticiones innecesarias.

SEGUNDA. Las partes pactan, que para la continuación de los trabajos, anteriores y nuevos,
encomendados a "EL SUPERVISOR", es necesario ampliar la vigencia de "EL CONTRATO"
por un plazo de 238 días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha establecida
en el primer convenio modificatorio de "EL CONTRATO" para su conclusión, por lo que ésta
será finalmente, para el día 9 de enero de 2015.

En tal sentido, el plazo total para la ejecución de los trabajos, será de 346 días naturales,
contados a partir de la fecha de inicio de los mismos.

TERCERA.. Las partes acuerdan que para la continuación de los trabajos encomendados a
"EL SUPERVISOR", y dar suficiencia presupuestal, motivado por lo expuesto en cláusulas
anteriores, es necesario ampliar el importe de "EL CONTRATO", hasta por la cantidad de
$567,000.00 (Quinientos sesenta y siete mil pesos, cero centavos, Moneda Nacional), más la
cantidad de $90,720.00 (Noventa mil setecientos veinte pesos, cero centavos, Moneda
Nacional) correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, lo que arroja una suma total de
$657,720.00 (Seiscientos cincuenta y siete mil setecientos veinte pesos, cero centavos,
Moneda Nacional).
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Por lo anterior, el importe total de "EL CONTRATO", será de $1'204,232.84 (Un millón
doscientos cuatro mil doscientos treinta y dos pesos ochenta y cuatro centavos, Moneda
Nacional), incluido el Impuesto al Valor Agregado.

CUARTA. "EL SUPERVISOR" otorga su consentimiento para que las garantías otorgadas en
"EL CONTRATO" sin mayor trámite, así como las sanciones y penalizaciones pactadas, sigan
surtiendo los efectos legales hasta la terminación del plazo que en este convenio se determina.

Asimismo "EL SUPERVISOR" se obliga, sin mayor trámite, a tramitar ante la compañía
aseguradora respectiva, los endosos correspondientes de la póliza de fianza que entregó a "EL
CONGRESO" para garantizar el cumplimiento de "EL CONTRATO" Y su primer convenio
modificatorio.

Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los
términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las cláusulas de "EL
CONTRATO", por lo que no es deseo de éstas, el novar las obligaciones contraídas
originalmente.

Leído que fue el presente Convenio Modificatorio en 3 páginas útiles por su frente y enteradas
las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el mismo no existe
error, dolo, lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por triplicado, en la
ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 15 días del mes de mayo de 2014.

C.P. OMAR A 10 MARES CRESPO
DIRECT GENERAL DE

ADMINISTRACiÓN Y APODERADO
LEGAL DEL CONGRESO DEL ESTADO

ARQ. RICAR O BARAJAS GARCíA
GERENCIA DE OBRA
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