H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXIlI LEG/NEC/CVFyV-097/2013/01-14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR EL CONTADOR PUBLICO OMAR ANTONIO MARES CRESPO, EN
SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION CONGRESO DEL
ESTADO Y APODERADO LEGAL DEL MISMO, QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO "EL CONGRESO DEL ESTADO", Y POR LA OTRA PARTE, LA
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA CRISVISA DEL BAJiO, S.A. DE C.V,,
REPRESENTADA POR EL CONTADOR PUBLICO JUAN CARLOS ESTRADA
AGUILAR, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL
CONTRATISTA”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 30 de diciembre de 2013, el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato
celebré Contrato de Obra Publica con la empresa CRISVISA DEL BAJiO, S.A.DEC.V., en
adelante “EL CONTRATO?”; en donde el segundo se obligaba para con el primero a prestar sus
servicios para la total terminacion de la obra consistente en la CANCELERIA DE VIDRIO EN
FACHADAS Y VESTIBULO EN EL SALON DE PLENO DEL NUEVO EDIFICIO DEL
CONGRESO DEL ESTADO.

2. La vigencia de “EL CONTRATO” comenz¢ a la fecha de su firma, y se programé concluidos
a mas tardar el 26 de abril de 2014. El plazo de ejecucién es de 118 dias naturales.

DECLARACIONES
I. Declara “EL CONGRESOQO” que:

1.1 A la firma del presente contrato, previa autorizacion de los integrantes de la Comision de
Administracion de fecha 1° primero de abril de 2014, comparece el Contador Publico Omar
Antonio Mares Crespo, en su caracter de Apoderado Legal del Congreso del Estado,
personalidad que acredita el instrumento notarial nimero 6,357 seis mil trescientos cincuenta y
siete, de fecha 16 dieciséis de agosto de 2012 dos mil doce, pasada ante la fe del licenciado
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JesUs César Santos del Muro Amador, Titular de la Notaria Publica numero 15 quince del
Partido Judicial de Ledn, Guanajuato.

Il. Declara “EL CONTRATISTA” que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con la
capacidad juridica de conformidad con lo declarado en “EL CONTRATO”, disponiendo de la
organizacion y elementos suficientes para cumplir con ellas.

lll. Declaran las partes:

UNICA. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo de “EL CONTRATO”, de conformidad con la
informacién expuesta en los documentos que fueron entregados a la supervision y gerencia de
obra y que se tienen por aqui reproducido como a la letra se insertase para los efectos legales a
que haya lugar.

SEGUNDA. Las partes pactan, que para la continuacién de los trabajos encomendados a “EL
CONTRATISTA”, es necesario ampliar la vigencia de “EL CONTRATO” por un plazo de 17
dias naturales, contados a partir del dia siguiente de la fecha establecida en “EL CONTRATO”
para su conclusion, por lo que ésta sera finalmente, para el dia 13 de mayo de 2014, sin que
represente un incremento sobre el monto contratado.

TERCERA. “EL CONTRATISTA’ otorga su consentimiento para que las garantias otorgadas en
“EL CONTRATO?” sin mayor tramite, asi como las sanciones y penalizaciones pactadas, sigan
surtiendo los efectos legales hasta la terminacion del plazo que en este convenio se determina.

CUARTA. Ambas partes convienen en que con excepcion de lo que expresamente se estipula
en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las clausulas de “EL
CONTRATO”, por lo que no es deseo de éstas, el novar las obligaciones contraidas
originalmente.

2/3




H. CONGRESO DEL ESTADO
e CTO/LXII LEG/NEC/CVFyV-097/2013/01-14

Leido que fue el presente Convenio Modificatorio en 3 paginas utiles por su frente y enteradas
las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el mismo no existe
error, dolo, lesion o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por triplicado, en la
ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 25 dias del mes de abril de 2014.

“EL CONGRESO” “EL CONTRATISTA”
4

C. P. OMAR Aljz?ﬂi MARES CRESPO C.P. JUAN CARLOS ESTRADA
DIRECTSR GENERAL DE AGUILAR
ADMINISTRACION APODERADO LEGAL
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ARQ. PEDRP%)IIEE)NDEZ MUNOZ ARQ. RICARDO BARAJAS GARCIA
GERE E OBRA GERENCIA DE OBRA

LA PRESENTE PAGINA CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
CTO/LXIl LEG/NEC/CVFyV-097/2013/01-14 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO Y POR LA OTRA, EL ING. JUAN MANUEL IBARRA RAMIREZ, EN FECHA 25 DE ABRILDE 2014.
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