
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII-LEG/NEC/SO-097BIS/2013/01-14

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCiÓN
DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL CONTADOR PÚBLICO OMAR ANTONIO MARES CRESPO, EN SU CALIDAD
DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN Y APODERADO LEGAL DEL CONGRESO
DEL ESTADO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL
CONGRESO" Y POR OTRA, EL INGENIERO ROBERTO LÓPEZ ROMERO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL SUPERVISOR", AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 30 de diciembre de 2013, el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato
celebró Contrato de Obra Pública para le ejecución de los Servicios Relacionados con la misma,
con el C. Ingeniero Roberto López Romero; en adelante "EL CONTRATO", en donde el
segundo se obligaba para con el primero a prestar sus servicios profesionales a "EL
CONGRESO" para la supervisión externa del NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO, en adelante "EL PROYECTO".

2. El importe de EL CONTRATO, fue de una suma de $471,131.76 (Cuatrocientos setenta y un
mil ciento treinta y un pesos, setenta y seis centavos, Moneda Nacional) más el importe del
Impuesto al Valor Agregado que equivale a $75,381.08 (Setenta y cinco mil trescientos ochenta
y un pesos, ocho centavos, Moneda Nacional), lo que representa un importe total de
$546,512.84 (Quinientos cuarenta y seis mil quinientos doce pesos, ochenta y cuatro
centavos, Moneda Nacional).

Dentro de la vigencia de "EL CONTRATO", los trabajos iniciaron el día 29 de enero del año en
curso para concluir el día 31 de marzo del mismo año. El plazo de ejecución es de 62 días
naturales.

DECLARACIONES J
1. Declara "EL CONGRESO" que:

1.1Que por acuerdo de fecha 5 de marzo de 2014, la Comisión de Administración determinó la
necesidad de modificar "EL CONTRATO" en cuanto al plazo de ejecución de los trabajos, por
lo que se requiere la celebración del presente instrumento, en atención al análisis de las
razones que fueron expuestas con tal fin al citado órgano colegiado.
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1.3 Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Público Omar Antonio Mares
Crespo, en su carácter de Apoderado Legal del Congreso del Estado, personalidad que acredita
con la copia certificada del instrumento notarial número 6,357 seis mil trescientos cincuenta y
siete, de fecha 16 dieciséis de agosto de 2012 dos mil once, pasada ante la fe del licenciado
Jesús César Santos del Muro Amador, Titular de la Notaría Pública número 15 quince del
Partido Judicial de León, Guanajuato.

11. Declara "EL SUPERVISOR" que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con la
capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en "EL CONTRATO", disponiendo de la
organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

111. Declaran las partes:

ÚNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo de "EL CONTRATO", de conformidad con la
información expuesta en los documentos que en anexos fueron agregados al acuerdo de fecha
5 de marzo de 2014 tomado por la Comisión de Administración del Congreso del Estado y que
se tienen por aquí reproducido como a la letra se insertase para evitar repeticiones
innecesarias.

SEGUNDA. Las partes pactan, que para la continuación de los trabajos, anteriores y nuevos,
encomendados a "EL SUPERVISOR", es necesario ampliar la vigencia de "EL CONTRATO"
por un plazo de 46 días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha establecida en
"EL CONTRATO" para su conclusión, por lo que ésta será finalmente, para el día 16 de mayo
de 2014.

En tal sentido, el plazo total para la ejecución de los trabajos, será de 108 días naturales,
contados a partir de la fecha de inicio de los mismos.
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TERCERA. "EL SUPERVISOR" otorga su consentimiento para que las garantías otorgadas en
"EL CONTRATO" sin mayor trámite, así como las sanciones y penalizaciones pactadas, sigan
surtiendo los efectos legales hasta la terminación del plazo que en este convenio se determina.

CUARTA. Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula
en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las cláusulas de "EL
CONTRATO", por lo que no es deseo de éstas, el novar las obligaciones contraídas
originalmente.

Leído que fue el presente Convenio Modificatorio en 3 páginas útiles por su frente y enteradas
las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el mismo no existe
error, dolo, lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por triplicado, en la
ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 28 días del mes de marzo de 2014.

EZROMEROC.P. OMAR A T O MARES CRESPO
DIREC R ENERAL DE

ADMINISTRACiÓN y APODERADO
LEGAL DEL CONGRESO DEL ESTADO

TESTIGOS

(

ARQ. RICARDO BARAJAS GARCíA
GERENCIA DE OBRA
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