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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO, EL CONTADOR PÚBLICO OMAR
ANTONIO MARES CRESPO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL
CONGRESO, Y POR LA OTRA PARTE LAS SOCIEDADES MERCANTILES EN ASOCIACiÓN
DENOMINADAS "ZIP-ZAC CONSTRUCTORA", S. A. DE C. V. REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL LIC. ADRIÁN JAMES LUJÁN, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO y
"CONSTRUMAQUINARIA BÁSICA", S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. P. LUIS
ANTONIO CORONA HINOJOSA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIENES
EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ EN FORMA CONJUNTA COMO LOS
CONTRATISTAS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES y
CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 5 cinco de marzo de 2015 dos mil quince, el Poder Legislativo del Estado de
Guanajuato celebró Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado con las
Sociedades Mercantiles en Asociación denominadas Zip-Zac Constructora, S. A. de C. V.,
representada en ese acto por el Arquitecto Adrián James Lujan, en su calidad de Administrador
Único de la misma y "Construmaquinaria Básica", S.A. DE C.V. representada por el C. P. Luis
Antonio Corona Hinojosa, en su carácter de administrador único en adelante EL CONTRATO, en '
donde los segundos se obligaban para con el primero a prestar sus servicios profesionales para la
total terminación de la obra consistente en la CONSTRUCCiÓN DE ACABADOS EN CUERPO \
SUR Y CUERPO NORTE DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO D
GUANAJUATO; que se localizará en el predio rústico denominado "Fracción A", del "Establo", en
Puentecillas, Guanajuato, específicamente sobre el "Túnel Enredaderas", dentro del área conocida
como "Cañada de la Iglesia", en adelante EL PROYECTO.

2. La vigencia de EL CONTRATO en cuanto a los trabajos, inició a partir del día 5 cinco de marzo
de 2015, para concluir el día 30 treinta de agosto de este mismo año; siendo un periodo de
ejecución de 180 ciento ochenta días naturales contados a partir de la fecha de inicio de los
trabajos. El importe de EL CONTRATO, fue $52'467,936.47 (Cincuenta y dos millones
cuatrocientos sesenta y siete mil novecientos treinta y seis pesos, cuarenta y siete centavos,
Moneda Nacional) más la cantidad de $8'394,869.84 (Ocho millones trescientos noventa y cuatro
mil ochocientos sesenta y nueve pesos ochenta y cuatro centavos, Moneda Nacional), que
corresponde al 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agre V.A.), lo que hace un
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importe total de $60'862,806.31 (Sesenta millones ochocientos sesenta y dos mil ochocientos
seis pesos treinta y un centavos, Moneda Nacional).

3. Asimismo, se pactó en EL CONTRATO que se otorgaría un anticipo del 40% cuarenta por
ciento del importe contratado, que equivale a la cantidad de $20'987,174.59 (Veinte millones
novecientos ochenta y siete mil ciento setenta y cuatro pesos cincuenta y nueve centavos Moneda
Nacional) más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de $3'357,947.93 (Tres millones
trescientos cincuenta y siete mil novecientos cuarenta y siete pesos noventa y tres centavos
Moneda Nacional), lo que arroja un importe total de $24'345,122.52 (Veinticuatro millones
trescientos cuarenta y cinco mil ciento veintidós pesos cincuenta y dos centavos Moneda
Nacional).

4. En fecha 18 de junio de 2015, la Comisión de Administración del Congreso del Estado aprobó la
ampliación del monto de anticipo en un 10% (diez por ciento) respecto a la suma total contratada.

I
A. Que por acuerdo de fecha 18 dieciocho de junio de 2015 dos mil quince, la Comisión de I
Administración del Congreso del Estado ha determinado la necesidad de modificar EL CONTRATO
en cuanto al monto del anticipo, decidiendo aumentar el mismo en un 10% diez por ciento del
monto total contratado, en atención al análisis de las razones que fueron expuestas con tal fin al
citado órgano colegiado.

D.E C LAR A C ION E S.

1. Declara EL CONGRESO que:

B. Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Público Omar Antonio Mares
Crespo, en su carácter de Director General de Administración y Apoderado Legal del Congreso del
Estado, personalidad que acredita con la copia certificada del instrumento notarial número 6,357
seis mil trescientos cincuenta y siete, de fecha 16 dieciséis de agosto de 2012 dos mil doce,
pasada ante la fe del licenciado Jesús César Santos del Muro Amador, Titular de la Notaría Pública
número 15 quince del Partido Judicial de León, Guanajuato.

11. Declaran LOS CONTRATISTAS que:
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A. Conocen el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuentan con la capacidad
jurídica de conformidad con lo declarado en EL CONTRATO, disponiendo de la organización y
elementos suficientes para cumplir con ellas.

111.Declaran las partes:

ÚNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se establecen
en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el monto de anticipo pactado en EL CONTRATO, de
conformidad con la información expuesta en los documentos que en anexos fueron agregados al
acuerdo de fecha 18 dieciocho de junio de 2015 dos mil quince tomado por la Comisión de
Administración del Congreso del Estado y que se tienen por aquí reproducido como a la letra se
insertase para evitar repeticiones innecesarias.

SEGUNDA. Las partes pactan, Asimismo, se amplía el monto de anticipo hasta un 10% diez por
ciento que representa un importe por $5'246,793.65 (Cinco millones doscientos cuarenta y seis mil
setecientos noventa y tres pesos, sesenta y cinco centavos, Moneda Nacional), más el Impuesto al
Valor Agregado por $839,486.98 (Ochocientos treinta y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis mil
pesos noventa y ocho centavos, Moneda Nacional), lo que equivale a un total de $6'086,280.63
(Seis millones ochenta y seis mil doscientos ochenta pesos, sesenta y tres centavos,
Moneda Nacional).

Por ello, el importe total del anticipo entregado a "LOS CONTRATISTAS" representa el 50%
cincuenta por ciento del importe contratado, que equivale a la cantidad de $26'233'968¡24
(Veintiséis millones doscientos treinta y tres mil novecientos sesenta y ocho pesos veinticuatro
centavos Moneda Nacional) más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de $4'197,434.
(Cuatro millones ciento noventa y siete mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos noventa y .
centavos Moneda Nacional), lo que arroja un importe total de $30'431,403.15 (Treinta millones
cuatrocientos treinta y un mil cuatrocientos tres pesos quince centavos Moneda Nacional).

TERCERA. LOS CONTRATISTAS se comprometen a modificar la garantía otorgadas en EL
CONTRATO respecto de la presente ampliación del monto del anticipo. Obligándose además a
entregar el endoso correspondiente de la póliza de fianza por concepto de garantía de
cumplimiento, con el cual se cubra el importe en este convenio amplia deberá realizar
previo a la entrega del anticipo objeto de este instrumento.

---------------------------------------------------------------------- --- ---
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CUARTA~ Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en
los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las cláusulas de "EL
CONTRATO", por lo que no es deseo de éstas, el novar las obligaciones contraídas originalmente.

Leído que fue el presente Primer Convenio Modificatorio en 4 cuatro páginas útiles por su frente y
enteradas las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el mismo no
existe error, dolo, lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por triplicado, en
la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 19 dieci~ueve días de junio de 2015 dos mil quince.

L ESTADO"
/

DIRECTOR GENE
ARES CRESPO
ADMINISTRACiÓN

"LOS CONTRATISTAS" Y OBLIGADOS SOLIDARIOS

ORA, S.A. DE C.v.
. ADRIÁN JAMES LUJÁN

ADMINISTRADOR ÚNICO

INARIA BÁSICA, S.A. DE
C.V.

C. P. LUIS ANTONIO CORONA HINOJOSA

CONS·

ADMINISTRADOR ÚNICO

TESTIGOS

LA PRESENTEPÁGINACORRESPONDEAL CONVENIOMODIFICATORIOAL CONTRATODEOBRAPÚBLICANÚMEROera-LXII LEG-NCE-ACABADOSCNS-0127-2015-01
QUE CELEBRANPORUNA PARTEEL PODERLEGISLATIVODEL ESTADODE GUANAJUATO y POR LA OTRA, CONSTRUMAQUINARIABÁSICA,SA DE CV y ZIP-ZAC,
CONSTRUCTORA,S.A. DEC.V., ENFECHA19 DEJUNIO DE2015.
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