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H. CONGRESO DEL ESTADO

DE GUANAJUATO

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN,PORUNA PARTEELPODERLEGISLATIVODELESTADO DEGUANAJUATO,
REPRESENTADOEN ESTEACTO POR EL DIRECTORGENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESODEL
ESTADO, EL CONTADOR PÚBLICO OMAR ANTONIO MARES CRESPO, A QUIEN EN LO SUCESIVOSE LE
DENOMINARÁ COMO EL CONGRESO, Y POR LA OTRA PARTE LAS SOCIEDADES MERCANTILES EN
ASOCIACiÓN DENOMINADAS "ZIP-ZAC CONSTRUCTORA", S. A. DE C. V. REPRESENTADAEN ESTEACTO
POR EL LIC. ADRIÁN JAMES LUJÁN, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO y

"CONSTRUMAQUINARIA BÁSICA", S.A. DE C.V. REPRESENTADAPOR EL C. P. LUIS ANTONIO CORONA
HINOJOSA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ EN FORMA CONJUNTA COMO LOS CONTRATISTAS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES,DECLARACIONESY CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. QUE CON FECHA 4 DEL MES DE JUNIO DE 2015, EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO CELEBRÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO CON LAS SOCIEDADESMERCANTILES EN ASOCIACiÓN DENOMINADAS "ZIP-ZAC
CONSTRUCTORA", S. A. DEC. V. REPRESENTADAENESTEACTO PORELLIC.ADRIÁN JAMES LUJÁN,
y "CONSTRUMAQUINARIA BÁSICA", S.A. DE C.V. REPRESENTADAPOR EL C. P. LUIS ANTONIO
CORONA HINOJOSA, EN DONDE EL SEGUNDO SEOBLIGABA PARA CON EL PRIMERO A PRESTAR
SUSSERVICIOSPROFESIONALESPARA LA TOTAL TERMINACiÓN DE LA OBRA CONSISTENTEEN EL
"SUMINISTRO V COLOCACiÓN DE CANCELERíAEXTERIORDEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO
DEL ESTADO (NCE)"¡ QUE SE LOCALIZARÁEN ELPREDIO RÚSTICODENOMINADO "FRACCiÓN A",
DEL "ESTABLO", EN PUENTECILLAS, GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTE SOBRE EL "TÚNEL
ENREDADERAS", DENTRO DEL ÁREA CONOCIDA COMO "CAÑADA DE LA IGLESIA", EN ADELANTE

"EL PROVECTO".

2. LAVIGENCIA DEELCONTRATO ENCUANTO A LOSTRABAJOS, INICiÓ A PARTIRDELDíA 8 DELMES
DEJUNIO DE2015, PARACONCLUIRELDíA 31 DELMES DEAGOSTODE 2015; SIENDO UN PERIODO
DE EJECUCiÓNDE 85 (OCHENTA V CINCO) DíAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
DE INICIO DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE DE EL CONTRATO, FUE $13'563,370.11 (TRECE
MILLONES QUINIENTOS SESENTAV TRESMIL TRESCIENTOSSETENTA PESOS,ONCE CENTAVOS, \.

, M t.,
MONEDA NACIONAL) MAS LACANTIDAD DE$2'170,139.22 (DOS MILLONES CIENTO SETENTAMIL I..~' e'

, 4,O \. '"
CIENTOTREINTA V NUEVE PESOS,VEINTIDÓS CENTAVOS), QUE CORRESPONDEAL 16% (DIECISEIS·~ \\6
PORCIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.v.A.), LOQUE HACEUN \7 ./
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$15'733,509.33 (QUINCE MILLONES SETECIENTOSTREINTA y TRES MIL QUINIENTOS NUEVE
PESOS,TREINTA Y TRESCENTAVOS, MONEDA NACIONAL).

3. EN FECHA29 DE ENERODEL PRESENTEAÑO, POR OFICIO No. CA50/629/2015 DE LA COMISiÓN
DE ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ Y FACULTO AL GERENTE DE
PROYECTOARQUITECTO PEDRO MÉNDEZ MUÑOZ, PARA LLEVARA CABO LA AMPLIACiÓN EN
CUANTO A PLAZOY MONTO DECONTRATOSPUESTOSA SU CONSIDERACiÓN.

DECLARACIONES

1.Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 PORAPROBACiÓN DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2015, LA GERENCIADE PROYECTODELCONGRESO
DELESTADOHA DETERMINADO LA NECESIDADDEMODIFICAR "EL CONTRATO" EN CUANTO AL PLAZODE
EJECUCiÓNDE LOSTRABAJOSAsí COMO DE LACONTRAPRESTACiÓNPACTADA; PORLOQUE SEREQUIERE
LACELEBRACiÓNDELPRESENTEINSTRUMENTO, ENATENCiÓN AL ANÁLISISDELASRAZONESQUE FUERON
EXPUESTASCON TAL FIN.

11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

11.1QUE CONOCEELALCANCEDE LASMODIFICACIONES MATERIA DEESTECONVENIO, Y CUENTA CON LA
CAPACIDAD JURíDICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADOEN "EL CONTRATO", DISPONIENDO DE LA
ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOSSUFICIENTESPARACUMPLIR CON ELLAS.

111.Declaran las partes:
111.1.QUE SERECONOCENLA PERSONALIDADCON QUE LOSREPRESENTANTESDE LASPARTES
OSTENTAN.

111.2UNA VEZ EXPUESTOLOANTERIOR, LASPARTESSESUJETANA LA FORMA YTÉRMINOS QUE SE
ESTABLECENEN LASSIGUIENTES:

cLÁUSULAS

PRIMERA. LASPARTESACUERDAN MODIFICAR ELPLAZODE "EL CONTRATO", DECONFORMIDAD CON LA
INFORMACIÓN EXPUESTA EN LOS DOCUMENTOS QUE EN ANEXOS FUERON AGREGADOS A LA
APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTOY QUE SETIENEN POR AQuí REPRODUCIDOCOMO ~ J

LETRASE INSERTASEPARA EVITAR REPETICIONESINNECESARIAS. ~
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SEGUNDA. LASPARTESPACTAN, QUE PARALACONTINUACiÓN DE LOSTRABAJOSENCOMENDADOS A "EL
CONTRATISTA", ES NECESARIO AMPLIAR LA VIGENCIA DE "EL CONTRATO" POR UN PLAZO DE 90
NOVENTA DíAS NATURALES, CONTADOS A PARTIRDELDíA SIGUIENTE DE LA FECHAESTABLECIDAEN "EL
CONTRATO" PARASU CONCLUSiÓN, PORLOQUE ÉSTASERÁFINALMENTE, PARA ELDíA 30 (TREINTA) DE
NOVIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE. PORTAL, ELPLAZOTOTAL DE EJECUCiÓNSERÁDE 175 (CIENTO
SETENTAy CINCO) DíAS NATURALESCONTADOSA PARTIRDE LA FECHADE "EL CONTRATO".

TERCERA."EL CONTRATISTA" OTORGA SUCONSENTIMIENTO PARAQUE LASGARANTíAS OTORGADASEN
"EL CONTRATO" SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LASSANCIONESY PENALIZACIONESPACTADAS,SIGAN
SURTIENDO LOS EFECTOSLEGALESHASTA LA TERMINACiÓN DEL PLAZO QUE EN ESTECONVENIO SE
DETERMINA.

CUARTA. AMBAS PARTESCONVIENEN EN QUE CON EXCEPCiÓNDE LO QUE EXPRESAMENTESEESTIPULA
EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGENTODAS Y CADA UNA DE LASCLÁUSULAS
DE "EL CONTRATO", POR LO QUE NO ESDESEODE ÉSTAS,EL NOVAR LAS OBLIGACIONES CONTRAíDAS
ORIGINALMENTE.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTECONVENIO MODIFICATORIO EN 3 TRES PÁGINAS ÚTILESY ENTERADASLAS
PARTESDE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL,DECLARANEXPRESAMENTEQUE EN ELMISMO NO EXISTE
ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBEN POR
TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DEGUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS13 DíAS DEAGOSTO DE 2015.

"EL CONTRATISTA"

.A LUJÁN
AD NISTRADOR ÚNICO ZIP-ZAC
CONSTRUCTORA, S. A. DEC. V.

DIRECTORGENERA

c. P. LUISANTONIO CORONA HINOJOSA
ADMINISTRADOR ÚNICO CONSTRUMAQUINARIA

BÁSIC..~_.._~

TESTIGOS
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