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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTEACTO POR ELDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN
DEL CONGRESO DEL ESTADO, EL CONTADOR PÚBLICO OMAR ANTONIO MARES CRESPO, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONGRESO, y POR LA OTRA PARTE LA
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "ZIP-ZAC CONSTRUCTORA", S. A. DE C. V. REPRESENTADA
EN ESTEACTO POR EL LIC. ADRIÁN JAMES LUJÁN, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATISTA, AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. QUE CON FECHA 2 DEL MES DE MARZO DE 2015, EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO CELEBRÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO CON LA SOCIEDAD DENOMINADA "ZIP-ZAC CONSTRUCTORA", S. A. DE C.
V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. ADRIÁN JAMES lUJÁN, EN DONDE EL
SEGUNDO SE OBLIGABA PARA CON EL PRIMERO A PRESTAR SUS SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA TOTAL TERMINACiÓN DE LA OBRA CONSISTENTE EN EL
"REAPUNTALAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO Del CONGRESO
DEL ESTADO (NCE)"; QUE SE LOCALIZARÁ EN EL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO
"FRACCiÓN A", DEL "ESTABLO", EN, PUENTECILLAS, GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTE
SOBRE EL "TÚNEL ENREDADERAS", DENTRO DEL ÁREA CONOCIDA COMO "CAÑADA DE LA

IGLESIA", EN ADELANTE "EL PROYECTO".

2. LA VIGENCIA DE El CONTRATO EN CUANTO A LOSTRABAJOS, INICiÓ A PARTIR DEL DíA 2
DEL MES DE MARZO DE 2015, PARA CONCLUIR EL DíA 2 DEL MES DE AGOSTO DE 2015;
SIENDO UN PERIODO DE EJECUCiÓN DE 153 (CIENTO CINCUENTA Y TRES) DíAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LOSTRABAJOS. EL IMPORTE
DE EL CONTRATO, FUE $160,987.50 (CIENTO SESENTA Mil NOVECIENTOS OCHENTA Y
SIETE PESOS CINCUENTA CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MÁS LA CANTIDAD DE
$25,758.00 (VEINTICINCO Mil SETECIENTOS CINCUENTA PESOS, CERO

;1, ¡,.CE.NTA.VOS,MONEDA NACIONAL), NACIONAL.), QUE COI" SPONDE AL .% (DIECISÉIS \ _
_,Ji' " fl\¡l' POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.VA), LO Q E HAC UN IMPSSE ~\
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TOTAL DE $186,745.50 (CIENTO OCHENTA y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA y CINCO
PESOS, CINCUENTA CENTAVOS, MONEDA NACIONAL).

3. EN FECHA 29 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, POR OFICIO No. CASO/629/2015 DE LA
COMISiÓN DE ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ y FACULTO AL
GERENTE DE PROYECTO ARQUITECTO PEDRO MÉNDEZ MUÑOZ, PARA LLEVAR A CABO LA
AMPLIACiÓN EN CUANTO A PLAZO Y MONTO DE CONTRATOS PUESTOS A SU

CONSIDERACIÓN.

DECLARACIONES

1.Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 POR APROBACiÓN DE FECHA 16 DE JULIO DEL 2015, LA GERENCIA DE PROYECTO DEL
CONGRESO DEL ESTADO HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR "EL CONTRATO" EN
CUANTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Así COMO DE LA CONTRAPRESTACiÓN
PACTADA; POR LO QUE SE REQUIERE LA CELEBRACiÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN
ATENCiÓN AL ANÁLISIS DE LAS RAZONES QUE FUERON EXPUESTAS CON TAL FIN.

11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

11.1 QUE CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTECONVENIO, y CUENTA
CON LA CAPACIDAD JURíDICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADO EN "EL CONTRATO",
DISPONIENDO DE LA ORGANIZACiÓN y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

111.Declaran las partes:
111.1. QUE SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON QUE LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES
OSTENTAN.

'".2 UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SUJETAN A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE
SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

cLÁUSULAS
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PRIMERA. LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR EL PLAZO y MONTO DE "El CONTRATO", DE
CONFORMIDAD CON LA INFORMACiÓN EXPUESTA EN LOS DOCUMENTOS QUE EN ANEXOS
FUERON AGREGADOS A LA APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTO Y QUE SE TIENEN POR
AQuí REPRODUCIDO COMO A LA LETRA SE INSERTASE PARA EVITAR REPETICIONES

INNECESARIAS.

SEGUNDA. LAS PARTES PACTAN, QUE PARA LA CONTINUACiÓN DE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS A "EL CONTRATISTA", ES NECESARIO AMPLIAR LA VIGENCIA DE "EL
CONTRATO" POR UN PLAZO DE 31 TREINTA Y UNO DíAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL
DíA SIGUIENTE DE LA FECHA ESTABLECIDA EN "El CONTRATO" PARA SU CONCLUSiÓN, POR LO
QUE ÉSTA SERÁ FINALMENTE, PARA El DíA 2 (DOS) DE SEPTIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE.
POR LO TANTO, El PLAZO TOTAL DE EJECUCiÓN SERÁ DE 184 (CIENTO OCHENTA y CUATRO)
DíAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE "EL CONTRATO".

TERCERA. LAS PARTES ACUERDAN QUE PARA LA CONTINUACiÓN DE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS A "EL CONTRATISTA", Y DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, MOTIVADO POR LO
EXPUESTO EN CLÁUSULAS ANTERIORES, ES NECESARIO AMPLIAR EL IMPORTE DE "EL
CONTRATO", HASTA POR LA CANTIDAD DE $33,270.75 (TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
SETENTA PESOS SETENTA Y CINCO CENTAVOS, MONEDA NACIONALL MÁS LA CANTIDAD DE
$5,323.32 (CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS TREINTA Y DOS CENTAVOS, MONEDA
NACIONAL) CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO QUE ARROJA UNA SUMA
TOTAL DE $38,594.07 (TREINTA y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, SIETE
CENTAVOS, MONEDA NACIONAL).

POR LO ANTERIOR, EL IMPORTE TOTAL DE "EL CONTRATO", SERÁ DE $225,339.57 (DOSCIENTOS

VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CINCUENTA Y SIETE CENTA~VS'
MONEDA NACIONALL INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CUARTA. "EL CONTRATISTA" OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE LAS GARAN 'AS
OTORGADAS EN "EL CONTRATO" SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LAS SANCIONES Y
PENALIZACIONES PACTADAS, SIGAN SURTIENDO LOS EFECTOS LEGALES HASTA LA TERMINACiÓN
DEL PLAZO QUE EN ESTECONVENIO SE DETERMINA. OBLIGÁNDOSE ASIMISMO, A ENTREGAR EL
ENDOSO CORRESPONDIENTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA QUE POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO
ENTREGÓ A /lEL CONGRESO", CON EL QUE SE CUBRA EL 10% DIEZ P DEL MONTO
AMPLIADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.
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QUINTA. AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCIÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE
ESTIPULA EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGEN TODAS y CADA UNA DE
LAS CLÁUSULAS DE "EL CONTRATO", POR LO QUE NO ES DESEO DE ÉSTAS, EL NOVAR LAS
OBLIGACIONES CONTRAíDAS ORIGINALMENTE.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN 4 CUATRO PÁGINAS ÚTILES y
ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO y ALCANCE LEGAL, DECLARAN EXPRESAMENTE QUE
EN ELMISMO NO EXISTE ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO
QUE LO SUSCRIBEN POR TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS 31
DíAS DE JULIO DE 2015.

"EL CON/. t P DEL ESTADO"

I ,/
"EL CONTRATISTA"

TONIO MARES CRESPO
ERAL DE ADMINISTRACiÓN ADMINISTRADOR ÚNICO

TESTIGOS

ES
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