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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

CTO/LXII LEG/NEC/GAV-0135/2015-01

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN,PORUNA PARTEELPODERLEGISLATIVODEL ESTADODEGUANAJUATO,
REPRESENTADOEN ESTEACTO POR ELCONTADOR PÚBLICO OMAR ANTONIO MARES CRESPO,EN SU
CALIDAD DEDIERECTORGENERALDEADMINISTRACiÓN DELCONGRESODELESTADODEGUANAJUATO, y
A QUIEN EN LO SUCESIVOSE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO" y POR LA OTRA, EL INGENIERO
EDGAR DAVID RAMíREZ HERRERA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL
CONTRATISTA", AL TENOR DE LOSSIGUIENTESANTECEDENTES,DECLARACIONESYCLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. QUE CON FECHA 25 DEL MES DE MAYO DE 2015, EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO CELEBRÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO AL INGENIERO EDGAR DAVID RAMíREZ HERRERA, EN DONDE EL SEGUNDO SE
OBLIGABA PARA CON EL PRIMERO A PRESTARSUS SERVICIOSPROFESIONALESPARA LA TOTAL
TERMINACiÓN DE LA OBRA CONSISTENTEEN LA "CONSTRUCCiÓN DE MURO DECONTENCiÓN A
BASE DE GAVIONES EN EL EXTERIOR DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO (NCE)"; QUE SELOCALIZARÁENELPREDIORÚSTICODENOMINADO "FRACCiÓNA",
DEL "ESTABLO", EN PUENTECILLAS, GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTE SOBRE EL "TÚNEL
ENREDADERAS",DENTRO DEL ÁREA CONOCIDA COMO "CAÑADA DE LA IGLESIA", EN ADELANTE
"El PROYECTO".

2. LA VIGENCIA DE El CONTRATO EN CUANTO A LOSTRABAJOSY PORACUERDO, INICiÓ A PARTIR
DEL DíA 27 DEL MES DE MAYO DE 2014, PARA CONCLUIR EL DíA 03 DE SEPTIEMBREDE 2015;
SIENDO UN PERIODODEEJECUCiÓNDE 100 (CIEN) DíAS NATURALES CONTADOS A PARTIRDELA
FECHA DE INICIO DE LOSTRABAJOS. EL IMPORTE DE EL CONTRATO, FUE $10'400,408.28 (DIEZ
MILLONES CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS, VEINTIOCHO CENTAVOS,
MONEDA NACIONAL) MÁS LACANTIDAD DE$1'664,025.32 (UN MILLÓN SEISCIENTOSSESENTAY
CUATRO MIL VEINTICINCO PESOS, TREINTA Y DOS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), QUE
CORRESPONDEAL 16% (DIECISÉISPORCIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO
QUE HACE UN IMPORTE TOTAL DE $12'064,473.60 (DOCE MILLONES SESENTAY CUATRO MIL
CUATROCIENTOSSETENTAY TRESPESOS,SESENTACENTAVOS, MONEDA NACIONAL) •.

3. EN FECHA29 DE ENERODEL PRESENTEAÑO, POR OFICIO No. CA50/629/2015 DE LA COMISiÓN
DE ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ Y FACULTO AL GERENTE DE
PROYECTOARQUITECTO PEDRO MÉNDEZ MUÑOZ, PARA LLEVARA CABO LA AMPLIACiÓN EN
CUANTO A PLAZOY MONTO DECONTRATOSPUESTOSA SUCONSIDERACnA!--_
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DECLARACIONES

1.Declara "EL CONGRESO" que:

1.1POR APROBACiÓN DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2015, LA GERENCIA DE PROYECTODEL CONGRESO
DEL ESTADOHA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR "EL CONTRATO" EN CUANTO AL PLAZO DE
EJECUCiÓNDE LOSTRABAJOS; POR LOQUE SEREQUIERELA CELEBRACiÓNDELPRESENTEINSTRUMENTO,
EN ATENCiÓN AL ANÁLISIS DE LAS RAZONESQUE FUERON EXPUESTASCON TAL FIN.

11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

11.1 QUE CONOCE ELALCANCE DE LASMODIFICACIONES MATERIA DE ESTECONVENIO, Y CUENTA CON LA
CAPACIDAD JURíDICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADO EN "EL CONTRATO", DISPONIENDO DE LA
ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTESPARA CUMPLIR CON ELLAS.

111.Declaran las partes:
111.1. QUE SERECONOCEN LA PERSONALIDAD CON QUE LOSREPRESENTANTESDE LAS PARTES
OSTENTAN.

111.2 UNA VEZ EXPUESTOLOANTERIOR, LASPARTESSESUJETANA LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE
ESTABLECENEN LASSIGUIENTES:

cLÁUSULAS

~ . RIMERA. U;S PARTESACUERDAN MODIFICAR El PlAZO DE "EL CONTRATO", DE CONFORMIDAD CON LA
~FORMACION EXPUESTA EN LOS DOCUMENTOS QUE EN ANEXOS FUERON AGREGADOS A LA

;

APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTOY QUE SE TIENEN POR AQuí REPRODUCIDO COMO A LA
LETRA SE INSERTASEPARA EVITAR REPETICIONESINNECESARIAS.

SEGUNDA. LASPARTESPACTAN, QUE PARA LA CONTINUACiÓN DE LOSTRABAJOS ENCOMENDADOS A "EL
CONTRATISTA", ES NECESARIO AMPLIAR LA VIGENCIA DE "EL CONTRATO" POR UN PLAZO DE 44
CUARENTA Y CUATRO DíAS NATURALES, MÁS DELPLAZO DE EJECUCIÓNDE ;'ELCONTRATO", CONTADOS
A PARTIRDEL DíA SIGUIENTE DE LA FECHA ESTABLECIDAEN "EL CONTRATO" PARA SU CONCLUSiÓN, POR
LO QUE ÉSTASERÁ FINALMENTE, PARA EL DíA 18 (DIECISIETE) DE OCTUBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE.
PORTAL, ELPLAZO TOTAL DE EJECUCiÓN SERÁ DE 144 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO) DíAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE "EL CONTRATO';.
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TERCERA."El CONTRATISTA" OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARAQUE LASGARANTíAS OTORGADASEN
"EL CONTRATO" SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LASSANCIONESY PENALIZACIONESPACTADAS,SIGAN
SURTIENDO LOS EFECTOSLEGALESHASTA LA TERMINACiÓN DEL PLAZO QUE EN ESTECONVENIO SE
DETERMINA.

CUARTA. AMBAS PARTESCONVIENEN EN QUE CON EXCEPCiÓNDE LO QUE EXPRESAMENTESEESTIPULA
EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGENTODAS Y CADA UNA DE LASCLÁUSULAS
DE "El CONTRATO", POR LO QUE NO ESDESEODE ÉSTAS,EL NOVAR LAS OBLIGACIONES CONTRAíDAS
ORIGINALMENTE.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTECONVENIO MODIFICATORIO EN 3 TRES PÁGINAS ÚTILESY ENTERADASLAS
PARTESDESU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, DECLARANEXPRESAMENTEQUE EN ELMISMO NO EXISTE
ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBEN POR
TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DEGUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS13 DEAGOSTO DE 2015.----------------

"EL CONTRATISTA"

c~.
c:;;NIERO===Z HERRERA.

TESTIGOS
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