
!
'.

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

CTO/LXIILEG/NEC/ACABADOSPL-0128/2015-01

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN,PORUNA PARTEELPODERLEGISLATIVODELESTADODEGUANAJUATO,
REPRESENTADOEN ESTEACTO POR EL DIRECTORGENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESODEL
ESTADO, EL CONTADOR PÚBLICO OMAR ANTONIO MARES CRESPO,A QUIEN EN LO SUCESIVOSE LE
DENOMINARÁ COMO EL CONGRESO, y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
/lACCA", S. A. DE C. V. REPRESENTADAEN ESTEACTO PORELARQ. JOSÉLUIS GUTIÉRREZMARTíN, ENSU
CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL
CONTRATISTA, AL TENOR DE LOSSIGUIENTESANTECEDENTES,DECLARACIONESY CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. QUE CON FECHA 5 DEL MES DE MARZO DE 2015, EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO CELEBRÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO CON LASOCIEDADDENOMINADA "ACCA", S. A. DE C. V. REPRESENTADAEN ESTE
ACTO PORELARQUITECTO JOSÉLUISGUTIÉRREZMARTíN, EN DONDE ELSEGUNDOSEOBLIGABA
PARACON ELPRIMEROA PRESTARSUSSERVICIOSPROFESIONALESPARA LATOTALTERMINACiÓN
DE LA OBRA CONSISTENTEEN LA "TERMINACiÓN Y RECUBRIMIENTOS ESPECIALESEN ELSALÓN
DE PLENO DEL NUEVO CONGRESODEL ESTADO DE GUANAJUATO"¡ QUE SELOCALIZARÁEN EL
PREDIO RÚSTICO DENOMINADO "FRACCiÓN A", DEL "ESTABLO", EN PUENTECILLAS,
GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTE SOBRE EL "TÚNEL ENREDADERAS", DENTRO DEL ÁREA
CONOCIDA COMO "CAÑADA DE LA IGLESIA", ENADELANTE "EL PROYECTO".

2. LA VIGENCIA DE ELCONTRATO EN CUANTO A LOSTRABAJOSY PORACUERDO, INICiÓ A PARTIR
DELDíA 1 DEL MES DE ABRIL DE 2015, PARACONCLUIR ELDíA 30 DE AGOSTO DE 2015; SIENDO
UN PERIODODE EJECUCiÓNDE 153 (CIENTOCINCUENTAY TRES)DíAS NATURALESCONTADOSA
PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE DE EL CONTRATO, FUE
$8'943,146.99 (OCHO MILLONES NOVECIENTOSCUARENTAYTRESMIL CIENTOCUARENTAYSEIS
PESOS, NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL MÁS LA CANTIDAD DE
$1'430,903.51 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS TRES PESOS,
CINCUENTA Y UN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), QUE CORRESPONDEAL 16% (DIECISÉISPOR
CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO QUE HACE UN IMPORTE TOTAL DE
$10'374,050.50 (DIEZ MILLONES TRESCIENTOSSETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS,
CINCUENTA CENTAVOS, MONEDA NACIONAL).
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PROYECTO ARQUITECTO PEDRO MÉNDEZ MUÑOZ, PARA LLEVAR A CABO LA AMPLIACiÓN EN
CUANTO A PLAZO Y MONTO DECONTRATOS PUESTOSA SU CONSIDERACiÓN.

DECLARACIONES

1.Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 PORAPROBACiÓN DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 2015, LA GERENCIA DE PROYECTODEL CONGRESODEL
ESTADO HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR "EL CONTRATO" EN CUANTO AL PLAZO DE
EJECUCiÓNDE LOSTRABAJOS; POR LOQUE SEREQUIERELA CELEBRACiÓN DELPRESENTEINSTRUMENTO,
EN ATENCiÓN AL ANÁLISIS DE LAS RAZONESQUE FUERON EXPUESTASCON TAL FIN.

11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

111.Declaran las partes:
111.1. QUE SERECONOCEN LA PERSONALIDAD CON QUE LOSREPRESENTANTESDE LAS PARTES
OSTENTAN.

11.1 QUE CONOCE ELALCANCE DE LASMODIFICACIONES MATERIA DE ESTECONVENIO, Y CUENTA CON LA
CAPACIDAD JURíDICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADO EN "EL CONTRATO", DISPONIENDO DE LA

.,ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTESPARA CUMPLIR CON ELLAS.

111.2 UNA VEZ EXPUESTOLO ANTERIOR, LASPARTESSESUJETANA LA FORMA YTÉRMINOS QUE SE
ESTABLECENEN LASSIGUIENTES:

cLÁUSULAS

PRIMERA. LASPARTESACUERDAN MODIFICAR ELPLAZO DE "EL CONTRATO", DE CONFORMIDAD CON LA
INFORMACiÓN EXPUESTA EN LOS DOCUMENTOS QUE EN ANEXOS FUERON AGREGADOS A LA
APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTOY QUE SE TIENEN POR AQuí REPRODUCIDO COMO A LA
LETRASE INSERTASEPARA EVITAR REPETICIONESINNECESARIAS.

SEGUNDA. LASPARTESPACTAN, QUE PARA LA CONTINUACiÓN DE LOSTRABAJOS ENCOMENDADOS A "EL
CONTRATISiA"" ES NECESARIO AMPLIAR LA VIGENCIA DE "EL CONTRATO" POR UN PLAZO DE 48
CUARENTA Y OCHO DíAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DíA SIGUIENTE DE LA FECHA
ESTABLECIDAEN "EL CONVENIO" PARA SU CONCLUSiÓN, POR LO QUE ÉSTAS ENTE, PARA EL
DíA 17 (DIECISIETE) DE OCTUBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE. POR TAL, EL LAZO TOTAL E EJECUCiÓN
SERÁDE 201 (DOSCIENTOS UN) DíAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECH
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TERCERA.IIElCONTRATISTA" OTORGA SUCONSENTIMIENTO PARAQUE LASGARANTíAS OTORGADAS EN
IIEl CONTRATO" SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LASSANCIONESY PENALIZACIONESPACTADAS,SIGAN
SURTIENDO LOS EFECTOSLEGALESHASTA LA TERMINACiÓN DEL PLAZO QUE EN ESTECONVENIO SE
DETERMINA.

CUARTA. AMBAS PARTESCONVIENEN ENQUE CON EXCEPCiÓNDE LO QUE EXPRESAMENTESEESTIPULA
EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGENTODAS Y CADA UNA DE LASCLÁUSULAS
DE "El CONTRATO", POR LO QUE NO ESDESEODE ÉSTAS,EL NOVAR LAS OBLIGACIONES CONTRAíDAS
ORIGINALMENTE.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTECONVENIO MODIFICATORIO EN 3 TRESPÁGINAS ÚTILESY ENTERADASLAS
PARTESDESU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, DECLARANEXPRESAMENTEQUE EN ELMISMO NO EXISTE
ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBEN POR
TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DEGUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS17 OrAS DE JUNIO DE 2015.

IIEl CONGRESO IIELCONTRATISTA"

TESTIGOS
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