
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII-LEG/NEC/SO-REAP/0125BIS/2015/01

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCiÓN
DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL CONTADOR PÚBLICO OMAR ANTONIO MARES CRESPO, EN SU CALIDAD
DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN y APODERADO LEGAL DEL CONGRESO
DEL ESTADO y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL
CONGRESO" y POR OTRA LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA ARGOSA HOUSE,
S. A. DE C. V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQUITECTO LUIS CARLOS
ARGOTE VALADEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL SUPERVISOR", AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 2 de marzo de 2015, el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato celebró
Contrato de Obra Pública para le ejecución de los Servicios Relacionados con la misma, con LA
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA ARGOSA HOUSE, S. A. DE C. V.; en adelante "EL
CONTRATO", en donde el segundo se obligaba para con el primero a prestar sus servicios
profesionales a "EL CONGRESO" para la supervisión externa DE REAPUNTALAMIENTO DEL
ESTACIONAMIENTO DEL NUEVO CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, GTO.;, en
adelante "EL PROYECTO".

2. El importe de EL CONTRATO, fue de una suma de $7,096.33 (Siete mil noventa y seis
pesos treinta y tres centavos, Moneda Nacional) impuesto al valor agr ado (IVA)
incluido

Dentro de la vigencia de "EL CONTRATO", los trabajos iniciaron el día 2 de
curso para concluir el día 2 de agosto del mismo año. El plazo de ejecu .,
naturales.

DECLARACIONES

1.Declara "EL CONGRESO" que:

1.1Que por aprobación de la Gerencia de Proyecto se determinó la necesidad de modificar "EL
CONTRATO" en cuanto al plazo y onto de ejecución de los trabajos, por lo que se requiere la
elebración del presente instrum to, en atención al análisis de las razones que fueron
. uest s con tal fin al citado órgan colegiado.
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1.3Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Público Omar Antonio Mares
Crespo, en su carácter de Apoderado Legal del Congreso del Estado, personalidad que acredita
con la copia certificada del instrumento notarial número 6,357 seis mil trescientos cincuenta y
siete, de fecha 16 dieciséis de agosto de 2012 dos mil once, pasada ante la fe del licenciado
Jesús César Santos del Muro Amador, Titular de la Notaría Pública número 15 quince del
Partido Judicial de León, Guanajuato.

11.Declara "EL SUPERVISOR" que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con la
capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en "EL CONTRATO", disponiendo de la
organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

111.Declaran las partes:

ÚNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo de "EL CONTRATO", de conformidad con la
información expuesta en los documentos que en anexos fueron agregados por la Gerencia de
Obra y que se tienen por aquí reproducido como a la letra se insertase para evitar repeticiones
innecesarias. '~

/

SEGUNDA. Las partes pactan, que para la continuación de los trabajos, anterior syrH:l""
encomendados a "EL SUPERVISOR", es necesario ampliar la vigencia de "E ( ONTRA
por un plazo de 31 días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha
"EL CONTRATO" para su conclusión, por lo que ésta será finalmente, para
septiembre de 2015.

En tal sentido, el plazo total para la ejecución de los trabajos, será de 184 días naturales,
contados a partir de la fecha de inicio de los mismos.

TERCERA. Asimismo, convienen las partes en modificar el importe de "EL CONTRATO" por un
importe $1,419.27 (Mil cuatrocientos diecinueve pesos veintisiete centavos Moneda Nacional)

2/3



H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII-LEG/NEC/SO-REAP/0125BIS/2015/01

Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido. Por lo que el importe total a cubrir por la supervisión
será de $8,515.60 (Ocho mil quinientos quince pesos sesenta centavos, Moneda Nacional).

CUARTA. "EL SUPERVISOR" otorga su consentimiento para que las garantías otorgadas en
"EL CONTRATO" sin mayor trámite, así como las sanciones y penalizaciones pactadas, sigan
surtiendo los efectos legales hasta la terminación del plazo que en este convenio se determina.
Obligándose asimismo, a entregar el endoso correspondiente de la póliza de fianza que por
concepto de cumplimiento entregó a "el congreso", con el que se cubra el 10% diez por ciento
del monto ampliado en el presente instrumento.

QUINTA. Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula
en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las cláusulas de "EL
CONTRATO", por lo que no es deseo de éstas, el novar las obligaciones contraídas
originalmente.

Leído que fue el presente Convenio Modificatorio en 3 páginas útiles por su frente y enteradas
las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el mismo no existe
error, dolo, lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por triplicado, en la
ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 31 días del mes de julio de 2015.

C.P. OMAR ANTONI
DIRECTOR G ER,A: DE

ADMINISTRACiÓN Y APO ERADO
LEGAL DEL CONGRESO DEL ESTADO

AR . L -'1 OS GOTE VALADÉZ
ARGOSA HOUSE, S. A. DE C. V.

TESTIGOS

ES
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