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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DEOBRA PUBLICAA PRECIOSUNITARIOS

YTIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN,PORUNA PARTEELPODERLEGISLATIVODELESTADO
DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO, EL CONTADOR PÚBLICO OMAR ANTONIO
MARES CRESPO,A QUIEN EN LO SUCESIVOSELEDENOMINARÁ COMO ELCONGRESO, y PORLA
OTRA PARTE LAS SOCIEDADES MERCANTILES EN ASOCIACIÓN DENOMINADAS "ZIP-ZAC

CONSTRUCTORA", S. A. DE C. V. REPRESENTADAEN ESTEACTO POR EL LIC. ADRIÁN JAMES
LUJÁN, ENSUCALIDAD DEADMINISTRADOR ÚNICO y "CONSTRUMAQUINARIA BÁSICA", S.A. DE
C.V. REPRESENTADAPOR EL C. P. LUIS ANTONIO CORONA HINOJOSA, EN SU CARÁCTERDE
ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ EN FORMA
CONJUNTA COMO LOS CONTRATISTAS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONESy CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. QUE CON FECHA5 DELMES DEMARZO DE 2015, ELPODER LEGISLATIVO DELESTADODE
GUANAJUATO CELEBRÓCONTRATO DE OBRA PÚBLICAA PRECIOSUNITARIOS y TIEMPO
DETERMINADO CON LAS SOCIEDADESMERCANTILES EN ASOCIACiÓN DENOMINADAS

"ZIP-ZAC CONSTRUCTORA", S. A. DE C. V. REPRESENTADAEN ESTEACTO POR EL LIC.
ADRIÁN JAMES LUJÁN, y "CONSTRUMAQUINARIA BÁSICA", S.A. DEC.V. REPRESENTADA
POR ELC. P. LUIS ANTONIO CORONA HINOJOSA, EN DONDE ELSEGUNDO SEOBLIGABA

PARA CON EL PRIMERO A PRESTARSUS SERVICIOS PROFESIONALESPARA LA TOTAL
TERMINACiÓN DE LA OBRA CONSISTENTEEN LA IICONSTRUCCIÓN DE ACABADOS EN

CUERPOSURy NORTE DELNUEVO EDIFICIO DELCONGRESODELESTADO (NCE)"; QUESE
OC~LlZARÁ EN EL PREDIO RÚSTICODENOMINADO "FRACCiÓN A", DEL "ESTABLO", EN ~¡¡(
PUENTECILLAS, GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTESOBRE EL "TÚNEL ENREDADERAS", ~ 'V
DENTRO DEL ÁREA CONOCIDA COMO "CAÑADA DE LA IGLESIA", EN ADELANTE "EL
PROYECTO".

2. LAVIGENCIA DEELCONTRATO ENCUANTO A LOSTRABAJOS, INICiÓ A PARTIRDELDíA 01
DEL MES DE ABRIL DE 2015, PARA CONCLUIR EL DíA 30 DEL MES D GO DE 2015;
SIENDO UN PERIODO DE EJECUCiÓN DE 153 (CIENTO CINCU NT. S) DíAS
NATURALESCONTADOSA PARTIRDELA FECHADE INICIO DE LOSTRAB
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DE EL CONTRATO, FUE $52'467,936.47 (CINCUENTA y DOS MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA y SEIS PESOS, CUARENTA y SIETE
CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MÁS LA CANTIDAD DE $8'394,869.84 (OCHO
MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA y NUEVE
PESOS, OCHENTA y CUATRO CENTAVOS), QUE CORRESPONDE AL 16% (DIECISÉIS POR
CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO QUE HACE UN IMPORTE TOTAL

DE $60'862,806.31 (SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA y DOS MIL
OCHOCIENTOS SEIS PESOS, TREINTA y UN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL).

3. EN FECHA 29 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, POR OFICIO No. CA50/629/2015 DE LA
COMISiÓN DE ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ Y FACULTO AL
GERENTE DE PROYECTO ARQUITECTO PEDRO MÉNDEZ MUÑOZ, PARA LLEVAR A CABO LA
AMPLIACiÓN EN CUANTO A PLAZO Y MONTO DE CONTRATOS PUESTOS A SU

CONSIDERACiÓN.

DECLARACIONES

1.Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 POR APROBACiÓN DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2015, LA GERENCIA DE PROYECTO DEL
CONGRESO DEL ESTADO HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR "EL CONTRATO" EN
CUANTO AL PLAZO DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS Así COMO DE LA CONTRAPRESTACiÓN
PACTADA; POR LO QUE SE REQUIERE LA CELEBRACiÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN

ATENCiÓN AL ANÁLISIS DE LAS RAZONES QUE FUERON EXPUESTAS CON TAL FIN.

11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

11.1QUE CONOCE ELALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTECONVENIO, Y CUENTA

CON LA CAPACIDAD JURíDICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADO EN "EL CONTRATO",
DISPONIENDO DE LA ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.
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111.Declaran las partes:
111.1.QUE SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON QUE L

OSTENTAN.
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111.2UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SESUJETAN A LA FORMA y TÉRMINOS QUE

SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

cLÁUSULAS

PRIMERA. LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR EL PLAZO y MONTO DE "EL CONTRATO", DE

CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN EXPUESTA EN LOS DOCUMENTOS QUE EN ANEXOS
FUERON AGREGADOS A LA APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTO Y QUE SE TIENEN POR
AQuí REPRODUCIDO COMO A LA LETRA SE INSERTASE PARA EVITAR REPETICIONES

INNECESARIAS.

SEGUNDA. LAS PARTES PACTAN, QUE PARA LA CONTINUACiÓN DE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS A "EL CONTRATISTA", ES NECESARIO AMPLIAR LA VIGENCIA DE "EL
CONTRATO" POR UN PLAZO DE 105 CIENTO CINCO DíAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL
DíA SIGUIENTE DE LA FECHA ESTABLECIDA EN "EL CONTRATO" PARA SU CONCLUSiÓN, POR LO

QUE ÉSTA SERÁ FINALMENTE, PARA EL DíA 15 (QUINCE) DE DICIEMBRE DE 2015 DOS MIL
QUINCE. POR LO TANTO, EL PLAZO TOTAL DE EJECUCiÓN SERÁ DE 258 (DOSCIENTOS CINCUENTA

Y OCHO) DíAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE "EL CONTRATO".

TERCERA. LAS PARTES ACUERDAN QUE PARA LA CONTINUACiÓN DE LOS TRABAJOS

ENCOMENDADOS A "EL CONTRATISTA", Y DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, MOTIVADO POR LO
EXPUESTO EN CLÁUSULAS ANTERIORES, ES NECESARIO AMPLIAR EL IMPORTE DE "EL
CONTRATO", HASTA POR LA CANTIDAD DE $2'335,693.70 (DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA

Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS SETENTA CENTAVOS, MONEDA NACIONAL),
MÁS LA CANTIDAD DE $373,710.99 (TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS

NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, LO QUE ARROJA UNA SUMA TOTAL DE $2'709,404.69 (DOS MILLONES
SETECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS, SESENTA Y NUEVE CENTAVOS,
MONEDA NACIONAL).

POR LO ANTERIOR, EL IMPORTE TOTAL DE "EL CONTRATO", SERÁ DE $63'572, 1.00 (S NTA Y

TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO ONCE PESO CE CEN AVOS,
MONEDA NACIONAL), INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
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CUARTA. "EL CONTRATISTA" OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE LAS GARANTíAS
OTORGADAS EN "EL CONTRATO" SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LAS SANCIONES Y
PENALIZACIONES PACTADAS, SIGAN SURTIENDO LOS EFECTOS LEGALES HASTA LA TERMINACiÓN
DEL PLAZO QUE EN ESTE CONVENIO SE DETERMINA. OBLIGÁNDOSE ASIMISMO, A ENTREGAR EL
ENDOSO CORRESPONDIENTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA QUE POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO
ENTREGÓ A "EL CONGRESO", CON EL QUE SE CUBRA EL 10% DIEZ POR CIENTO DEL MONTO
AMPLIADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUINTA. AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCiÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE
ESTIPULA EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE
LAS CLÁUSULAS DE "EL CONTRATO", POR LO QUE NO ES DESEO DE ÉSTAS, EL NOVAR LAS
OBLIGACIONES CONTRAíDAS ORIGINALMENTE.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTECONVENIO MODIFICATORIO EN 4 CUATRO PÁGINAS ÚTILESy ENTERADAS
LAS PARTESDE SU CONTENIDO y ALCANCE LEGAL, DECLARAN EXPRESAMENTEQUE EN EL MISMO NO
EXISTEERROR,DOLO, LESiÓNO VICIO DELCONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBENPOR
TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DEGUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS28 DíAS DEAGOSTO DE 2015.

ESO DEL ESTADO" "EL CONTRATISTA"

c.r. NTONIO MARES CRESPO
ERAL DE ADMINISTRACiÓN ADMINISTRADOR ÚNICO ZIP-ZAC

CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.

~~

C. P. LU::;C;~SA
ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUMAQUINARIA BÁSICA S. A. DE C. V.

TESTIGOS

Página - 4 - de 4


