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SEGUNDOCONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATODEOBRA PUBLICAA PRECIOSUNITARIOSYTIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN,PORUNA PARTEELPODERLEGISLATIVODEL ESTADODEGUANAJUATO,
REPRESENTADOENESTEACTOPORELCONTADOR PÚBLICOJUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, ENSUCALIDAD
DEDIERECTORGENERALDEADMINISTRACiÓN DELCONGRESODELESTADODEGUANAJUATO, y A QUIEN
EN LO SUCESIVOSE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO" y POR LA OTRA, EL INGENIERO EDGAR
DAVID RAMíREZ HERRERA,A QUIEN EN LOSUCESIVOSELEDENOMINARÁ COMO fiELCONTRATISTA", AL
TENOR DE LOSSIGUIENTESANTECEDENTES,DECLARACIONESY CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. QUE CON FECHA 25 DEL MES DE MAYO DE 2015, EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO CELEBRÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO AL INGENIERO EDGAR DAVID RAMíREZ HERRERA, EN DONDE EL SEGUNDO SE
OBLIGABA PARA CON EL PRIMERO A PRESTARSUSSERVICIOSPROFESIONALESPARA LA TOTAL
TERMINACiÓN DE LAOBRA CONSISTENTEEN LA "CONSTRUCCiÓN DE MURO DE CONTENCiÓN A
BASE DE GAVIONES EN EL EXTERIOR DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO (NCE)"¡ QUE SELOCALIZARÁEN ELPREDIORÚSTICODENOMINADO "FRACCIÓNA",
DEL "ESTABLO", EN PUENTECILLAS, GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTE SOBRE EL "TÚNEL
ENREDADERAS",DENTRO DEL ÁREA CONOCIDA COMO "CAÑADA DE LA IGLESIA", EN ADELANTE
"EL PROYECTO".

2. LAVIGENCIA DE fiELCONTRATO" ENCUANTO A LOSTRABAJOSY PORACUERDO, INICiÓ A PARTIR
DEL DíA 27 DEL MES DE MAYO DE 2014, PARA CONCLUIR EL DíA 03 DE SEPTIEMBREDE 2015;
SIENDO UN PERIODODE EJECUCiÓNDE100 (CIEN) DíAS NATURALES CONTADOS A PARTIRDE LA
FECHADE INICIO DE LOSTRABAJOS. EL IMPORTE DE EL CONTRATO, FUE $10'400,408.28 (DIEZ
MILLONES CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS, VEINTIOCHO CENTAVOS,
MONEDA NACIONAL) MÁS LACANTIDAD DE$1'664,025.32 (UN MILLÓN SEISCIENTOSSESENTAY
CUATRO MIL VEINTICINCO PESOS, TREINTA Y DOS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), QUE
CORRESPONDEAL 16% (DIECISÉISPORCIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO
QUE HACE UN IMPORTE TOTAL DE $12'064,473.60 (DOCE MILLONES SESENTAY CUATRO MIL
CUATROCIENTOSSETENTAY TRESPESOS,SESENTACENTAVOS, MONEDA NACIONAL).

3. QUE CON FECHA 13 DEL MES DE AGOSTO DE 2015, LAS PARTESCELEBRARON UN PRIMER
CONVENIO MODIFICATORIO, EN ADELANTE "EL CONVENIO" PARA AMPLIAR LA FECHA DE
TERMINACiÓN DE "EL PROYECTO" HASTAEL18 DEOCTUBREDE 2015.

EN FECHA29 DE ENERODEL PRESENTEAÑO, POR OFICIO No. CA50/
DE ADMINISTRACiÓN
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PROYECTO ARQUITECTO PEDRO MÉNDEZ MUÑOZ, PARA LLEVAR A CABO LA AMPLIACiÓN EN
CUANTO A PLAZO y MONTO DECONTRATOS PUESTOSA SU CONSIDERACiÓN.

DECLARACIONES

1.Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 PORAPROBACiÓN DE FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2015, LA GERENCIA DE PROYECTODELCONGRESO
DEL ESTADO HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR "EL CONTRATO" Y "EL CONVENIO" EN
CUANTO AL PLAZO DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS; POR LO QUE SE REQUIERE LA CELEBRACiÓN DEL
PRESENTEINSTRUMENTO, ENATENCiÓN AL ANÁLISIS DE LASRAZONESQUE FUERON EXPUESTASCONTAL
FIN.

11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

11.1 QUE CONOCE ELALCANCE DE LASMODIFICACIONES MATERIA DE ESTECONVENIO, Y CUENTA CON LA
CAPACIDAD JURíDICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADOEN "EL CONTRATO", DISPONIENDO DE LA
ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTESPARA CUMPLIR CON ELLAS.

111.Declaran las partes:
111.1. QUE SERECONOCENLA PERSONALIDAD CON QUE LOSREPRESENTANTESDE LASPARTES
OSTENTAN.

111.2 UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTESSE SUJETAN A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE
ESTABLECENEN LASSIGUIENTES:

cLÁUSULAS

PRIMERA. LAS PARTESACUERDAN MODIFICAR EL PLAZO DE "EL CONTRATO" Y DE "EL CONVENIO", DE
CONFORMIDAD CON LA INFORMACiÓN EXPUESTA EN LOS DOCUMENTOS QUE EN ANEXOS FUERON
AGREGADOS A LA APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTO Y QUE SE TIENEN POR AQuí
REPRODUCIDOCOMO A LA LETRASE INSERTASEPARA EVITAR REPETICIONESINNECESARIAS.

SEGUNDA. LASPARTESPACTAN, QUE PARA LA CONTINUACiÓN DE LOSTRABAJOSENCOMENDADOS A "EL
CONTRATISTA", ESNECESARIOAMPLIAR LAVIGENCIA DE "EL CONTRATO" Y DE " ONVENIO OR UN
PLAZODE41CUARENTA Y UN DíAS NATURALES, MÁS DELPLAZODE EJECUCI' DE"E CONTRATO" DE

• "EL CONVENIO", CONTADOS A PARTIRDELDíA SIGUIENTE DE LA FECHAESTAB ECIDA E "EL CONVE O"
( PARA SU CONCLUSiÓN, POR LO QUE ÉSTA SERÁ FINALMENTE, PARA EL DíA 28 (VE TIOC ) ~
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NOVIEMBRE DE 2015 DOS MIL QUINCE. PORTAL, ELPLAZO TOTAL DE EJECUCiÓNSERÁDE 185 (CIENTO
OCHENTA y CINCO) DíAS NATURALES CONTADOSA PARTIRDE LA FECHADE "EL CONTRATO".

TERCERA."EL CONTRATISTA" OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARAQUE LASGARANTíAS OTORGADAS EN
"EL CONTRATO" SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LASSANCIONESY PENALIZACIONESPACTADAS,SIGAN
SURTIENDO LOS EFECTOSLEGALESHASTA LA TERMINACiÓN DEL PLAZO QUE EN ESTECONVENIO SE
DETERMINA.

CUARTA. AMBAS PARTESCONVIENEN ENQUE CON EXCEPCiÓNDE LO QUE EXPRESAMENTESEESTIPULA
EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGENTODAS Y CADA UNA DE LASCLÁUSULAS
DE "EL CONTRATO" Y EN "EL CONVENIO", POR LO QUE NO ES DESEO DE ÉSTAS, EL NOVAR LAS
OBLIGACIONESCONTRAíDASORIGINALMENTE.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTECONVENIO MODIFICATORIO EN 3 TRESPÁGINAS ÚTILESY ENTERADASLAS
PARTESDESU CONTENIDO y ALCANCE LEGAL, DECLARANEXPRESAMENTEQUE EN ELMISMO NO EXISTE
ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBEN POR
TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DEGUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS18 DíAS DE OCTUBRE DE 2015.--------

'ELCONGRES~

(\ I c.P. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ
V DIRECTORGENERAL DEADMINISTRACiÓN

"EL CONTRATISTA"

~~
INGENIERO EDGARDAVID RAMíREZ HERRERA.

TESTIGOS

O.
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