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SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS y
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE El PODER LEGISLATIVO DEl ESTADO DE
GUANAJUATO, REPRESENTADOEN ESTEACTO POR EL DIRECTORGENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL
CONGRESODELESTADO,ELCONTADOR PÚBLICOJUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, A QUIEN ENLOSUCESIVO
SELEDENOMINARÁ COMO El CONGRESO,y PORLAOTRAPARTELASOCIEDADMERCANTIL DENOMINADA
"ACCA", S. A. DEC. V. REPRESENTADAEN ESTEACTO PORELARQ. JOSÉLUISGUTIÉRREZMARTíN, ENSU
CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO El
CONTRATISTA, AL TENOR DE LOSSIGUIENTESANTECEDENTES,DECLARACIONESy CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. QUE CON FECHA 5 DEL MES DE MARZO DE 2015, EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO CELEBRÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNlTARIOS y TIEMPO
DETERMINADO CON LASOCIEDADDENOMINADA "ACCA", S. A. DE C. V. REPRESENTADAEN ESTE
ACTO PORELARQUITECTO JOSÉLUISGUTIÉRREZMARTíN, EN DONDE ELSEGUNDOSEOBLIGABA
PARACON ELPRIMEROA PRESTARSUSSERVICIOSPROFESIONALESPARALATOTAL TERMINACiÓN
DE LA OBRA CONSISTENTEEN LA "TERMINACiÓN Y RECUBRIMIENTOS ESPECIALESEN El SALÓN
DE PLENO DEl NUEVO CONGRESODEl ESTADO DE GUANAJUATO"; QUE SE LOCALIZARÁEN EL
PREDIO RÚSTICO DENOMINADO "FRACCiÓN A", DEL "ESTABLO", EN PUENTECILLAS,
GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTE SOBRE EL "TÚNEL ENREDADERAS", DENTRO DEL ÁREA
CONOCIDA COMO "CAÑADA DE LA IGLESIA", ENADELANTE "El PROYECTO".

2. LA VIGENCIA DE El CONTRATO EN CUANTO A LOSTRABAJOSy PORACUERDO, INICiÓ A PARTIR
DELDíA 1 DELMES DE ABRIL DE 2015, PARACONCLUIR ELDíA 30 DE AGOSTO DE 2015; SIENDO
UN PERIODODE EJECUCiÓNDE 153 (CIENTOCINCUENTA y TRES)DíAS NATURALESCONTADOSA
PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE DE EL CONTRATO, FUE
$8'943,146.99 (OCHO MILLONES NOVECIENTOSCUARENTAYTRESMIL CIENTOCUARENTAYSEIS
PESOS, NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL MÁS LA CANTIDAD DE
$1'430,903.51 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS TRES PESOS,
CINCUENTA Y UN CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), QUE CORRESPONDEAL 16% (DIECISÉISPOR
CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO QUE HACE UN IMPORTE TOTAL DE
$10'374,050.50 (DIEZ MILLONES TRESCIENTOSSETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS'L /'
CINCUENTA CENTAVOS, MONEDA NACIONAL). (_..,/
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3. QUE CON FECHA17 DELMES DEJUNIO DE2015, LASPARTESCELEBRARONUN PRIMERCONVENIO
MODIFICATORIO, EN ADELANTE "EL CONVENIO" PARA AMPLIAR LA FECHADE TERMINACiÓN DE
"EL PROYECTO" HASTA EL17 DEOCTUBREDE2015.

4. EN FECHA29 DE ENERO DEL PRESENTEAÑO, POR OFICIO No. CA50/629/2015 DE LA COMISiÓN
DE ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ y FACULTO AL GERENTE DE
PROYECTO ARQUITECTO PEDRO MÉNDEZ MUÑOZ, PARA LLEVAR A CABO LA AMPLIACiÓN EN
CUANTO A PLAZOY MONTO DECONTRATOS PUESTOSA SU CONSIDERACIÓN.

DECLARACIONES

1.Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 PORAPROBACiÓN DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2015, LA GERENCIA DE PROYECTODELCONGRESO
DEL ESTADO HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR "EL CONTRATO" Y "EL CONVENIO" EN
CUANTO AL PLAZO DE EJECUCiÓN DE LOSTRABAJOS; POR LO QUE SE REQUIERE LA CELEBRACIÓNDEL
PRESENTEINSTRUMENTO, ENATENCiÓN AL ANÁLISIS DE LASRAZONESQUE FUERONEXPUESTASCON TAL
FIN.

11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

11.1QUE CONOCEELALCANCE DE LASMODIFICACIONES MATERIA DE ESTECONVENIO, Y CUENTA CON LA
CAPACIDAD JURíDICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADOEN "EL CONTRATO", DISPONIENDO DE LA
ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOSSUFICIENTESPARA CUMPLIR CON ELLAS.

111.Declaran las partes:
111.1.QUE SERECONOCENLA PERSONALIDADCON QUE LOSREPRESENTANTESDE LASPARTESOSTENTAN.

111.2UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTESSE SUJETAN A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE
ESTABLECENEN LASSIGUIENTES:

cLÁUSULAS

PRIMERA. LAS PARTESACUERDAN MODIFICAR EL PLAZO DE "EL CONTRATO" Y DE "EL CONVENIO", DE
CONFORMIDAD CON LA INFORMACiÓN EXPUESTA EN LOS DOCUMENTOS QUE EN ANEXOS FUERON
AGREGADOS A LA APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTO Y QUE SE TIENEN POR AQV'
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SEGUNDA. LASPARTESPACTAN, QUE PARA LACONTINUACiÓN DE LOSTRABAJOSENCOMENDADOS A "EL
CONTRATISTA", ESNECESARIOAMPLIAR LA VIGENCIA DE "EL CONTRATO" y DE "EL CONVENIO" PORUN
PLAZO DE 54 CINCUENTA y CUATRO DíAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DíA SIGUIENTE DE LA
FECHA ESTABLECIDAEN "EL CONVENIO" PARA SU CONCLUSiÓN, POR LO QUE ÉSTASERÁ FINALMENTE,
PARAELDíA 10 (DIEZ) DEDICIEMBRE DE 2015 DOSMIL QUINCE. PORTAL, ELPLAZOTOTAL DEEJECUCiÓN
SERÁDE 255 (DOSCIENTOSCINCUENTA y CINCO) DíAS NATURALES CONTADOS A PARTIRDELA FECHADE
"EL CONTRATO".

TERCERA."EL CONTRATISTA" OTORGA SUCONSENTIMIENTO PARAQUE LASGARANTíAS OTORGADASEN
"EL CONTRATO" SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LASSANCIONESY PENALIZACIONESPACTADAS,SIGAN
SURTIENDO LOS EFECTOSLEGALESHASTA LA TERMINACiÓN DEL PLAZO QUE EN ESTECONVENIO SE
DETERMINA.

CUARTA. AMBAS PARTESCONVIENEN EN QUE CON EXCEPCiÓNDE LO QUE EXPRESAMENTESEESTIPULA
EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGENTODAS Y CADA UNA DE LASCLÁUSULAS
DE "EL CONTRATO" Y EN "EL CONVENIO", POR LO QUE NO ES DESEO DE ÉSTAS, EL NOVAR LAS
OBLIGACIONESCONTRAíDASORIGINALMENTE.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTECONVENIO MODIFICATORIO EN 3 TRES PÁGINAS ÚTILESY ENTERADASLAS
PARTESDESU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, DECLARANEXPRESAMENTEQUE EN ELMISMO NO EXISTE
ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBEN POR
TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DEGUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS16 DíAS DE OCTUBRE DE 2015.

• "ELCONGRESO~

( c.s. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ
VI RECTORGENERAL DEADMINISTRACiÓN

"EL CONTRATISTA"

TESTIGOS

YECTO.
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