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CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y PAGO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL CONTADOR PÚBLICO OMAR ANTONIO
MARES CRESPO EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACiÓN Y APODERADO LEGAL DEL MISMO Y A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO ACREDOR" y POR LA
OTRA, EL INGENIERO LEÓN FRANCISCO PADRÓ BORJA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA DEUDOR", AL TENOR
DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 7 de junio de 2012, el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato
celebró Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado con el
Ingeniero León Francisco Padró Borja (EL CONTRATO), en donde se obligaba a
prestar sus ~ervicios profesiona!es para la total terminación de la obra consistente en ~a
FABRICACION y COLOCACION DE CANCELERIA INTERIOR y EXTERIOR DEL
SALÓN DEL PLENO DEL NUEVO PALACIO LEGISLATIVO (NPL) que se localizará e
el predio rústico denominado "Fracción A", del "Establo", en Puentecillas, Guanajuat ,
específicamente sobre el "Túnel Enredaderas", dentro del área conocida como "Cañada
de la Iglesia", en adelante "EL PROYECTO".

2. La vigencia de EL CONTRATO en cuanto a los trabajos, inició a partir del día 11 de
junio de 2012, para concluir el día 9 de agosto de este mismo año; siendo un periodo de
ejecución de 60 días naturales contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos. El
importe de EL CONTRATO, fue $10,411,935.29 (Diez millones cuatrocientos once mil
novecientos treinta y cinco pesos, veintinueve centavos Moneda Nacional) más la
cantidad de $1,665,909.65 (Un millón seiscientos sesenta y cinco mil novecientos nueve
pesos, sesenta y cinco centavos, Moneda Nacional), que corresponde al 16% (dieciséis
por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que hace un importe total de
$12,077,844.94 (Doce millones setenta y siete mil ochocientos cuarenta y cuatro
pesos, noventa y cuatro centavos, Moneda Nacional).

3. Posteriormente, el día 6 de agosto de 2012, las partes celebraron el primer convenio
modificatorio (EL CONVENIO), en el que se pactó modificar los alcances, montos y
ampliación de plazo hasta el12 de septiembre de 2012, de EL CONTRATO. Por lo que
el monto total de EL CONTRATO quedó en la cantidad de $6'554,804.68 (Seis
millones quinientos cincuenta y cuatro mil ochocientos cuatro pesos, sesenta y
ocho centavos, Moneda Nacional), incluido el Impuesto al Valor Agregado.
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4. En fecha 12 de septiembre de 2012, se formalizó la ampliación de vigencia de "EL
CONTRATO" y EL CONVENIO, por un plazo de 72 setenta y dos días naturales,
contados a partir del día siguiente de la fecha establecida en "EL CONVENIO" para su
conclusión, por lo que ésta sería finalmente, para el día 23 veintitrés de noviembre de
2012 dos mil doce.

5. En fecha 22 de noviembre de 2012, se levantó Acta Circunstanciada de Suspensión
Temporal de los trabajos denominados: FABRICACiÓN Y COLOCACiÓN DE
CANCELERíA INTERIOR Y EXTERIOR DEL SALÓN DEL PLENO DEL NPL, en la
parte consistente en el suministro y colocación de cristales del cancel C-08
correspondiente a la fachada posterior del edificio, toda vez que era necesario rediseñar
el sistema de sujeción de los mismos.

6. Que en fecha 21 de junio de 2013, se determinó se incluyera en el rediseño del
sistema de sujeción para el cancel identificado como C-08 al cancel C-07, toda vez que
éste presentó inestabilidad y deformaciones visibles. f7. En acta de fecha 12 de agosto de 2013, se hizo constar la reanudación de los
trabajos consistentes en el suministro y colocación de cristales de los canceles C-07 y
C-08 correspondientes a las fachadas anterior y posterior del edificio, toda vez que se
contó con el rediseño del sistema de sujeción. Por lo anterior el periodo de suspensión
total abarcó del día 22 de noviembre de 2012 hasta el día 12 de agosto de 2013, es
decir 264 días naturales.

9. Asimismo, las partes convinieron en ampliar el importe de EL CONTRATO, hasta por
la cantidad de $825,414.87 (Ochocientos veinticinco mil cuatrocientos catorce pesos,
ochenta y siete centavos, Moneda Nacional), más el Impuesto al Valor Agregado,
equivalente a $132,066.38 (Ciento treinta y dos mil sesenta y seis pesos, treinta Y ocho
centavos, Moneda Nacional), para un total de $957,481.25 (Novecientos cincuenta y
siete mil cuatrocientos ochenta y un pesos, veinticinco centavos, Moneda
Nacional); cantidad que sería cubierta en los términos establecidos en EL CONTRATO.
Por lo anterior el monto total de EL CONTRATO Y sus convenios modificatorios, sería la
cantidad de $7'512,285.93 (Siete millones quinientos doce mil doscientos ochenta

8. En fecha 13 de agosto de 2013, las partes pactaron que para la continuación de los
trabajos encomendados a "EL CONTRATISTA DEUDOR", era necesario ampliar la
vigencia de "EL CONTRATO" por un plazo de 155 días naturales, contados a partir del
día siguiente de la fecha de reanudación de la obra, por lo que ésta será finalmente,
para el día 13 de enero de 2014.
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y cinco pesos, noventa y tres centavos, Moneda Nacional), incluido el Impuesto al
Valor Agregado.

DECLARACIONES

l. Declara "EL CONGRESO ACREEDOR" que:

1.1 En atención a que, independientemente de los trabajos encomendados a EL
CONTRATISTA DEUDOR, EL CONGRESO ACREEDOR requiere de llevar a cabo la
rehabilitación de cancelería y reposición de vidrios en el Nuevo Edificio del Congreso
del Estado, la Comisión de Administración en sesión de fecha 11 de noviembre de 2014
aprobó y autorizó la celebración del presente instrumento.

1.2Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Público Omar Antonio
Mares Crespo, en su carácter de Apoderado Legal de EL CONGRESO ACREEDOR del
Estado, personalidad que acredita con la copia certificada del instrumento notarial
número 6,357 de fecha 16 de agosto de 2012, pasada ante la fe del licenciado Jesús
César Santos del Muro Amador, Titular de la Notaría Pública número 15 quince del
Partido Judicial de León, Guanajuato.

11.Declara "EL CONTRATISTA DEUDOR" que:

11.1Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta
con la capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en "EL CONTRATO",
disponiendo de la organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

11.2Derivado de EL CONTRATO y convenios modificatorios, se le efectuó un pago en
exceso por la cantidad de $$84,437.77 (Ochenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y
siete pesos, setenta y siete centavos Moneda Nacional), importe que pone a disposición
de EL CONGRESO ACREEDOR a través de la realización de trabajos diversos hasta
por un importe igual al liquidado en demasía.

111.Declaran las partes:

ÚNICA. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS
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PRIMERA. "EL CONTRATISTA DEUDOR" reconoce adeudar a EL CONGRESO
ACREEDOR la cantidad de $84,437.77 (Ochenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y
siete pesos, setenta y siete centavos Moneda Nacional); en lo sucesivo "MONTO
ADEUDADO"; mismos que pagará según se establece en la cláusula siguiente.

SEGUNDA. Para el cumplimiento de sus obligaciones de pago, "EL CONTRATISTA
DEUDOR", se obliga a realizar los servicios consistentes en REHABILITACiÓN DE
TRABAJOS DE CANCELERíA y REPOSICiÓN DE VIDRIOS EN EL NUEVO
EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO. Los trabajos ser harán de acuerdo a las
siguientes actividades:

1. Reposición de cristal templado laminado claros de 5mm + PVB + cristal claro de
5mm pegados y sellados, para complementar y cerrar espacio en área deJ
escalera de fachada posterior.

2. Desmontaje de dos vidrios rotos y sustitución de los mismos a base de vidrio
laminado de cristal claro templado en área de vestíbulo de Salón de Pleno.

3. Protección de aristas en mamparas, puertas y pilastras a base de aleta de /
policarbonato y área de baños del vestíbulo de Salón de Pleno.

4. Rehabilitación de puertas de cristal templado de 60x150 cm en baño de mujeres
en vestíbulo de Salón de Pleno.

El plazo para la ejecución de los trabajos será de 32 días naturales, contados a partir
del 22 de diciembre de 2014, por lo que EL CONTRATISTA DEUDOR se obliga a
concluirlos a más tardar el 22 de enero de 2015.

TERCERA. "EL CONTRATISTA DEUDOR" se obliga a otorgar a manera de garantía
de cumplimiento, un título de crédito de los denominados "Pagaré", hasta por un importe
equivalente al 10% (diez por ciento), del total del "MONTO ADEUDADO"; garantía que
será entregada a EL CONGRESO ACREEDOR dentro de los cinco días hábiles
posteriores a la firma de este instrumento. En caso contrario EL CONTRATISTA
DEUDOR se hará acreedor a las multas y sanciones convenidas en EL CONTRATO.

CUARTA. Asimismo, "EL CONTRATISTA DEUDOR" se obliga a responder de los
defectos de construcción, de los VICIOS OCULTOS, así como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de éste y en los términos del presente
instrumento legal por lo que para tal efecto presentara a "EL CONGRESO
ACREEDOR" dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción formal de la
totalidad de las obras consignadas en este documento, en substitución de la de
cumplimiento, un Pagaré equivalente al 10% diez por ciento del costo total de la obra,
y que deberá estar vigente durante el año siguiente de su recepción.
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Los pagarés deberán ser suscritos a favor de la SECRETARíA DE FINANZAS,
INVERSiÓN Y ADMINISTRACiÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO.

QUINTA. Ambas partes convienen en que para el desarrollo del objeto del presente
contrato, EL CONTRATISTA DEUDOR deberá atender en su ejecución, a lo dispuesto
por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, así como su Reglamento; así como, en lo aplicable, a lo
dispuesto dentro de EL CONTRATO Ysus convenios modificatorios.

Leído que fue el presente Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Pago en 5 cinco
páginas útiles por su frente y enteradas las partes de su contenido y alcance legal,
declaran expresamente que en el mismo no existe error, dolo, lesión o vicio del
consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por triplicado, en la ciudad de
Guanajuato, Guanajuato, a los 17 días de diciembre de 2014.

TESTIGOS

"EL CONTRATISTA DEUDOR"

ING. LEON FRANCISCO PADRO
BORJA

"EL CONG

ARQ. PEDRO MENDEZ MUÑOZ
GERENTE DE OBRA DEL NPL

ARQ. FIDEL RA
GERENCI
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