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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTA[)O EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO
SALVADOR MÁRQUEZ LOZORNIO EN SU C)!ILlDAD DE SECRETARIO GENERAL Y
APODERADO LEGAL DEL MISMO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
COMO "EL CONGRESO" Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
CONSTRUCTORA CIFsA, 5. A. DE C. V., REPRESENTADA POR EL ARQUITECTO JUAN
CARLOS FLORES SÁENZ, EN SU GARÁCTEF~ DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA
IVIISMA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA", AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 27 veintisiete de agosto de 2012 dos mil doce, el Poder Legislativo del Estado
de Guanajuato celebró Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado con
la sociedad denominada Constructora CIFSA, S. A de C. V., representada en ese acto por el
arquitecto Juan Carlos Flores Sáenz, en su calidad de Administrador Único, en adelante "EL
CONTRATO", en donde el segundo se obligaba para con el primero a prestar sus servicios
profesionales a "EL CONGRESO" para la total terminación de la obra consistente en los
trabajos de "OBRA CIVIL, ALBAÑILERíA Y ACABADOS PARA LA CONSTRUCCiÓN DE LAS
OBRAS EXTERIORES DEL EDIFICIO (PLAZAS) DEL NUEVO PALACIO LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO (NPL)".

2. La vigencia de "EL CONTRATO" en cuanto a los trabajos, inició el día 28 veintiocho de
agosto del año en curso y concluye el día 12 doce de septiembre del mismo año. El plazo de
ejeCUciÓn¡es de 16 dieciséis días naturales.

DE:CLARACIONES

1. DeClar~ "EL CONGRESO" que: I I
1.1 Que por acuerdo de fecha 12 doce de septiembre de 2012 dos mil doce, la Comisión de
Administración delegó al Comité de Construcción del Nuevo Palacio Legislativo (NPL), la
facultad para determinar sobre las solicitudes de las empresas contratistas, relativas a la
ampliación en cuanto a plazo y monto de los contratos adjudicados

1.2 Que en fecha 12 doce de septiemb e de la presente anualidad, el Comité de Construcción
ha determinado la necesidad de mOdifi~r "EL CONTRATO" en cuanto al plazo de ejecución de
los trabajos, por lo que se requiere I celebración del presente instrumento, en atención al
análisis de las razones que fueron expu stas con tal fin al citado órgano colegiado.
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1.3 Que a la firma del presente contrato, comparece el licenciado Salvador Márquez Lozornio,
en su carácter de Apoderado Legal del Congreso del Estado, personalidad que acredita con la
copia certificada del instrumento notarial número 4,787 cuatro mil setecientos ochenta y siete,
de fecha 30 treinta de agosto de 2011 dos mil once, pasada ante la fe del licenciado Jesús
César Santos del Muro Amador, Titular de la Notaría Pública número 15 quince del Partido
Judicial de León, Guanajuato.

11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con la
capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en "EL CONTRATO", disponiendo de la
organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

11I.Declaran las partes:

ÚNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo de "EL CONTRATO", de conformidad con la
información expuesta en los documentos que en anexos fueron agregados al acuerdo de fecha
12 doce de septiembre de 2012 dos mil doce tomado por el Comité de Construcción del
Conqreso del Estado y que se tienen por aquí reproducido como a la letra se insertase para
evitar repeticiones innecesarias.

SEGUNDA. Las partes pactan, que para la continuación de los trabajos encomendados a "EL
CONTRATISTA", es necesario ampliar la vigencia de "EL CONTRATO" por un plazo de 20
veinte días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha establecida en "EL
CONTRATO" para su conclusión, por lo que ésta será finalmente, para el día 2 dos de octubre
de 2012 dos mil doce, sin que represente un incremento sobre el monto contratado.

TERCERA. "EL CONTRATISTA" otorqa su consentimiento para que las garantías otorgadas en
"EL CONTRATO" sin mayor trámite, así como las sanciones y penalizaciones pactadas, sigan
surtiendo los efectos legales hasta la terminación del plazo que en este convenio se determina.

CUARTA. Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula
en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las cláusulas de "EL
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CONTRATO", por lo que no es deseo de éstas, el nevar las obligaciones contraídas
originalmente.

Leído que fue el presente Convenio Modificatorio en 3 tres páginas útiles por su frente y
enteradas las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el mismo
no existe error, dolo, lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por
triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 12 doce días de septiembre de 2012
dos mil doce.

"EL CONGRESO"

TESTIGOS

"EL CONTRATISTA"

ARQ. J LORES SAENZ
ADMINISTRAD R ÚNICO

"EL CONTRATISTA"
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