
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII LEG/NPLlFPREPL-074/2012/01-2013

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR EL LICENCIADO SALVADOR MÁRQUEZ LOZORNIO, EN SU
CALIDAD DE SECRETARIO GENERAL Y APODERADO LEGAL DEL CONGRESO
DEL ESTADO, EN LO SUCESIVO "EL CONGRESO DEL ESTADO", Y POR LA
OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "CADPRE
ESPECIALISTAS EN PREFABRICACIÓN ARQUITECTÓNICOS", S. A. DE C. V.
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ARQ. RODRIGa FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ, EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL DE LA MISMA, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA", AL TENOR
DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 21 veintiuno de diciembre de 2012 dos mil doce, el Poder Legislativo del
Estado de Guanajuato celebró Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo
determinado con la empresa CADPRE Especialistas en Prefabricación Arquitectónicos, S. A. de
C. V., en adelante "EL CONTRATO"; en donde el segundo se obligaba para con el primero a
prestar sus servicios para la total terminación de la obra consistente en la PRECOLADOS EN
EXTERIOR DEL SALO N DEL PLENO DEL NUEVO PALACIO LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO (NPL).

2. La vigencia de "EL CONTRATO" comenzó a la fecha de su firma, y se programó para el
inicio de los trabajos a partir del día 2'1 veintiuno de enero de la presente anualidad, debiendo
ser concluidos a más tardar el 5 cinco de abril del mismo año, El plazo de ejecución es de 75
setenta y cinco días naturales.

3. Que el pago del anticipo se efectuó en fecha 11 once de febrero de 2013 dos mil trece; por lo
que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 76 y 86 de la Ley de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, al haberse
presentado retraso en el concepto señalado, procede el diferimiento objeto del presente
instrumento.

DECLARACIONES

1. Declara "EL CONGRESO" que: ~r
I
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1.1A la firma del presente contrato, comparece el licenciado Salvador Márquez Lozornio, en su
carácter de Apoderado Legal del Congreso del Estado, personalidad que acredita con la copia
certificada del instrumento notarial número 4,787 cuatro mil setecientos ochenta y siete, de
fecha 30 treinta de agosto de 2011 dos mil once, pasada ante la fe del licenciado Jesús César
Santos del Muro Amador, Titular de la Notaría Pública número 15 quince del Partido Judicial de
León, Guanajuato.

11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con la
capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en "EL CONTRATO", disponiendo de la
organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

111.Declaran las partes:

ÚNICA. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo de "EL CONTRATO", de conformidad con la
información expuesta en los documentos que fueron entregados a la supervisión y gerencia de
obra y que se tienen por aquí reproducido como a la letra se insertase para los efectos legales a
que haya lugar.

SEGUNDA. Las partes pactan, que para la continuación de los trabajos encomendados a "EL
CONTRATISTA", es necesario ampliar la vigencia de "EL CONTRATO" por un plazo de 21
veintiún días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha establecida en "EL
CONTRATO" para su conclusión, por lo que ésta será finalmente, para el día 26 veintiséis de
abril de 2013 dos mil trece, sin que represente un incremento sobre el monto contratado.

Asimismo, las partes convienen en diferir el inicio y conclusión de los trabajos objeto de "EL
CONTRATO" por un número igual de días al retraso en el pago del anticipo pactado; por lo "EL
CONTRATISTA" se obliga a iniciarlos el día 11 once de febrero y concluirlos a más tardar el 26
veintiséis de abril de 2013 dos mil trece.
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TERCERA. "EL CONTRATISTA" otorga su consentimiento para que las garantías otorgadas en
"EL CONTRATO" sin mayor trámite, así como las sanciones y penalizaciones pactadas, sigan
surtiendo los efectos legales hasta la terminación del plazo que en este convenio se determina.

CUARTA. Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula
en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las cláusulas de "EL
CONTRATO", por lo que no es deseo de éstas, el novar las obligaciones contraídas
originalmente.

Leído que fue el presente Convenio Modificatorio en 3 tres paginas útiles por su frente y
enteradas las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el mismo
no existe error, dolo, lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por
triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 16 dieciséis días del mes de febrero
de 2013 dos mil trece.

"EL CONGRESO"

LIC. SALVAD M RQUEZ LOZORNIO
SECRE ARIO GENERAL DEL
CONGRESO DEL ESTADO

TESTIGOS

A TONIO MARES CRESPO
EC OR GENERAL DE
AD INISTRACIÓN

"EL CONTRATISTA"

A Q. RODRIGO FERNANDEZ
GONZÁLEZ

REPRESENTANTE LEGAL
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