
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII LEG/NPLlFPREPL-074/2012/03-2013

TERCER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL CONTADOR PÚBLICO OMAR ANTONIO
MARES CRESPO, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACiÓN Y APODERADO LEGAL DEL CONGRESO DEL ESTADO, EN LO
SUCESIVO "EL CONGRESO DEL ESTADO", Y POR LA OTRA PARTE LA
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "CADPRE ESPECIALISTAS EN
PREFABRICACIÓN ARQUITECTÓNICOS", S. A. DE C. V. REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL C. ARQ. RODRIGO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, EN SU
CALIDAD DE APODERADO LEGAL DE LA MISMA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 21 veintiuno de diciembre de 2012 dos mil doce, el Poder Legislativo del
Estado de Guanajuato celebró Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo
determinado con la empresa CADPRE Especialistas en Prefabricación Arquitectónicos, S. A. de
C. V., en adelante "EL CONTRATO"; en donde el segundo se obligaba para con el primero a
prestar sus servicios para la total terminación de la obra consistente en la PRECOLADOS EN
EXTERIOR DEL SALO N DEL PLENO DEL NUEVO PALACIO LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO (NPL). ~~1
2. La vigencia de "EL CONTRATO" comenzó a la fecha de su firma, y se programó para el
inicio de los trabajos a partir del día 21 veintiuno de enero de la presente anualidad, debiendo
ser concluidos a más tardar el 5 cinco de abril del mismo año. El plazo de ejecución es de 75
setenta y cinco días naturales. Asimismo se estableció un importe de contrato por la cantidad d
$2'020,183.62 (DOS MILLONES VEINTE MIL CIENTO OCHENTA y TRES PESOS, SESE A
y DOS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.
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3. Que por convenio modificatorio se amplió la vigencia de "EL CONTRATO" por un plaz de
21 veintiún días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha establecida en "EL
CONTRATO" para su conclusión, por lo que ésta sería finalmente, para el día 26 veintiséis de
abril de 2013 dos mil trece, en atención al retraso en el pago del anticipo convenido.

4. Que por segundo convenio modificatorio, se amplió la vigencia de "EL CONTRATO" Y su
convenio modificatorio, por un plazo de 75 setenta y cinco días naturales, contados a partir de

1/4

----------------------- --



H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO eTO/LXII LEG/NPLlFPREPL-074/2012/03-2013

día siguiente de la fecha establecida en el convenio modificatorio para su conclusión, por lo que
ésta sería finalmente, para el día 10 diez de julio de 2013 dos mil trece, sin que representara un
incremento sobre el monto contratado.

DECLARACIONES

1.Declara "EL CONGRESO" que:

1.1Con el fin de evitar el deterioro de zonas ya construidas por efecto de la lluvia, y toda vez
que no se ha determinado el suministro y colocación de los precolados de concreto en una
parte de la fachada exterior del NPL, por las economías que se tienen que realizar en el
proyecto, se autorizó que dichos elementos constructivos sean montados en la cumbrera del
área antes señalada.

1.2A la firma del presente contrato, previa autorización de los integrantes de la Comisión de
Administración de fecha 26 de junio de 2013, comparece el Contador Público Omar Antonio
Mares Crespo, en su carácter de Apoderado Legal del Congreso del Estado, personalidad que
acredita con la copia certificada del instrumento notarial número 6,357 seis mil trescientos
cincuenta y siete, de fecha 16 dieciséis de agosto de 2012 dos mil doce, pasada ante la fe del
licenciado Jesús César Santos del Muro Amador, Titular de la Notaría Pública número 15
quince del Partido Judicial de León, Guanajuato.

11.Declara "EL CONTRATISTA" que: 7~dJ
A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con la
capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en "EL CONTRATO", disponiendo de la
organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

111.Declaran las partes:

CLÁUSULAS

ÚNICA. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos ue se
establecen en las siguientes:

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo, monto y alcances de "EL CONTRATO" Y
sus convenios modificatorios, de conformidad con la información expuesta en los document s
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que fueron entregados a la supervisión y gerencia de obra y que se tienen por aquí reproducido
como a la letra se insertase para los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDA. Las partes convienen en modificar los alcances de "EL CONTRATO" en virtud de
la necesidad de evitar probables daños a los trabajos constructivos ya realizados por efecto del
temporal de lluvia, tal y como fue expuesto en los documentos de trabajo elaborados por la
Supervisión Externa y Gerencia del Obra y que "EL CONGRESO" tomó en cuenta para tomar la
determinación que ahora se formaliza; documentos que forman parte integrante del presente
instrumento para los efectos legales correspondientes.

TERCERA. Asimismo, las partes pactan que para la continuación de los trabajos
encomendados a "EL CONTRATISTA", es necesario ampliar la vigencia de "EL CONTRATO"
Y sus convenios modificatorios, por un plazo de 113 ciento trece días naturales, contados a
partir del día siguiente de la fecha establecida en el segundo convenio modificatorio para su
conclusión, por lo que ésta será finalmente, para el día 31 treinta y uno de octubre de 2013 dos
mil trece.

CUARTA. Las partes acuerdan que para la continuación de los trabajos encomendados a "EL
CONTRATISTA", Y dar suficiencia presupuestal, motivado por lo expuesto en cláusulas
anteriores, es necesario ampliar el importe de "EL CONTRATO", hasta por la cantidad de
$322,714.80 (Trescientos veintidós mil setecientos catorce pesos, ochenta centavos, Moneda
Nacional), más la cantidad de $51,634.37 (cincuenta y un mil seiscientos treinta y cuatro pesos,
treinta y siete centavos, Moneda Nacional) correspondiente al Impuesto al Valor Agregado, lo
que arroja una suma total de $374,349.17 (Trescientos setenta y cuatro mil trescientos
cuarenta y nueve pesos, diecisiete centavos, Moneda Nacional). ~

Por lo anterior, el importe total de "EL CONTRATO", será de $2'394,532.79 (dos millones I
trescientos noventa y cuatro mil quinientos treinta y dos pesos, setenta y nueve centavos,
Moneda Nacional), incluido el Impuesto al Valor Agregado.

QUINTA. "EL CONTRATISTA" otorga su consentimiento para que las garantías otorgadas en
"EL CONTRATO" sin mayor trámite, así como las sanciones y penalizaciones pactadas, sigan
surtiendo los efectos legales hasta la terminación del plazo que en este convenio se determina.

De igual manera, "EL CONTRATISTA" se obliga a tramitar ante la compañía afianzadora el
endoso correspondiente con el que se garantice el importe total de "EL CONTRATO"._-_
incluyendo la suma que ahora se conviene.
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SEXTA. Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en
los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las cláusulas de "EL
CONTRATO", por lo que no es deseo de éstas, el novar las obligaciones contraídas
originalmente.

Leído que fue el presente Convenio Modificatorio en 4 cuatro páginas útiles por su frente y
enteradas las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el mismo
no existe error, dolo, lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por
triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, al 1ero día del mes de julio de 2013 dos mil
trece.

O" "EL CONTRATISTA"

C. P. OMAR TO 10 MARES CRESPO
DIRECTO GENERAL DE

ADMINISTRACiÓN

TESTIGOS

(
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IN . LO EZ ROMERO
SUPERVISiÓN EXTERNA

NUEVO PALACIO LEGISLATIVO
NPL


