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H. CONGRESO DEL ESTADO

DE GUANAJUATO

SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS y
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, REPRESENTADOEN ESTEACTO POR EL DIRECTORGENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL
CONGRESODELESTADO,ELCONTADOR PÚBLICOJUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, A QUIEN ENLOSUCESIVO
SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONGRESO, y POR LA OTRA PARTE LAS SOCIEDADESMERCANTILESEN
ASOCIACiÓN DENOMINADAS "ZIP-ZAC CONSTRUCTORA", S. A. DE C. V. REPRESENTADAEN ESTEACTO
POR EL LIC. ADRIÁN JAMES LUJÁN, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO y
"CONSTRUMAQUINARIA BÁSICA", S.A. DE C.V. REPRESENTADAPOR EL C. P. LUIS ANTONIO CORONA
HINOJOSA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ EN FORMA CONJUNTA COMO LOS CONTRATISTAS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES,DECLARACIONESY CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. QUE CON FECHA 4 DEL MES DE JUNIO DE 2015, EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO CELEBRÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO CON LASSOCIEDADESMERCANTILESEN ASOCIACiÓN DENOMINADAS IIZIP-ZAC
CONSTRUCTORA", S.A. DEC.V. REPRESENTADAENESTEACTOPORELLIC.ADRIÁN JAMES LUJÁN,
y IICONSTRUMAQUINARIA BÁSICA", S.A. DE C.V. REPRESENTADAPOR EL C. P. LUIS ANTONIO
CORONA HINOJOSA, EN DONDE ELSEGUNDO SEOBLIGABA PARA CON EL PRIMERO A PRESTAR
SUSSERVICIOSPROFESIONALESPARA LATOTAL TERMINACiÓN DE LA OBRA CONSISTENTEEN EL
"SUMINISTRO Y COLOCACiÓN DE CANCELERíAEXTERIORDEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO
DEL ESTADO (NCE)"¡ QUE SE LOCALIZARÁEN ELPREDIORÚSTICODENOMINADO "FRACCiÓN A",
DEL "ESTABLO", EN PUENTECILLAS, GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTE SOBRE EL "TÚNEL
ENREDADERAS",DENTRO DEL ÁREA CONOCIDA COMO "CAÑADA DE LA IGLESIA", EN ADELANTE
"EL PROYECTO".

2. LAVIGENCIA DEELCONTRATO ENCUANTO A LOSTRABAJOS,INICiÓ A PARTIRDELDíA 8 DELMES
DEJUNIO DE2015, PARACONCLUIRELDíA 31 DELMESDEAGOSTODE2015; SIENDOUN PERIODO
DE EJECUCiÓNDE 85 (OCHENTA Y CINCO) DíAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
DE INICIO DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE DE EL CONTRATO, FUE $13'563,370.11 (TRECE
MILLONES QUINIENTOS SESENTAY TRESMIL TRESCIENTOSSETENTA PESOS,ONCE CENTAVOS,
MONEDA NACIONAL) MÁS LACANTIDAD DE$2'170,139.22 (DOS MILLONES CIENTOSETENTA
CIENTOTREINTA Y NUEVE PESOS,VEINTIDÓS CENTAVOS), QUE CORRESPONDEAL 16% (DIEC '
PORCIENTO) DEL IMPUESTO AL VALORAGREGADO (I.V.A.), LOQUE HACEUN IMPORTE TOTAL DE
$15'733,509.33 (QUINCE MILLONES SETECIENTOSTREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NUEVE
PESOS,TREINTA YTRES CENTAVOS, MONEDA NACIONAL).

3. EN FECHA29 DE ENERODEL PRESENTEAÑO, POR OFICIO No. CA50/629/2015 DE LA COMISiÓN
DE ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ Y FACULTO TE DE
PROYECTOARQUITECTO PEDRO MÉNDEZ MUÑOZ, PARA LLEVARA CABO A AMPLlACIO ENé/
CUANTOAPLAZ::¡:::~~~~~~T~SkIDERAClóN. -
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4. EN FECHA 13 DE AGOSTO DE 2015 LAS PARTESCELEBRARON UN CONVENIO MODIFICATORIO
PARA EFECTO DE AMPLIAR EL PLAZO PARA LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS POR 90 DíAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DíA SIGUIENTE A LA FECHA DE VENCIMIENTO, PARA
CONCLUIR EL DíA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015. SIENDO, POR LO TANTO, UN PERIODO TOTAL DE
175 DíAS NATURALES.

DECLARACIONES

1. Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 PORAPROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTODELCONGRESODEL ESTADOHA DETERMINADO LA
NECESIDADDE MODIFICAR "EL CONTRATO" EN CUANTO AL PLAZO DE EJECUCiÓNDE LOSTRABAJOSAsí
COMO DE LA CONTRAPRESTACiÓN PACTADA; POR LO QUE SEREQUIERELA CELEBRACiÓNDEL PRESENTE
INSTRUMENTO, EN ATENCiÓN AL ANÁLISIS DE LASRAZONESQUE FUERON EXPUESTASCON TAL FIN.

11. Declara "EL CONTRATISTA" que:

11.1QUE CONOCE ELALCANCE DE LASMODIFICACIONES MATERIA DE ESTECONVENIO, Y CUENTA CON LA
CAPACIDAD JURíDICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADOEN "EL CONTRATO", DISPONIENDO DE LA
ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTESPARA CUMPLIR CON ELLAS.

111. Declaran las partes:
111.1.QUE SERECONOCENLA PERSONALIDAD CON QUE LOSREPRESENTANTESDE LASPARTES
OSTENTAN.

cLÁUSULAS

111.2UNA VEZ EXPUESTOLOANTERIOR, LASPARTESSESUJETANA LA FORMA YTÉRMINOS QUE SE
ESTABLECENEN LASSIGUIENTES:

PRIMERA. LASPARTESACUERDAN MODIFICAR ELPLAZO DE "EL CONTRATO", DECONFORMIDAD CON LA
INFORMACiÓN EXPUESTA EN LOS DOCUMENTOS QUE EN ANEXOS FUERON AGREGADOS A LA
APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTOY QUE SETIENEN POR AQuí REPRODUCIDO COMO A LA
LETRASEINSERTASEPARA EVITAR REPETICIONESINNECESARIAS.

SEGUNDA. LASPARTESPACTAN, QUE PARA LA CONTINUACiÓN DE LOSTRABAJOSENCOMENDADOS A "EL
CONTRATISTA", ESNECESARIOAMPLIAR LAVIGENCIA DE "EL CONTRATO" PORUN PLAZO DE 122 CIENTO
VEINTIDÓS DíAS NATURALES, CONTADOS A PARTIRDELDíA SIGUIENTE DE LA FECHAESTABLECIDAEN "El
CONTRATO" Y CONVENIO PARA SU CONCLUSiÓN, POR LO QUE ÉSTASERÁFINALMENTE, PARA ELDíA 31
(TREINTA Y UNO) DE MARZO DE 2016 DOS Mil DIECISÉIS.PORTAL, ELPLAZOTOTAL DE EJ CiÓN S '
DE 297 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE) DíAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE FECHA DE "EL
CONTRATO".
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TERCERA. "EL CONTRATISTA" OTORGA SUCONSENTIMIENTO PARAQUE LASGARANTíAS OTORGADAS EN
"EL CONTRATO" SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LASSANCIONESY PENALIZACIONES PACTADAS, SIGAN
SURTIENDO LOS EFECTOSLEGALES HASTA LA TERMINACiÓN DEL PLAZO QUE EN ESTECONVENIO SE
DETERMINA.

CUARTA. AMBAS PARTESCONVIENEN EN QUE CON EXCEPCiÓNDE LO QUE EXPRESAMENTESEESTIPULA
EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS cLÁUSULAS
DE "EL CONTRATO", POR LO QUE NO ESDESEODE ÉSTAS, EL NOVAR LAS OBLIGACIONES CONTRAíDAS
ORIGINALMENTE.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTECONVENIO MODIFICATORIO EN 3 TRES PÁGINAS ÚTILESY ENTERADASLAS
PARTESDE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, DECLARAN EXPRESAMENTEQUE EN EL MISMO NO EXISTE
ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBEN POR
TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DEGUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS27 OrAS DE NOVIEMBRE DE 2015.

"EL CONGRESO DEL ESTADO" /7

~­
~-J

~ JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ
DIRECTORGENERAL DE ADMINISTRACiÓN

"EL CONTRATISTA"

. MES LUJÁN
." ... 0__ L__'" ,

ADMINISTRADOR UNICO ZIP-ZAC
CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.

TESTIGOS

LES
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