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SEGUNDOCONVENIO MODIFICATORIO Al CONTRATO DEOBRA PUBLICAA PRECIOSUNITARIOS

YTIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN,PORUNA PARTEELPODER lEGISLATIVO DELESTADO
DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO, EL CONTADOR PÚBLICO JUAN CAUDillO
RODRíGUEZ,A QUIEN EN LOSUCESIVOSELEDENOMINARÁ COMO El CONGRESO,y PORLAOTRA
PARTELASOCIEDADMERCANTIL DENOMINADA "CONSTRUMAQUINARIA BÁSICA", S. A. DEC. V.

REPRESENTADAEN ESTEACTO PORELC. P. lUIS ANTONIO CORONA HINOJOSA, EN SU CALIDAD
DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO El

CONTRATISTA, AL TENOR DE LOSSIGUIENTESANTECEDENTES,DECLARACIONESY CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. QUE CON FECHA 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, EL PODER LEGISLATIVO DEL

ESTADODEGUANAJUATO CELEBRÓCONTRATODEOBRA PÚBLICAA PRECIOSUNITARIOS
y TIEMPO DETERMINADO CON LA SOCIEDAD DENOMINADA "CONSTRUMAQUINARIA
BÁSICA", S. A. DEC. V. REPRESENTADAENESEACTO PORELC. P. lUIS ANTONIO CORONA
HINOJOSA, EN DONDE ELSEGUNDOSEOBLIGABA PARACON ELPRIMEROA PRESTARSUS
SERVICIOSPROFESIONALESPARA LATOTAL TERMINACiÓN DE LA OBRA CONSISTENTEEN
"TRABAJOS RELATIVOS A LA ADECUACiÓN Y TERMINACiÓN DE LA INSTALACiÓN
ELÉCTRICA,ALUMBRADO Y CONTROLDELNUEVO EDIFICIO DELCONGRESODELESTADO

DE GUANAJUATO (NCE)"; QUE SE LOCALIZARÁ EN EL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO
"FRACCiÓN A", DEL "ESTABLO", EN PUENTECILLAS,GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTE

SOBREEL"TÚNEL ENREDADERAS",DENTRODELÁREACONOCIDA COMO "CAÑADA DELA

IGLESIA", EN ADELANTE "El PROYECTO".

2. LAVIGENCIA DE El CONTRATO ENCUANTO A LOSTRABAJOS, INICiÓ A PARTIRDELDíA 10

DELMES DE OCTUBREDE 2014, PARA CONCLUIR EL DíA 20 DEL MES DE JULIO DE 2015;
SIENDO UN PERIODO DE EJECUCiÓN DE 302 (TRESCIENTOS DOS) DíAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE DE EL
CONTRATO, FUE $35'622,023.99 (TREINTA Y CINCO MillONES SEISCIENTOSVEINTIDÓS
Mil VEINTITRÉS PESOSNOVENTA Y NUEVE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MÁS LA .
CANTIDAD DE $5'699,523.83 (CINCO MillONES SEISCIENTOSNOVE Y VE Mil#

VQUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS,OCHENTA Y TRES CENTAVOS, MONEDA NACI NAl),
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NACIONAL), QUE CORRESPONDEAL 16% (DIECISÉISPOR CIENTO) DEL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO QUE HACE UN IMPORTE TOTAL DE $41'321,547.82
(CUARENTA y UN MILLONES TRESCIENTOSVEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA y

SIETEPESOS,OCHENTA y DOSCENTAVOS, MONEDA NACIONAL).

3. EN FECHA 29 DE ENERO DEL PRESENTEAÑO, POR OFICIO No. CA50/629/2015 DE LA

COMISiÓN DE ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESODEL ESTADO APROBÓ Y FACULTO AL
GERENTEDEPROYECTOARQUITECTO PEDROMÉNDEZ MUÑOZ, PARA LLEVARA CABO LA
AMPLIACiÓN EN CUANTO A PLAZO Y MONTO DE CONTRATOS PUESTOS A SU

CONSIDERACiÓN.

4. QUE CON FECHA 20 DEL MES DE JUNIO DE 2015, LAS PARTESCELEBRARONUN PRIMER

CONVENIO MODIFICATORIO, ENADELANTE "EL CONVENIO" PARAAMPLIAR LA FECHADE
TERMINACiÓN DE"EL PROYECTO" HASTAEL30 DENOVIEMBRE DE2015, Así COMO PARA

AMPLIAR EL IMPORTE DEL CONTRATO HASTA POR LA CANTIDAD DE $961,609.91
(NOVECIENTOSSESENTAY UN MIL SEISCIENTOSNUEVEPESOSNOVENTA YUN CENTAVOS,

MONEDA NACIONAL).

DECLARACIONES

1.Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 POR APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTO DEL CONGRESO DEL ESTADO HA
DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR "EL CONTRATO" EN CUANTO AL PLAZO DE
EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS; POR LO QUE SE REQUIERE LA CELEBRACiÓN DEL PRESENTE

INSTRUMENTO, EN ATENCiÓN AL ANÁLISIS DE LASRAZONESQUE FUERONEXPUESTASCON TAL

FIN.

11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

11.1QUE CONOCEELALCANCEDE LASMODIFICACIONESMATERIA DEESTECONVENIO, YCUENTA
CON LA CAPACIDAD JURíDICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADO EN "EL CONTRATO",
DISPONIENDODE LA ORGANIZACiÓN y ELEMENTOSSUFICIENTESPARACU~--
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111.1.QUE SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON QUE LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES

OSTENTAN.

111.2UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SESUJETAN A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE

SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

PRIMERA. LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR EL PLAZO DE "EL CONTRATO" Y EL CONVENIO, DE

CONFORMIDAD CON LA INFORMACiÓN EXPUESTA EN LOS DOCUMENTOS QUE EN ANEXOS
FUERON AGREGADOS A LA APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTO Y QUE SE TIENEN POR
AQuí REPRODUCIDO COMO A LA LETRA SE INSERTASE PARA EVITAR REPETICIONES

INNECESARIAS.

SEGUNDA. LAS PARTES PACTAN, QUE PARA LA CONTINUACiÓN DE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS A "EL CONTRATISTA", ES NECESARIO AMPLIAR LA VIGENCIA DE "EL
CONTRATO" Y CONVENIO POR UN PLAZO DE 123 CIENTO VEINTITRÉS DíAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DEL DíA SIGUIENTE DE LA FECHA ESTABLECIDA EN "EL CONTRATO" Y
CONVENIO PARA SU CONCLUSiÓN, POR LO QUE ÉSTA SERÁ FINALMENTE, PARA El DíA 31
(TREINTA Y UNO) DE MARZO DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS. POR LO TANTO, EL PLAZO TOTAL DE
EJECUCiÓN SERÁ DE 559 (QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE) DíAS NATURALES CONTADOS A

PARTIR DE LA FECHA DE "El CONTRATO".

TERCERA. "EL CONTRATISTA" OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE LAS GARANTíAS
OTORGADAS EN "El CONTRATO" SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LAS SANCIONES Y
PENALIZACIONES PACTADAS, SIGAN SURTIENDO LOS EFECTOS LEGALES HASTA LA TERMINACiÓN

DEL PLAZO QUE EN ESTECONVENIO SE DETERMINA.

CUARTA. AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCiÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE
ESTIPULA EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE
LAS CLÁUSULAS DE "EL, CONTRATO", POR LO QUE NO ES DESEO DE ÉSTAS, AR LAS /. ./
OBLIGACIONES CONTRAIDAS ORIGINALMENTE. ~
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LEíDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN 4 CUATRO PÁGINAS ÚTILES y
ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO y ALCANCE LEGAL, DECLARAN EXPRESAMENTE QUE
EN ELMISMO NO EXISTE ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO
QUE LO SUSCRIBEN POR TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS 27
DíAS DE NOVIEMBRE DE 2015.

"EL CONGRESO DEL ESTADO"

.s->~ ...f
/ f c.r. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ
19iRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

"EL CONTRATISTA"

c. P. LUISAi<I~INOJOSA
ADMINISTRA~R ÚNICO

TESTIGOS
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