
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII-LEG/NEC/SO_IE-116/2014/02-16

SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA
EJECUCiÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL CONTADOR PÚBLICO JUAN CAUDILLO
RODRíGUEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN Y
APODERADO LEGAL DEL CONGRESO DEL ESTADO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO" Y POR OTRA EL ARQUITECTO ALFONSO
ORTEGA ORTIZ DE MONTELLANO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
COMO "EL SUPERVISOR", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 7 días del mes de noviembre de 2014, el Poder Legislativo del Estado de
Guanajuato celebró Contrato de Obra Pública para le ejecución de los Servicios Relacionados
con la misma, con EL ARQUITECTO ALFONSO ORTEGA ORTIZ DE MONTELLANO.; en
adelante "EL CONTRATO", en donde el segundo se obligaba para con el primero a prestar sus
servicios profesionales a "EL CONGRESO" para la supervisión externa DE SUPERVISiÓN DE
OBRA DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES QUE SE EJECUTAN EN EL NUEVO
EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO" en adelante "EL
PROYECTO".

2. El importe de EL CONTRATO, fue de una suma de $2'578,883.79 (Dos millones quinientos
setenta y ocho mil ochocientos ochenta y tres pesos, setenta y nueve centavos, Moneda
Nacional), impuesto al valor agregado (IVA) incluido.

Dentro de la vigencia de "EL CONTRATO", los trabajos iniciaron el día 7 días del mes de
noviembre de 2014 para concluir el día el 30 treinta de septiembre de 2015. El plazo de
ejecución es de 324 trescientos veinticuatro días naturales.

3. En fecha 30 de septiembre de 2015, las partes celebraron un primer convenio modificatorio,
en lo sucesivo "EL CONVENIO" con el fin de ampliar el plazo de ejecución y monto de "EL
CONTRATO" por 156 días naturales adicionales al plazo original.

4. En fecha 29 de enero de 2015, por oficio no. CA/50/629/2015 de la Comisión de
Administración del Congreso del Estado aprobó y faculto al gerente de proyecto Arquitecto
Pedro Méndez Muñoz, para llevar a cabo la ampliación en cuanto a plazo de contratos puestos
a su consideración. ?

DECLARACIONES

1. Declara "EL CONGRESO" que:
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1.1Que por aprobación de la Gerencia de Proyecto se determinó la necesidad de modificar "EL
CONTRATO" en cuanto al plazo y monto de ejecución de los trabajos, por lo que se requiere la
celebración del presente instrumento, en atención al análisis de las razones que fueron
expuestas con tal fin al citado órgano colegiado.

1.3 Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Público Juan Caudillo
Rodríguez, en su carácter de Director General de Administración y Apoderado Legal del
Congreso del Estado, personalidad que acredita con la copia certificada del instrumento notarial
número 10,691 de fecha 14 de octubre de 2015, pasada ante la fe del licenciado Jesús César
Santos del Muro Amador, Titular de la Notaría Pública número 15 quince del Partido Judicial de
León, Guanajuato.

11.Declara "EL SUPERVISOR" que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con la
capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en "EL CONTRATO", disponiendo de la
organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

111.Declaran las partes:

ÚNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo de "EL CONTRATO" Y convenio, de
conformidad con la información expuesta en los documentos que en anexos fueron agregados
por la Gerencia de Obra y que se tienen por aquí reproducido como a la letra se insertase para
evitar repeticiones innecesarias.

SEGUNDA. Las partes pactan, que para la continuación de los trabajos, anteriores y nuevos,
encomendados a "EL SUPERVISOR", es necesario ampliar la vigencia de "EL CONTRATO"
por un plazo de 45 días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha establecida en
"EL CONTRATO" para su conclusión, por lo que ésta será finalmente, para el día 31 de marzo
de 2016.

En tal sentido, el plazo total para la ejecución de los trabajos, será de 476 días naturales,
contados a partir de la fecha de inicio de los mismos.

TERCERA. "EL SUPERVISOR" otorga su consentimiento para que las garantías otorgadas en
"EL CONTRATO" sin mayor trámite, así como las sanciones y penalizaciones pactadas, sigan ~,

_Vr1iendo los efectos legales hasta la terminación del plazo que en este convenio se determina.
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CUARTA. Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula
en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las cláusulas de "EL
CONTRATO" Y convenio, por lo que no es deseo de éstas, el novar las obligaciones
contraídas originalmente.

Leído que fue el presente Convenio Modificatorio en 3 páginas útiles por su frente y enteradas
las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el mismo no existe
error, dolo, lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por triplicado, en la
ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 14 días del mes de enero de 2016.

"EL CONGRESO"¿
a: ~.P. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACiÓN Y APODERADO

LEGAL DEL CONGRESO DEL ESTADO

"EL SUPERVISOR"

ARQ. ALFONSO OR
MONTELL

~IZDE

TESTIGOS

LA PRESENTE PÁGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CTO/LXII-LEG/NEC/SO_IE-16/2014/02-
16 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO y POR LA OTRA, EL ARQ.
ALFONSO ORTEGA ORTIZ DE MONTELLANO, EN FECHA 14 DE ENERO DE 2016.
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