
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII-LEG/NEC/SO_IE-116/2014/03-16

TERCER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA
EJECUCiÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL CONTADOR PÚBLICO JUAN CAUDILLO
RODRíGUEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN Y
APODERADO LEGAL DEL CONGRESO DEL ESTADO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO" y POR OTRA EL ARQUITECTO ALFONSO
ORTEGA ORTIZ DE MONTELLANO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
COMO "EL SUPERVISOR", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 7 días del mes de noviembre de 2014, el Poder Legislativo del Estado de

Guanajuato celebró Contrato de Obra Pública para le ejecución de los Servicios Relacionados
con la misma, con EL ARQUITECTO ALFONSO ORTEGA ORTIZ DE MONTELLANO.; en

adelante "EL CONTRATO", en donde el segundo se obligaba para con el primero a prestar sus
servicios profesionales a "EL CONGRESO" para la supervisión externa DE SUPERVISiÓN DE

OBRA DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES QUE SE EJECUTAN EN EL NUEVO

EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO" en adelante "EL
PROYECTO".

2. El importe de EL CONTRATO, fue de una suma de $2'578,883.79 (Dos millones quinientos

setenta y ocho mil ochocientos ochenta y tres pesos, setenta y nueve centavos, Moneda
Nacional), impuesto al valor agregado (IVA) incluido.

Dentro de la vigencia de "EL CONTRATO", los trabajos iniciaron el día 7 días del mes de

noviembre de 2014 para concluir el día el 30 treinta de septiembre de 2015. El plazo de
ejecución es de 324 trescientos veinticuatro días naturales.

3. En fecha 30 de septiembre de 2015, las partes celebraron un primer convenio modificatorio,
en lo sucesivo "EL CONVENIO" con el fin de ampliar el plazo de ejecución de "EL CONTRATO" /'
por 156 días naturales adicionales al plazo original, así como el monto del mismo, hasta por un {.______.-
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importe de $702,313.42 (Setecientos dos mil trescientos trece pesos, cuarenta y dos centavos,

Moneda Nacional).

4. En fecha 14 de enero de 2016, las partes celebraron un segundo convenio modificatorio, en

lo sucesivo "EL SEGUNDO CONVENIO" con el fin de ampliar el plazo de ejecución de "EL

CONTRATO" por 45 días naturales adicionales al plazo convenido.

DECLARACIONES

1.Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 que la Comisión de Administración mediante acuerdo tomado en fecha 17 de marzo de

2016, otorgó su autorización para la inversión en esta obra, con base en las consideraciones

presentadas por la Gerencia de Obra para tal fin.

1.3 Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Público Juan Caudillo

Rodríguez, en su carácter de Director General de Administración y Apoderado Legal del

Congreso del Estado, personalidad que acredita con la copia certificada del instrumento notarial

número 10,691 de fecha 14 de octubre de 2015, pasada ante la fe del licenciado Jesús César

Santos del Muro Amador, Titular de la Notaría Pública número 15 quince del Partido Judicial de

León, Guanajuato.

11.Declara "EL SUPERVISOR" que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con la
capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en "EL CONTRATO", disponiendo de la

organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

'~II. Declaranlas partes:
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ÚNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se

establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo y monto de "EL CONTRATO" Y convenios,

de conformidad con la información expuesta en los documentos que en anexos fueron

agregados por la Gerencia de Obra y que se tienen por aquí reproducido como a la letra se

insertase para evitar repeticiones innecesarias.

SEGUNDA. Las partes pactan, que para la continuación de los trabajos, anteriores y nuevos,

encomendados a "EL SUPERVISOR", es necesario ampliar la vigencia de "EL CONTRATO"

por un plazo de 92 días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha establecida en
"EL SEGUNDO CONVENIO" para su conclusión, por lo que ésta será finalmente, para el día 10

de julio de 2016.

En tal sentido, el plazo total para la ejecución de los trabajos, será de 568 días naturales,
contados a partir de la fecha de inicio de los mismos.

TERCERA. Asimismo, convienen las partes en modificar el importe de "EL CONTRATO" hasta
por un monto de $466,718.11 (Cuatrocientos sesenta y seis mil setecientos dieciocho

pesos, once centavos, Moneda Nacional) Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido; total

que se conviene con base en el incremento de las obras supervisadas y que por lo tanto, podrá

variar conforme a la suma efectivamente ejercida en el contrato supervisado. Por lo que el

importe total a cubrir por la supervisión, sin considerar la posible variación, será de

$3747,915.32 (Tres millones setecientos cuarenta y siete mil novecientos quince pesos, treinta

y dos centavos, Moneda Nacional) Impuesto al Valor Agregado Incluido.

CUARTA. "EL SUPERVISOR" otorga su consentimiento para que las garantías otorgadas en L-<
'-EL CONTRATO"sin mayortrámite,así com:/~assanciones y ¡zaciones .:/"%v
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surtiendo los efectos legales hasta la terminación del plazo que en este convenio se determina.

Obligándose asimismo, a entregar el endoso correspondiente de la póliza de fianza que por
concepto de cumplimiento entregó a "EL CONGRESO", con el que se cubra el 10% diez por

ciento del monto ampliado en el presente instrumento.

QUINTA. Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula

en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las cláusulas de "EL
CONTRATO" Y convenio, por lo que no es deseo de éstas, el novar las obligaciones

contraídas originalmente.

Leído que fue el presente Convenio Modificatorio en 3 páginas útiles por su frente y enteradas

las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el mismo no existe

error, dolo, lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por triplicado, en la

ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 30 días del mes de marzo de 2016.

"EL CONGRESO"

\.
~

C.P. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ

DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACiÓN Y APODERADO

LEGAL DEL CONGRESO DEL ESTADO

"EL SUPERVISOR"
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ARQ. ALFONSO OR E A RTIZ DE

TESTIGOS
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ARQ. ALICIA MA. SIERRA GALLARDO

GERENTE DE OBRA

ALES

4/4


