
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

CTO/LXII-LEG/NCE/ADECYTER-IELECT/0110/2014/03-16

TERCERCONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DEOBRA PUBLICA A PRECIOSUNITARIOS Y

TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN,PORUNA PARTEELPODER LEGISLATIVO DELESTADO
DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO, EL CONTADOR PÚBLICO JUAN CAUDILLO

RODRíGUEZ,A QUIEN ENLOSUCESIVOSELEDENOMINARÁ COMO ELCONGRESO,Y PORLAOTRA
PARTELASOCIEDADMERCANTIL DENOMINADA IiCONSTRUMAQUINARIA BÁSICA", S. A. DEC. V.

REPRESENTADAEN ESTEACTO POR ELC. P. LUISANTONIO CORONA HINOJOSA, ENSUCALIDAD

DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL
CONTRATISTA, AL TENOR DE LOSSIGUIENTESANTECEDENTES,DECLARACIONESy CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. QUE CON FECHA 29 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, EL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADODEGUANAJUATO CELEBRÓCONTRATODEOBRA PÚBLICAA PRECIOSUNITARIOS
y TIEMPO DETERMINADO CON LA SOCIEDAD DENOMINADA IICONSTRUMAQUINARIA

BÁSICA", S. A. DEC.V. REPRESENTADAENESEACTO PORELC. P. LUISANTONIO CORONA
HINOJOSA, EN DONDE ELSEGUNDOSEOBLIGABA PARACON ELPRIMEROA PRESTARSUS
SERVICIOSPROFESIONALESPARA LATOTAL TERMINACiÓN DE LA OBRA CONSISTENTEEN
IITRABAJOS RELATIVOS A LA ADECUACiÓN Y TERMINACiÓN DE LA INSTALACiÓN
ELÉCTRICA,ALUMBRADO Y CONTROLDELNUEVO EDIFICIO DELCONGRESODELESTADO

DE GUANAJUATO (NCE)"; QUE SE LOCALIZARÁ EN EL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO
"FRACCiÓN A", DEL "ESTABLO", EN PUENTECILLAS,GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTE
SOBREEL"TÚNEL ENREDADERAS",DENTRODELÁREACONOCIDA COMO "CAÑADA DELA
IGLESIA", EN ADELANTE "EL PROYECTO".

LAVIGENCIA DEELCONTRATO ENCUANTO A LOSTRABAJOS, INICIÓ A PARTIRDELDíA 10
DELMES DE OCTUBREDE 2014, PARA CONCLUIR EL DíA 20 DEL MES DE JULIO DE 2015;
SIENDO UN PERIODO DE EJECUCiÓN DE 302 (TRESCIENTOS DOS) DíAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS. El IMPORTE DE EL
CONTRATO, FUE $35'622,023.99 (TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOSVEINTIDÓS
MIL VEINTITRÉS PESOSNOVENTA Y NUEVE CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MÁS LA
CJ\NTIDAD DE $5'699,523.83 (CINCO MILLONES SEISCIENTOSNOVENTA Y NUEVE MIL

_ pUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS,OCHENTA y TRES CENTAVOS, MONED~ NACIONAL), s-:
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NACIONAL), QUE CORRESPONDE AL 16% (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO (I.V.A.), LO QUE HACE UN IMPORTE TOTAL DE $41'321,547.82
(CUARENTA y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
SIETE PESOS, OCHENTA y DOS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL).

3. QUE CON FECHA 20 DEL MES DE JUNIO DE 2015, LAS PARTES CELEBRARON UN PRIMER
CONVENIO MODIFICATORIO, EN ADELANTE "EL CONVENIO" PARA AMPLIAR LA FECHA DE
TERMINACiÓN DE "EL PROYECTO" HASTA EL30 DE NOVIEMBRE DE 2015, Así COMO PARA
AMPLIAR EL IMPORTE DEL CONTRATO HASTA POR LA CANTIDAD DE $961,609.91
(NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOSNOVENTA Y UN CENTAVOS,

MONEDA NACIONAL).

4. QUE CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, LAS PARTES CELEBRARON UN SEGUNDO
CONVENIO MODIFICATORIO, EN ADELANTE "EL SEGUNDO CONVENIO" PARA AMPLIAR LA

FECHA DE TERMINACiÓN DE "EL PROYECTO" HASTA EL 31 DE MARZO DE 2016.

5. QUE POR ACUERDO DE FECHA 17 DE MARZO DE 2016, LA COMISiÓN DE ADMINISTRACiÓN
AUTORIZÓ LA MODIFICACiÓN A LOS ALCANCES Y MONTOS DEL PRESENTE CONTRATO, LO
QUE EN EL PRESENTE ACTO SE FORMALIZA CONFORME AL CONTENIDO DE LAS
POSTERIORES DECLARACIONES Y CLÁSULAS.

DECLARACIONES

1. Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 POR APROBACiÓN DE LA COMISiÓN DE ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO HA
DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR "EL CONTRATO" Y SUS CONVENIOS EN CUANTO AL
PLAZO Y MONTO DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS; POR LO QUE SE REQUIERE LA CELEBRACiÓN

DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN ATENCiÓN AL ANÁLISIS DE LAS RAZONES QUE FUERON
EXPUESTAS CON TAL FIN.

1.2 PARA LA FORMALIZACiÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE CUENTA CON UNA PRIMERA
PARTIDA PRESUPUESTAL DISPONIBLE DEL 73.62% DEL IMPORTE TOTAL AUTORIZADO Y QUE UNA

SEGUNDA ASIGNACiÓN PODRÁ DISPONERSE A PARTIR DE LA PRIMERA QUINCE_NA DEL MES DE / /
MAYO DEL AÑO EN CURSO. {!C/ ~
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11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

11.1QUE CONOCE ELALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTECONVENIO, Y CUENTA
CON LA CAPACIDAD JURíDICA, TÉCNICA Y ACONÓMICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADO
EN "EL CONTRATO", DISPONIENDO DE LA ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA

CUMPLIR CON ELLAS.

111.Declaran las partes:
111.1QUE SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON QUE LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES

OSTENTAN.

111.2 QUE ESTÁN DE ACUERDO EN SUJETARSE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE

ESTABLECEN EN ESTE CONVENIO, EL CUAL PODRÁ SUSPENDERSE O RESOLVERSE DE PLENO
DERECHO PARA EL EVENTO DE QUE LA SEGUNDA ASIGNACiÓN PRESUPUESTAL PARA LA

CONCLUSiÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS SEA DIFERIDA O CANCELADA.

111.3UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SESUJETAN A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE
SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

cLÁUSULAS
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PRIMERA. LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR EL PLAZO DE "EL CONTRATO" y EL CONVENIO, DE
CONFORMIDAD CON LA INFORMACiÓN EXPUESTA EN LOS DOCUMENTOS QUE EN ANEXOS

FUERON AGREGADOS A LA APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTO Y QUE SE TIENEN POR
AQuí REPRODUCIDO COMO A LA LETRA SE INSERTASE PARA EVITAR REPETICIONES
INNECESARIAS.

SEGUNDA. LAS PARTES PACTAN, QUE PARA LA CONTINUACiÓN DE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS A "EL CONTRATISTA", ES NECESARIO AMPLIAR LA VIGENCIA DE "EL
CONTRATO" y CONVENIO POR UN PLAZO DE 122 CIENTO VEINTIDÓS DíAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DEL DíA SIGUIENTE DE LA FECHA ESTABLECIDA EN "EL SEGUNDO
CONVENIO" PARA SU CONCLUSiÓN, POR LO QUE ÉSTA SERÁ FINALMENTE, PARA EL DíA 31 / /

I (TREINTA Y UNO) DE JULIO DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS. POR LO TANTO, EL PLAZO TOTAL DEV
flp
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EJECUCiÓN SERÁ DE 681 DíAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE "EL

CONTRATO".

TERCERA. LAS PARTES ACUERDAN QUE PARA LA CONTINUACiÓN DE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOSA "EL CONTRATISTA", y DARSUFICIENCIAPRESUPUESTAL,MOTIVADO PORLO

EXPUESTO EN CLÁUSULAS ANTERIORES, ES NECESARIO AMPLIAR EL IMPORTE DE "EL
CONTRATO", HASTA POR LA CANTIDAD DE 15'809,086.59 (QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS
NUEVEMIL OCHENTA y SEISPESOSCINCUENTAy NUEVECENTAVOS,MONEDA NACIONAL), MÁS
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE $2'529,453.86 (DOS MILLONES QUINIENTOS
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOSOCHENTA y SEIS CENTAVOS,

MONEDA NACIONAL), REPRESENTA UN TOTAL DE $18'338,540.45 (DIECIOCHO MILLONES
TRESCIENTOSTREINTA y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS, CUARENTA y CINCO

CENTAVOS, MONEDA NACIONAL).

POR LOANTERIOR, EL IMPORTE TOTAL DE "EL CONTRATO", SERÁDE $60'621,698.18 (SESENTA
MILLONES SEISCIENTOSVEINTiÚN MIL SEISCIENTOSNOVENTA Y OCHO PESOS, DIECIOCHO
VENTAVOS, MONEDA NACIONAL), INCLUIDO ELIMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CUARTA. CONVIENEN LAS PARTESQUE PARA EFECTODE QUE EL CONTRATISTA CUENTE CON
SUFICIENCIAPRESUPUESTALPARAADQUIRIR LOSBIENESOBJETODE LA PRESENTEAMPLIACiÓN
Y EN SU CASO, CUBRIR LOS GASTOS INICIALES DE INSTALACiÓN DE ÉSTOS, ES NECESARIO
OTORGARUN ANTICIPO DEL50% DEL IMPORTE QUE AHORA SEAMPLíA, LOQUE REPRESENTALA
CANTIDAD DE $9'169,270.22 (NUEVE MILLONES CIENTO SESENTAy NUEVE MIL DOSCIENTOS

SETENTAPESOS,VEINTIDÓS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
INCLUIDO; IMPORTE QUE SERÁ CUBIERTO A LA FIRMA DEL PRESENTEINSTRUMENTO PREVIA
ENTREGADELTRÁMITE ADMINISTRATIVO QUE SECONTIENEDENTRODE l/ELCONTRATO".

QUINTA. CONVIENEN LASPARTESQUE, PARAELEVENTODEQUE LASUFICIENCIAPRESUPUESTAL
PARACUBRIRLA SEGUNDA ASIGNACiÓN DELCONTRATO FUERARETRASADAO CANCELADA, l/EL
CONTRATO" Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS SURTIRÁN LOS MISMOS EFECTOS,PARA LO
CUAL SE LLEVARÁN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y LEGALES QUE LEGALMENTE
CORRESPONDANPARASUPENDERLOSO RESOLVERLOSDE PLENODERECHO.

SEXTA. "EL CONTRATISTA" OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE LAS GARANTíAS

OTORGADAS EN "EL CONTRATO" SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LAS SANCIONES Y
, PENALIZACIONESPACTADAS,SIGAN SURTIENDOLOSEFECTOSLEGALESHAST~A TERMINACIÓNé_//
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DEL PLAZO QUE EN ESTECONVENIO SE DETERMINA. OBLIGÁNDOSE ASIMISMO, A ENTREGAR LOS
ENDOSOS CORRESPONDIENTES A LAS PÓLIZAS DE FIANZA QUE POR CONCEPTO DE ANTICIPO y

CUMPLIMIENTO ENTREGÓ A /lEL CONGRESO".

SÉPTIMA. AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCiÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE
ESTIPULA EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGEN TODAS y CADA UNA DE
LAS cLÁUSULAS DE "EL CONTRATO", POR LO QUE NO ES DESEO DE ÉSTAS, EL NOVAR LAS
OBLIGACIONES CONTRAíDAS ORIGINALMENTE.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN 5 CINCO PÁGINAS ÚTILES y
ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO y ALCANCE LEGAL, DECLARAN EXPRESAMENTE QUE
EN ELMISMO NO EXISTE ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO
QUE LO SUSCRIBEN POR TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS 17
DíAS DE MARZO DE 2016.

"EL CONGRESODE~

~r: c.r. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ
i/ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

/lEL CONTRATISTA"

OJOSA

a~._¿~-<~'~~
ARQ. ALICIA MA. SIERRA GALLARDO

GERENTE DE PROYECTO

TESTIGOS
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