
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII-LEG/NEC/SO/0109/2014/03-2016

TERCER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA
EJECUCiÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL CONTADOR PÚBLICO JUAN CAUDILLO
RODRíGUEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL
CONGRESO DEL ESTADO y APODERADO LEGAL DEL MISMO y A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO" y POR OTRA, EL LA
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "SUPERVISiÓN y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.",
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL SUPERVISOR", AL TENOR
DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 8 de septiembre de 2014, el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato
celebró Contrato de Obra Pública para le ejecución de los Servicios Relacionados con la misma,
con LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA SUPERVISiÓN y EDIFICACIONES SA DE
CV; en adelante "EL CONTRATO", en donde el segundo se obligaba para con el primero a
prestar sus servicios profesionales a "EL CONGRESO" para la supervisión externa las obras
que se ejecutan en el NUEVO CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, GTO.;, en
adelante "EL PROYECTO".

2. El importe de EL CONTRATO, fue de una suma de $8'050,028.05 (Ocho millones
cincuenta mil veintiocho pesos, cinco centavos, Moneda Nacional) impuesto al valor
agregado (IVA) incluido

Dentro de la vigencia de "EL CONTRATO", los trabajos iniciaron el día 8 de septiembre de
2014 para concluir el día 22 de octubre de 2015. El plazo de ejecución es de 410 días naturales.

3. Que con fecha 30 del mes de septiembre de 2015, las partes celebraron un primer convenio
modificatorio, en adelante "EL CONVENIO" para ampliar la fecha de terminación de "EL
PROYECTO" hasta el 31 de enero de 2016, así como para ampliar el importe del contrato hasta
por la cantidad de $1'521,409.82 (Un millón quinientos veintiún mil cuatrocientos nueve pesos,
ochenta y dos centavos, Moneda Nacional).

3. Que con fecha 29 del mes de enero de 2016, las partes celebraron un segundo convenio
modificatorio, en adelante "EL SEGUNDO CONVENIO" para ampliar la fecha de terminación
de "EL PROYECTO" hasta el 20 de marzo de 2016, así como para ampliar el importe del
contrato hasta por la cantidad de $504,723.24 (Quinientos cuatro mil setecientos veintitrés
pesos veinticuatro centavos Moneda Nacional) Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido. ¿
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1.Declara "EL CONGRESO" que:

1.1Que por aprobación de la Comisión de Administración mediante acuerdo de fecha 17 de
marzo de 2016 se determinó la necesidad de modificar "EL CONTRATO" en cuanto al plazo y
monto de ejecución de los trabajos, por lo que se requiere la celebración del presente
instrumento, en atención al análisis de las razones que fueron expuestas.

1.3 Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Público Juan Caudillo
Rodríguez, en su carácter de Apoderado Legal del Congreso del Estado, personalidad que
acredita con el instrumento notarial número 10,691 de fecha 14 de octubre de 2015, pasada
ante la fe del licenciado Jesús César Santos del Muro Amador, Titular de la Notaría Pública
número 15 quince del Partido Judicial de León, Guanajuato.

11. Declara "EL SUPERVISOR" que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con la
capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en "EL CONTRATO", disponiendo de la
organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

111. Declaran las partes:

ÚNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo de "EL CONTRATO", de conformidad con la
información expuesta en los documentos que en anexos fueron agregados la sesión de la
Comisión de Administración por la Gerencia de Obra y que se tienen por aquí reproducido como
a la letra se insertase para evitar repeticiones innecesarias.

SEGUNDA. Las partes pactan, que para la continuación de los trabajos, anteriores y nuevos,
encomendados a "EL SUPERVISOR", es necesario ampliar la vigencia de "EL CONTRATO" Y
convenios modificatorios, hasta por un plazo de 117 días naturales, contados a partir del día
siguiente de la fecha establecida en "EL SEGUNDO CONVENIO" para su conclusión, por lo
que ésta será finalmente, para el día 15 de julio de 2016. Tomando en consideración que, los
trabajos encomendados abarcarán aquellos establecidos mediante orden de trabajo que las
partes acordaron en fecha anterior y que ahora quedan formalizados.

En tal sentido, el plazo total para la ejecución de los trabajos, será de 654 días naturales,
contados a partir de la fecha de inicio de los mismos.

TERCERA. Asimismo, convienen las partes en modificar el importe de "EL CONTRATO" P /­
concepto de supervisión de obra por el periodo a que se hace mención en la cláusula ante ·0f _/?.
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por un importe $1712,301.72 (Un millón setecientos doce mil trescientos un pesos, setenta y
dos centavos, Moneda Nacional), más la suma de $273,968.28 (Doscientos setenta y tres mil
novecientos sesenta y ocho pesos veintiocho centavos, Moneda Nacional) correspondiente al
Impuesto al Valor Agregado, lo que representa una suma total a ampliar por $1,986,270.00 (Un
millón novecientos ochenta y seis mil doscientos setenta pesos cero centavos, Moneda
Nacional). Por lo que el importe total a cubrir por la supervisión, considerando la suma de EL
CONTRATO y convenios, representará un monto de $12'062,431.11 (Doce millones sesenta y
dos mil cuatrocientos treinta y un pesos, once centavos, Moneda Nacional). Importe que
será pagado conforme a lo convenido dentro de "EL CONTRATO".

CUARTA. "EL SUPERVISOR" otorga su consentimiento para que las garantías otorgadas en
"EL CONTRATO" sin mayor trámite, así como las sanciones y penalizaciones pactadas, sigan
surtiendo los efectos legales hasta la terminación del plazo que en este convenio se determina.
Obligándose asimismo, a entregar el endoso correspondiente de la póliza de fianza que por
concepto de cumplimiento entregó a "EL CONGRESO", con el que se cubra el 10% diez por
ciento del monto ampliado en el presente instrumento.

QUINTA. Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula
en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las cláusulas de "EL
CONTRATO", por lo que no es deseo de éstas, el novar las obligaciones contraídas
originalmente.

Leído que fue el presente Convenio Modificatorio en 3 páginas útiles por su frente y enteradas
las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el mismo no existe
error, dolo, lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por triplicado, en la
ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 29 días del mes de enero de 2016.

"EL CONGRESO" /

d
C.P. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ

DIRECTOR GENERAL DEC\¡ ADMINISTRACiÓN y APODERADO
LEGAL DEL CONGRESO DEL ESTADO

TESTIGOS

ARQ. ALICIA MA. SIERRA GALLARDO
GERENTE DE OBRA

"

ANGEL GONZÁLEZ
UTIÉRREZ

SUPERVISiÓN y EDIFICACIONES, S. A.
DEC. V.
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