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TERCERCONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DEADQUISICiÓN, QUE CELEBRAN,PORUNA PARTEEL
PODER LEGISLATIVODEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADOEN ESTEACTO POR ELCONTADOR
PÚBLICOJUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, ENSUCALIDAD DEDIERECTORGENERALDEADMINISTRACiÓN DEL
CONGRESODEL ESTADO DE GUANAJUATO, y A QUIEN EN LO SUCESIVOSE LE DENOMINARÁ COMO "EL
CONGRESO" y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "KONE MÉXICO" S.A. DE C.V.
REPRESENTADAEN ESTEACTO POR EL C. JUAN FRANCISCO ROCHES SEBASTIA EN SU CALIDAD DE
APODERADO LEGAL,A QUIEN EN LO SUCESIVOSELEDENOMINARÁ COMO "EL PROVEEDOR", AL TENOR
DE LOSSIGUIENTESANTECEDENTES,DECLARACIONESy CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. QUE CON FECHA 17 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO CELEBRÓ CONTRATO DE ADQUISICiÓN Y PRESTACiÓN DE SERVICIOS CON LA
SOCIEDADMERCANTIL DENOMINADA "KONE MÉXICO" S.A. DE C.V. REPRESENTADAEN ESEACTO
PORELC. JUAN FRANCISCOROCHESSEBASTIAENSUCALIDAD DEAPODERADO LEGAL,EN DONDE
LA SEGUNDA SE OBLIGABA PARA CON EL PRIMERO A PRESTAR SUS SERVICIOS PARA EL
"SUMINISTRO E INSTALACiÓN DE SIETE ELEVADORESY DOS MONTACARGAS PARA EL NUEVO
EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO" QUE SE LOCALIZARÁ EN EL PREDIO
RÚSTICO DENOMINADO "FRACCiÓN A", DEL "ESTABLO", EN PUENTECILLAS, GUANAJUATO,
ESPECíFICAMENTESOBRE EL "TÚNEL ENREDADERAS", DENTRO DEL ÁREA CONOCIDA COMO
"CAÑADA DE LA IGLESIA", EN ADELANTE "EL PROYECTO".

2. LAVIGENCIA DEELCONTRATO ENCUANTO A LOSTRABAJOS, INICiÓ A PARTIRDELDíA 19 DELMES
DEDICIEMBRE DE 2014, PARACONCLUIRELDíA 19 DEAGOSTO DE 2015; SIENDO UN PERIODODE
EJECUCiÓNDE 259 (DOSCIENTOSCINCUENTA y NUEVE) DíAS NATURALESCONTADOSA PARTIRDE
LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE DE EL CONTRATO, FUE USD$307,750.00
(TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA DÓLARES ESTADOUNIDENSES) MÁS EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR UNA SUMA DE USD$49,240.00 (CUARENTA y NUEVE MIL
DOSCIENTOSCUARENTA DÓLARESESTADOUNIDENSES),LO QUE ARROJA UNA CANTIDAD TOTAL
DE USD$356,990.00 (TRESCIENTOSCINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA DÓLARES
ESTADOUNIDENSES); y $2'744,950.00 (DOS MILLONES SETECIENTOSCUARENTA y CUATRO MIL
NOVECIENTOSCINCUENTA PESOS,CEROCENTAVOSMONEDA NACIONAL) MÁS EL IMPUESTO AL
VALORAGREGADO (IVA), PORUNA SUMA DE$439,192.00 (CUATROCIENTOSTREINTA y NUEVEMIL
CIENTO NOVENTA y DOS PESOS MONEDA NACIONAL), LO QUE REPRESENTEUNA SUMA DE
$3'184,142.00 (TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS
PESOSCEROCENTAVOS MONEDA NACIONAL). /P
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TAL IMPORTE, LASPARTESCONVINIERON, ENQUE FUERACUBIERTO DE LA FORMA SIGUIENTE:

1. 30% TREINTA PORCIENTO,COMO ANTICIPO A LA FIRMA DECONTRATO;
2. 30% TREINTA PORCIENTO,A LOS60 DíASSIGUIENTESAL PAGO DELANTICIPO;
3. 20% VEINTE PORCIENTO,AL AVISO DEEMBARQUE DE LOSEQUIPOSA OBRA; y
4. 20% VEINTE POR CIENTO, A LA ACEPTACiÓN Y LIBERACiÓN POR ESCRITODE tlEL

CONGRESO".

3. EN FECHA 16 DE JULIO DE 2015 LAS PARTESCELEBRARONUN CONVENIO MODIFICATORIO PARA
EFECTODE AMPLIAR EL PLAZO PARA LA EJECUCiÓNDE LOSTRABAJOS POR 103 DíAS NATURALES
CONTADOS A PARTIRDELDíA SIGUIENTEA LA FECHADEVENCIMIENTO, PARA CONCLUIR ELDíA 30
DE NOVIEMBRE DE 2015. SIENDO, POR LOTANTO, UN PERIODOTOTAL DE 362 DíAS NATURALES.

4. EN FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 LAS PARTES CELEBRARON UN SEGUNDO CONVENIO
MODIFICATORIO "SEGUNDO CONVENIO" PARAEFECTODEAMPLIAR ELPLAZOPARA LAEJECUCiÓN
DE LOSTRABAJOSPOR275 DíAS NATURALESCONTADOS A PARTIR DELDíA SIGUIENTEA LA FECHA
DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO MODIFICATORIO, PARA CONCLUIR EL DíA 31 DE AGOSTO DE
2016. SIENDO, POR LOTANTO, UN PERIODOTOTAL DE 637 DíAS NATURALES.

DECLARACIONES

1. Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 POR APROBACiÓN DE LA COMISiÓN DE ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO HA
DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR "EL CONTRATO" y LOSCONVENIOS EN CUANTO AL PLAZO
DE EJECUCiÓNDE LOSTRABAJOS Y FORMA DE PAGO; POR LO QUE SE REQUIERE LA CELEBRACiÓN DEL
PRESENTEINSTRUMENTO, ENATENCiÓN AL ANÁLISIS DE LASRAZONESQUE FUERONEXPUESTASCON TAL
FIN.

1.2 QUE A LA FIRMA DEL PRESENTECONTRATO COMPARECE EL C. P. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ,
DIRECTORGENERALDEADMINISTRACiÓN DELCONGRESODELESTADOY APODERADO LEGALDELMISMO;
PERSONALIDAD QUE ACREDITA CON EL INSTRUMENTO NOTARIAL NÚMERO 10,961 DE FECHA 14 DE
OCTUBRE DE 2015, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JESÚSCÉSARSANTOS DEL MURO AMADOR,
TITULAR DE LA NOTARíA PÚBLICA NÚMERO 15 QUINCE DELPARTIDO JUDICIAL DE LEÓN, GUANAJUATO.

11. Declara "EL PROVEEDOR" que:
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11.1QUE CONOCE ELALCANCE DE LASMODIFICACIONES MATERIA DE ESTECONVENIO, y CUENTA CON LA
CAPACIDAD JURíDICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADO EN "EL CONTRATO", DISPONIENDO DE LA
ORGANIZACiÓN y ELEMENTOSSUFICIENTESPARACUMPLIR CON ELLAS.

111.Declaran las partes:
111.1.QUE SERECONOCENLA PERSONALIDADCON QUE LOSREPRESENTANTESDE LASPARTES
OSTENTAN.

111.2 UNA VEZ EXPUESTOLO ANTERIOR, LASPARTESSESUJETANA LA FORMA YTÉRMINOS QUE SE
ESTABLECENEN LASSIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR EL PLAZO Y FORMA DE PAGO ESTABLECIDO EN "EL
CONTRATO" Y LOS CONVENIOS, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACiÓN EXPUESTA EN LOS
DOCUMENTOS QUE EN ANEXOS FUERONAGREGADOSA LAAPROBACiÓN DE LA GERENCIADE PROYECTO
YQUE SETIENEN PORAQuí REPRODUCIDOCOMO A LA LETRASEINSERTASEPARA EVITAR REPETICIONES
INNECESARIAS.

SEGUNDA. LASPARTESPACTAN, QUE PARA LACONTINUACiÓN DE LOSTRABAJOSENCOMENDADOS A "EL

PROVEEDOR", ESNECESARIOAMPLIAR LAVIGENCIA DE "EL CONTRATO" Y LOSCONVENIOS PORUN PLAZO
DE 122 CIENTO VEINTIDÓS DíAS NATURALES MÁS, DEL PLAZO DE EJECUCiÓN DE "EL CONTRATO" Y
CONVENIOS, CONTADOS A PARTIR DEL DíA SIGUIENTE DE LA FECHA ESTABLECIDAEN "EL CONTRATO" Y
SUSCONVENIOS PARA SUCONCLUSiÓN, POR LOQUE ÉSTASERÁFINALMENTE, PARA ELDíA 31 (TREINTA
Y UNO) DE DICIEMBRE DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS. PORTAL, EL PLAZO TOTAL DE EJECUCiÓN SERÁ DE
759 (SETECIENTOSCINCUENTA y NUEVE) DíAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE "EL
CONTRATO".

TERCERA. IGUALMENTE, LAS PARTESCONVIENEN EN QUE, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOSTRABAJOS
RELATIVOSA LA INSTALACiÓN Y PRUEBA DE LOSEQUIPOS, MODIFICAR LA FORMA DE PAGO CONVENIDO
EN LA CLÁUSULA QUINTA DE "EL CONTRATO", CONSIDERANDO UN ÚLTIMO SALDO POR PAGAR DE
$ 636,828.40, A LAACEPTACiÓN Y LIBERACiÓN POR ESCRITODE "EL CONGRESO".

CUARTA. ASIMISMO "EL PROVEEDOR" Y "EL CONGRESO" ACUERDAN MODIFICAR EL MANTENIMIENTO
GRATUITO DE 12 MESESDESCRITOEN LA CLAUSULA SEPTIMA, PARRAFOTERCERODEL CONTRATO, POR
UN MANTENIMIENTO MAYOR INCLUYENDO LA PUESTAEN MARCHA DE LOSELEVADORES.
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QUINTA. ASIMISMO, LAS PARTESCONVIENEN EN QUE UNA VEZ ENTREGADOS LOS BIENES Y PRESTADO
LOSSERVICIOSOBJETO DELPRESENTECONTRATO A SATISFACCiÓN DE "EL CONGRESO", SEPACTARÁN LOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES BAJO LOS CUALES DEBERÁ LLEVARSEA CABO EL MANTENIMIENTO MAYOR
QUE SEPRESTEA LOS BIENES, CUYO COSTO SERÁA CARGO DE "EL CONGRESO".

SEXTA. l/EL PROVEEDOR" OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE LAS GARANTíAS POR CONCEPTO DE
ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, OTORGADAS EN l/EL CONTRATO" SIN MAYOR TRÁMITE, SIGAN SURTIENDO
LOS EFECTOSLEGALESHASTA LA TERMINACiÓN DEL PLAZO QUE EN ESTECONVENIO SE DETERMINA.

SEPTIMA. AMBAS PARTESCONVIENEN EN QUE CON EXCEPCiÓNDE LO QUE EXPRESAMENTE SEESTIPULA
EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS
DE "EL CONTRATO", POR LO QUE NO ES DESEO DE ÉSTAS, EL NOVAR LAS OBLIGACIONES CONTRAíDAS
ORIGINALMENTE.

LEíDO QUE FUE ELPRESENTECONVENIO MODIFICATORIO EN 4 PÁGINAS ÚTILESY ENTERADAS LASPARTES
DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, DECLARAN EXPRESAMENTEQUE EN EL MISMO NO EXISTEERROR,
DOLO, LESiÓN O VICIO DELCONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LOQUE LO SUSCRIBEN PORTRIPLICADO, EN
LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS 19 DE AGOSTO DE 2016.

NELCONGRESOD¿_A'
C.P. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

l/EL PROVEEDOR"

TESTIGOS

~~<Á-4<~~~
ARQ. ALICIA MA. SIERRAGJm:ARDO

GERENTE DE PROYECTO

LA PRESENTE,PÁGINA CORRESPONDE AL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES
Y PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD KONE MÉXICO, S.A. DE C.V., EN FECHA 19 DE AGOSTO DE 2016.
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