
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXIII-LEG/NCE/PROY-INT-RAMPA PCD/0161/2016-02

SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO
ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
EL CONTADOR PÚBLICO JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR
GENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO, EN LO SUCESIVO "EL
CONGRESO DEL ESTADO", Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL
DENOMINADA "PROYECTOS, CONSTRUCCiÓN S. A. DE C. V.", REPRESENTADA POR EL
ARQUITECTO JAVIER MELÉNDEZ MUNDO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR
ÚNICO DE LA MISMA; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA"
DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 29 de agosto de 2016, el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato celebró
Contrato de Obra Pública a precio alzado y tiempo determinado, con la empresa PROYECTOS
CONSTRUCCiÓN, SA DE CV, en adelante "EL CONTRATO"; en donde el segundo se
obligaba para con el primero a prestar sus servicios profesionales a "EL CONGRESO" para el
"PROYECTO INTEGRAL DE RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPCIDAD Y SALIDA DE
EMERGENCIA DEL VESTíBULO PRINCIPAL DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL
ESTADO (NCE)",en adelante "EL PROYECTO".

2. El importe de EL CONTRATO, fue por una suma de $2'382,072.03 (DOS MILLONES
TRECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y DOS PESOS TRES CENTAVOS,
MONEDA NACIONAL) impuesto al valor agregado (IVA) incluido.

Dentro de la vigencia de "EL CONTRATO", los trabajos iniciaron el día 29 de agosto de 2016,
para concluir el día 18 de diciembre de 2016. El plazo de ejecución es de 112 días naturales.

3. Que con fecha 22 de septiembre de 2016, se formalizó el convenio modificatorio (en adelante
. EL PRIMER CONVENIO), para ampliar el plazo de terminación de los trabajos encomendados a
EL CONTRATISTA, para quedar al día 11 de enero de 2017.

DECLARACIONES

1.Declara "EL CONGRESO" que:

1.1Que por diferimiento en el pago del anticipo, se determinó la necesidad de modificar "EL ?
'NTRATO" en cuanto al plazo de ejecución de los trabajos, por lo que se requiere la .~
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celebración del presente instrumento, en atención al análisis de las razones que fueron
expuestas con tal fin por la Gerencia de Proyecto.

1.3 Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Público Juan Caudillo
Rodríguez, en su carácter de Apoderado Legal del Congreso del Estado, personalidad que
acredita con la copia certificada del instrumento notarial número 10,691 de fecha 14 de octubre
de 2015, pasada ante la fe del licenciado Jesús César Santos del Muro Amador, Titular de la
Notaría Pública número 15 quince del Partido Judicial de León, Guanajuato.

11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con la
capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en "EL CONTRATO", disponiendo de la
organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

111.Declaran las partes:

ÚNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo de "EL CONTRATO" Y PRIMER
CONVENIO, de conformidad con la información expuesta en los documentos que en anexos
fueron agregados por la Gerencia de Obra y que se tienen por aquí reproducido como a la letra
se insertase para evitar repeticiones innecesarias.

SEGUNDA. Las partes pactan, que para la continuación de los trabajos encomendados a "EL
CONTRATISTA", es necesario ampliar la vigencia de "EL CONTRATO" por un plazo de 31
días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha establecida en "EL PRIMER
CONVENIO" para su conclusión, por lo que ésta será finalmente, para el día 11 de febrero de
2017.

En tal sentido, el plazo total para la ejecución de los trabajos, será de 167 días naturales,
contados a partir de la fecha de inicio de los mismos.
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TERCERA. "EL CONTRATISTA" otorga su consentimiento para que las garantías otorgadas en
"EL CONTRATO" sin mayor trámite, así como las sanciones y penalizaciones pactadas, sigan
surtiendo los efectos legales hasta la terminación del plazo que en este convenio se determina.

CUARTA. Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula
en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las cláusulas de "EL
CONTRATO", por lo que no es deseo de éstas, el novar las obligaciones contraídas
originalmente.

Leído que fue el presente Convenio Modificatorio en 3 páginas útiles y enteradas las partes de
su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el mismo no existe error, dolo,
lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por triplicado, en la ciudad de
Guanajuato, Guanajuato, a los 26 días del mes de diciembre de 2016.

. "ELCONG¿~_

f'r:..P. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZU~' DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACiÓN Y APODERADO

LEGAL DEL CONGRESO DEL ESTADO.

TESTIGOS

ARQ. ALICIA MA. SIERRA GALLARDO
GERENTE DE OBRA

ADMINISTRADOR ÚNICO.
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ARQ. ARTURO PÉREZ GONZÁLEZ

GERENCIA DE OBRA
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