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H. CONGRESODEL ESTADO

DE GUANAJUATO

QUINTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOSUNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN,POR UNA PARTEELPODERLEGISLATIVODEL ESTADODEGUANAJUATO,
REPRESENTADOEN ESTEACTO PORELCONTADOR PÚBLICOJUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, ENSUCALIDAD
DE DIERECTORGENERALDEADMINISTRACiÓN DELCONGRESODELESTADODEGUANAJUATO, y A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO" Y POR LA OTRA, LAS SOCIEDADES
MERCANTILESENASOCIACiÓN DENOMINADAS "CONSTRUCTORA DOMILOP" S.A. DEC.V. REPRESENTADA
EN ESTEACTO PORELARQUITECTO AUSENCIO MIGUEL RODRíGUEZ ENSU CALIDAD DEADMINISTRADOR
ÚNICO, y PROYECTOSY CONSTRUCCIONES RAYSE, S.A. DE C.V. REPRESENTADAPOR EL INGENIERO
RAFAELGARdA PADILLA, EN SU CARÁCTERDE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIENES EN LO SUCESIVOSE
LES DENOMINARÁ EN FORMA CONJUNTA COMO l/EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES,DECLARACIONESY CLÁUSULAS:

1. QUE CON FECHA 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE

GUANAJUATO CELEBRÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO CON LAS SOCIEDADES MERCANTILES EN ASOCIACiÓN DENOMINADAS

"CONSTRUCTORA DOMILOP" S.A. DE C.V. REPRESENTADAEN ESEACTO POR EL ARQUITECTO

AUSENCIO MIGUEL RODRíGUEZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO, Y PROYECTOSY

CONSTRUCCIONES RAYSE, S.A. DE C.V. REPRESENTADAPOR EL INGENIERO RAFAEL GARCíA

PADILLA, ENSUCARÁCTERDEADMINISTRADOR ÚNICO, EN DONDE LASSEGUNDASSEOBLIGABAN

PARACON ELPRIMERO A PRESTARSUSSERVICIOSPROFESIONALESPARA LATOTAL TERMINACiÓN

DE LA OBRA CONSISTENTE EN LA "LA ADECUACiÓN Y TERMINACiÓN DE LAS INSTALACIONES

HIDROSANITARIAS DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO (NCE)" QUE SE

LOCALIZARÁ EN EL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO "FRACCiÓN A", DEL "ESTABLO", EN

PUENTECILLAS,GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTESOBREEL"TÚNEL ENREDADERAS",DENTRODEL

ÁREACONOCIDA COMO "CAÑADA DE LA IGLESIA", EN ADELANTE "EL PROYECTO".

2. LA VIGENCIA DE EL CONTRATO EN CUANTO A LOSTRABAJOS, INICiÓ A PARTIR DEL DíA 24 DEL

MES DE OCTUBRE DE 2014, PARA CONCLUIR EL DíA 27 DE JUNIO DE 2015; SIENDO UN PERIODO ?
DEEJECUCiÓNDE246 (DOSCIENTOSCUARENTAY SEIS)DíAS NATURALESCONTADOS A PARTIRDE

LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE DE EL CONTRATO, FUE $15'725,937.13
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CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MÁS LA CANTIDAD DE $2'516,149.94 (DOS MILLONES

QUINIENTOS DIECISÉISMIL CIENTO CUARENTA y NUEVE PESOSNOVENTA Y CUATRO CENTAVOS),

QUE CORRESPONDEAL 16%(DIECISÉISPORCIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.),

LO QUE HACE UN IMPORTE TOTAL DE $18'242,087.07 (DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS

CUARENTA y DOS MIL OCHENTA y SIETEPESOSSIETECENTAVOS, MONEDA NACIONAL).

3. EN FECHA 26 DE JUNIO DE 2015, LAS PARTES CELEBRARON UN PRIMER CONVENIO

MODIFICATORIO, EN LO SUCESIVO "EL CONVENIO" A FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCiÓN

DE "EL CONTRATO" POR 156 DíAS NATURALESADICIONALES AL PLAZOORIGINAL.

4. EN FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, LAS PARTES CELEBRARON UN SEGUNDO CONVENIO

MODIFICATORIO, EN LO SUCESIVO "EL SEGUNDO CONVENIO" A FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE

EJECUCiÓNDE "EL CONTRATO" POR 122 DíAS NATURALESADICIONALES AL PLAZOORIGINAL.

5. EN FECHA 28 DE MARZO DE 2016, LAS PARTES CELEBRARON UN TERCER CONVENIO

MODIFICATORIO, EN LO SUCESIVO "EL TERCERCONVENIO" A FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE

EJECUCiÓN DE "EL CONTRATO" POR 137 DíAS NATURALES ADICIONALES AL PLAZO ÚLTIMO

AMPLIADO.

6. EN FECHA 15 DE AGOSTO DE 2016, LAS PARTES CELEBRARON UN CUARTO CONVENIO

MODIFICATORIO, EN LO SUCESIVO "EL CUARTO CONVENIO" A FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE

EJECUCiÓN DE "EL CONTRATO" POR 123 DíAS NATURALES ADICIONALES AL PLAZO ÚLTIMO

AMPLIADO.

7. ELCOMITÉ DE CONSTRUCCiÓN DELCONGRESODEL ESTADOAPROBÓ EN FECHA8 DE DICIEMBRE

DE 2016, LLEVARA CABO LA AMPLIACiÓN ENCUANTO A PLAZO DECONTRATACiÓN PUESTOA SU {/lv
CONSIDERACiÓN.
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DE GUANAJUATO

1.Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 CON BASE EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE PROYECTO DEL CONGRESO DEL

ESTADOSEDETERMINÓ LA NECESIDADDEMODIFICAR "EL CONTRATO" Y LOSCONVENIOS EN CUANTO AL

PLAZO DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS; POR LO QUE SE REQUIERE LA CELEBRACiÓN DEL PRESENTE

INSTRUMENTO, EN ATENCiÓN AL ANÁLISIS DE LASRAZONESQUE FUERON EXPUESTASCON TAL FIN.

11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

11.1 CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTECONVENIO, Y CUENTA CON LA

CAPACIDAD JURíDICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADO EN "EL CONTRATO", DISPONIENDO DE LA

ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOSSUFICIENTESPARACUMPLIR CON ELLAS.

111.Declaran las partes:

111.1. QUE SERECONOCENLA PERSONALIDADCON QUE LOSREPRESENTANTESDE LASPARTESOSTENTAN.

111.2 UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SUJETAN A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE

ESTABLECENEN LASSIGUIENTES:

cLÁUSULAS

PRIMERA. LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR EL PLAZO DE "EL CONTRATO", Y CONVENIOS

MODIFICATORIOS, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACiÓN EXPUESTAEN LOS DOCUMENTOS QUE EN

ANEXOS FUERON AGREGADOS A LA APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTOY QUE SETIENEN POR

AQuí REPRODUCIDOCOMO A LA LETRASE INSERTASEPARA EVITAR REPETICIONESINNECESARIAS.

SEGUNDA. LASPARTESPACTAN, QUE PARA LA CONTINUACiÓN DE LOSTRABAJOS ENCOMENDADOS A "EL

CONTRATISTA", ES NECESARIOAMPLIAR LA VIGENCIA DE "EL CONTRATO" Y LOS CONVENIOS POR UN

PLAZO DE48 CUARENTA Y OCHO DíAS NATURALES, MÁS DEL PLAZO DE EJECUCiÓN DE "EL CONTRATO"

Y CONVENIOS, CONTADOS A PARTIR DEL DíA SIGUIENTE DE LA FECHA ESTABLECIDA EN "EL CUARTO

~ENIO" PARA SU CONCLUSiÓN, POR LO QUE ÉSTASERÁ FINALMENTE, PARA EL DíA 31 (TREIN A.Y
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UNO) DE ENERO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE. PORTAL, EL PLAZO TOTAL DE EJECUCiÓN SERÁ DE 831

(OCHOCIENTOSTREINTA Y UN) DíAS NATURALES CONTADOSA PARTIRDE LA FECHADE "EL CONTRATO".

TERCERA."EL CONTRATISTA" OTORGA SUCONSENTIMIENTO PARAQUE LASGARANTíAS OTORGADAS EN

"EL CONTRATO" Y "EL CONVENIO" SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LASSANCIONESY PENALIZACIONES

PACTADAS,SIGAN SURTIENDO LOS EFECTOSLEGALESHASTA LA TERMINACiÓN DEL PLAZO QUE EN ESTE

CONVENIO SEDETERMINA.

CUARTA. AMBAS PARTESCONVIENEN EN QUE CON EXCEPCiÓNDE LO QUE EXPRESAMENTESE ESTIPULA

EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LASCLÁUSULAS

DE "EL CONTRATO" Y LOSCONVENIOS, PORLOQUE NO ESDESEODEÉSTAS,ELNOVAR LASOBLIGACIONES

CONTRAíDASORIGINALMENTE.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTECONVENIO MODIFICATORIO EN 4 CUATRO PÁGINAS ÚTILESY ENTERADAS
LAS PARTESDE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, DECLARAN EXPRESAMENTEQUE EN EL MISMO NO
EXISTEERROR,DOLO, LESiÓN O VICIO DELCONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBENPOR
TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DEGUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS15 DíAS DEL MES DE DICIEMBRE DE
2016.

"EL CONGRESO DEL

r.:c.r. JUAN CAUDILL DRíGUEZVolRECTORGENERAL DE ADMINISTRACiÓN
ARQ. AUS

ADMINISTRADOR' ~O
CONSTRUCTORA DOMI P, '-4. DEC.V.

ING. RAFAEL DILLA
ADMINISTRADO ÚNICO

PROYECTOSY CONSTRUCCtONES RAYSE,S.A. DE
C.V.

TESTIGOS

-~~ ,

ARQ. ARTURO PEREZGONZALEZ
GERENCIA DE PROYECTO.

~H~s::!f
ARQ. ALICIA MA. SIERRAGALLARDO

GERENTEDE PROYECTO
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