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H. CONGRESODEL ESTADO

DE GUANAJUATO

CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOSUNITARIOS y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTEELPODER LEGISLATIVODEL ESTADO DEGUANAJUATO,
REPRESENTADOEN ESTEACTO PORELCONTADOR PÚBLICO JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, ENSUCALIDAD
DE DIERECTORGENERAL DEADMINISTRACiÓN DELCONGRESODEL ESTADODEGUANAJUATO, y A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO" y POR LA OTRA, LAS SOCIEDADES
MERCANTILESENASOCIACiÓN DENOMINADAS "CONSTRUCTORA DOMILOP" S.A. DEC.V. REPRESENTADA
EN ESTEACTO PORELARQUITECTO AUSENCIO MIGUEL RODRíGUEZ EN SU CALIDAD DEADMINISTRADOR
ÚNICO, y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAYSE, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL INGENIERO
RAFAEL GARCíA PADILLA, EN SU CARÁCTERDE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIENES EN LO SUCESIVOSE
LES DENOMINARÁ EN FORMA CONJUNTA COMO "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES,DECLARACIONESY CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. QUE CON FECHA 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE

GUANAJUATO CELEBRÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO CON LAS SOCIEDADES MERCANTILES EN ASOCIACiÓN DENOMINADAS

"CONSTRUCTORA DOMILOP" S.A. DE C.V. REPRESENTADAEN ESEACTO POR EL ARQUITECTO

AUSENCIO MIGUEL RODRíGUEZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO, Y PROYECTOSY

CONSTRUCCIONES RAYSE, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL INGENIERO RAFAEL GARCíA

PADILLA, ENSUCARÁCTERDEADMINISTRADOR ÚNICO, EN DONDE LASSEGUNDASSEOBLIGABAN

PARACON ELPRIMERO A PRESTARSUSSERVICIOSPROFESIONALESPARA LATOTAL TERMINACiÓN

DE LA OBRA CONSISTENTE EN LA "LA ADECUACiÓN Y TERMINACiÓN DE LAS INSTALACIONES

HIDROSANITARIAS DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO (NCE)" QUE SE

LOCALIZARÁ EN EL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO "FRACCiÓN A", DEL "ESTABLO", EN

PUENTECILLAS,GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTESOBREEL"TÚNEL ENREDADERAS", DENTRODEL

ÁREA CONOCIDA COMO "CAÑADA DE LA IGLESIA", EN ADELANTE "EL PROYECTO".

2. LA VIGENCIA DE EL CONTRATO EN CUANTO A LOSTRABAJOS, INICiÓ A PARTIR DEL DíA 24 DEL

MES DE OCTUBRE DE 2014, PARA CONCLUIR EL DíA 27 DE JUNIO DE 2015; SIENDO UN PERIODO ---q
DE EJECUCiÓNDE246 (DOSCIENTOSCUARENTA YSEIS)DíAS NATURALESCONTADOS A PARTIRDE

LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS. EL IMPORTE DE EL CONTRATO, FUE $15'725,937.13 /)

(QUINCE M ILLONESSETECIENTOSVEINTICINCO MIL NOVECIENTOSTREINTA YSIETEPESOS,.Tr 2/
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CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) MÁS LA CANTIDAD DE $2'516,149.94 (DOS MILLONES

QUINIENTOS DIECISÉISMIL CIENTOCUARENTA y NUEVE PESOSNOVENTA Y CUATROCENTAVOS),

QUE CORRESPONDEAL 16% (DIECISÉISPORCIENTO) DELIMPUESTO ALVALOR AGREGADO (I.V.A.),

LO QUE HACE UN IMPORTE TOTAL DE $18'242,087.07 (DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS

CUARENTA Y'DOS MIL OCHENTA y SIETEPESOSSIETECENTAVOS, MONEDA NACIONAL).

3. EN FECHA 26 DE JUNIO DE 2015, LAS PARTES CELEBRARON UN PRIMER CONVENIO

MODIFICATORIO, EN LO SUCESIVO"EL CONVENIO" A FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCiÓN

DE "EL CONTRATO" POR 156 DíAS NATURALESADICIONALESAL PLAZOORIGINAL.

4. EN FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, LAS PARTESCELEBRARON UN SEGUNDO CONVENIO

MODIFICATORIO, EN LO SUCESIVO "EL SEGUNDO CONVENIO" A FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE

EJECUCiÓNDE "EL CONTRATO" POR 122 DíAS NATURALESADICIONALESAL PLAZOORIGINAL.

5. EN FECHA 28 DE MARZO DE 2016, LAS PARTES CELEBRARON UN TERCER CONVENIO

MODIFICATORIO, EN LO SUCESIVO "EL TERCERCONVENIO" A FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE

EJECUCiÓN DE "EL CONTRATO" POR 137 DíAS NATURALES ADICIONALES AL PLAZO ÚLTIMO

AMPLIADO.

6. EL COMITÉ DE CONSTRUCCiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ LLEVAR A CABO LA

AMPLIACiÓN EN CUANTO A PLAZODECONTRATACiÓN PUESTOA SU CONSIDERACiÓN.

DECLARACIONES

1. Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 CON BASE EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA GERENCIA DE PROYECTODEL CONGRESO DEL

\ ESTADOSEDETERMINÓ LA NECESIDADDEMODIFICAR "EL CONTRATO" Y LOSCONVENIOS ENCUANTO AL

~ PLAZO DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS; POR LO QUE SE REQUIERE LA CELEBRACiÓN DEL PRESENTE~

NSTRUMENTO, ENATENCiÓN AL ANÁLISIS DE LASRAZONESQUE FUERON EXPUEST.A.SCON T.AL.FIN. . I ¿
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11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

11.1 CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTECONVENIO, y CUENTA CON LA

CAPACIDAD JURíDICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADO EN "EL CONTRATO", DISPONIENDO DE LA

ORGANIZACiÓN y ELEMENTOSSUFICIENTESPARACUMPLIR CON ELLAS.

111.Declaran las partes:

111.1. QUE SERECONOCENLA PERSONALIDADCON QUE LOSREPRESENTANTESDE LASPARTESOSTENTAN.

111.2UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTESSE SUJETAN A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE

ESTABLECENEN LASSIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR EL PLAZO DE "EL CONTRATO", y CONVENIOS

MODIFICATORIOS, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACiÓN EXPUESTAEN LOS DOCUMENTOS QUE EN

ANEXOS FUERON AGREGADOS A LA APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTOY QUE SETIENEN POR

AQuí REPRODUCIDOCOMO A LA LETRASE INSERTASEPARA EVITAR REPETICIONESINNECESARIAS.

SEGUNDA. LASPARTESPACTAN, QUE PARA LACONTINUACiÓN DE LOSTRABAJOSENCOMENDADOS A "EL

CONTRATISTA", ES NECESARIOAMPLIAR LA VIGENCIA DE "EL CONTRATO" Y LOS CONVENIOS POR UN

PLAZO DE 122 CIENTO VEINTIDÓS DíAS NATURALES, MÁS DEL PLAZO DE EJECUCiÓNDE "EL CONTRATO"

Y CONVENIOS, CONTADOS A PARTIR DEL DíA SIGUIENTE DE LA FECHA ESTABLECIDA EN "EL TERCER

CONVENIO" PARA SU CONCLUSiÓN, POR LO QUE ÉSTASERÁFINALMENTE, PARA EL DíA 15 (QUINCE) DE

DICIEMBRE DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS. POR TAL, EL PLAZO TOTAL DE EJECUCiÓN SERÁ DE 784

(SETECIENTOS OCHENTA y CUATRO) DíAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE "EL

CONTRATO".

TERCERA. l/ELCONTRATISTA" OTORGA SUCONSENTIMIENTO PARAQUE LASGARANTíAS OTORGADAS EN

"EL CGNTRATO" Y l/EL CONVENIO" SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LASSANCIONES Y PENALlZACI
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PACTADAS,SIGAN SURTIENDO LOS EFECTOSLEGALESHASTA LA TERMINACiÓN DEL PLAZO QUE EN ESTE

CONVENIO SEDETERMINA.

CUARTA. AMBAS PARTESCONVIENEN EN QUE CON EXCEPCiÓNDE LO QUE EXPRESAMENTESEESTIPULA

EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGEN TODAS y CADA UNA DE LASCLÁUSULAS

DE "EL CONTRATO" y LOSCONVENIOS, PORLOQUE NO ESDESEODEÉSTAS,ELNOVAR LASOBLIGACIONES

CONTRAíDASORIGINALMENTE.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTECONVENIO MODIFICATORIO EN 4 CUATRO PÁGINAS ÚTILESy ENTERADAS
LAS PARTESDE SU CONTENIDO y ALCANCE LEGAL, DECLARAN EXPRESAMENTEQUE EN EL MISMO NO
EXISTEERROR,DOLO, LESiÓN O VICIO DELCONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE LO SUSCRIBENPOR
TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS lS DíAS DEL MES DE AGOSTO DE
2016.

"ELCONGRESODE~

Ve.p. JUAN CAUDILLO RODRrGUEZ

DIRECTORGENERAL DE ADMINISTRACiÓN

"EL CONTRATISTA"

ADMINISTRADOR ÚNICO

ADMINISTRADOR ÚNICO

PROYECTOSY CONSTRUCCIONESRAYSE,S.A. DE
C.V.

TESTIGOS

ARQ. ARTURO PÉREZGONZÁLEZ ARQ. ALICIA MA. SIERRAGALLARDO

GERENCIA DE PROYECTO. GERENTEDE PROYECTO
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