
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXIII-LEG/N EC/2EGAV/0154/2016-03

TERCER CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO, EL CONTADOR PÚBLICO
JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
COMO "EL CONGRESO DEL ESTADO", Y POR LA OTRA PARTE EL INGENIERO
EDGAR DAVID RAMíREZ HERRERA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 29 de septiembre de 2016, el Poder Legislativo del Estado de
Guanajuato celebró Contrato de Obra Pública para le ejecución de los Servicios
Relacionados con la misma, con el ING. EDGAR DAVID RAMíREZ HERRERA; en
adelante "EL CONTRATO", en donde el segundo se obligaba para con el primero a
prestar sus servicios profesionales a "EL CONGRESO" para la supervisión externa de
las obras: SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCiÓN DE MURO DE
CONTENCiÓN A BASE DE GAVIONES PARA PREVENIR DESLIZAMIENTOS DE
TERRENO EN VIALIDAD INTERNA Y COMPLEMENTO DE VIALIDADES Y RAMPA
DE ESTACIONAMIENTO que se ejecutan en el NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, en adelante "EL PROYECTO".

2. El importe de EL CONTRATO, fue de una suma de $7'913,291.04 (SIETE
MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
CUATRO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), Impuesto al Valor Agregado incluido.

Dentro de la vigencia de "EL CONTRATO", los trabajos iniciaron el día 4 de julio de
2016 para concluir el día 4 de noviembre de 2016. El plazo de ejecución es de 124 días
naturales.

3. Que en fecha 29 de julio de 2016, las partes celebraron un primer convenio
modificatorio a "EL CONTRATO", para ampliar el plazo de ejecución de los trabajos
encomendados a "EL CONTRATISTA", por 17 días naturales más, a los originalmente
convenidos, para quedar como fecha de terminación el día 21 de noviembre de 2016 y Ú1
un total de 141 días naturales de vigencia de "EL CONTRATO", en adelante "EL .
PRIMER CONVENIO". ~
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4. Que en fecha 3 de noviembre de 2016, las partes celebraron un segundo convenio
modificatorio a "EL CONTRATO", para ampliar el monto y plazo de ejecución de los
trabajos encomendados a "EL CONTRATISTA", por 33 días naturales más, a los
originalmente convenidos, para quedar como fecha de terminación el día 24 de
diciembre de 2016 y un total de 174 días naturales de vigencia de "EL CONTRATO" Y
CONVENIO, en adelante "EL SEGUNDO CONVENIO".

Asimismo, en tal acuerdo de voluntades, se amplió el importe de "EL CONTRATO"
hasta por la cantidad de $737,422.94 (Setecientos treinta y siete mil cuatrocientos
veintidós pesos noventa y cuatro centavos, Moneda Nacional), para quedar por un
importe total, considerando el monto original y el ahora ampliado, por la suma de
$8'650,713.98 (Ocho millones seiscientos cincuenta mil setecientos trece pesos
noventa y ocho centavos, Moneda Nacional.)

DECLARACIONES

1.Declara "EL CONGRESO" que:

1.1Que por acuerdo del Comité de Construcción de fecha 28 de noviembre de 2016, se
determinó la necesidad de modificar "EL CONTRATO" Y "PRIMER CONVENIO" en
cuanto al plazo y monto de ejecución de los trabajos, por lo que se requiere la
celebración del presente instrumento, en atención al análisis de las razones que fueron
expuestas.

1.3Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Público Juan Caudillo
Rodríguez, en su carácter de Apoderado Legal del Congreso del Estado, personalidad
que acredita con la copia certificada del instrumento notarial número 10,691 de fecha 14
de octubre de 2015, pasada ante la fe del licenciado Jesús César Santos del Muro
Amador, Titular de la Notaría Pública número 15 quince del Partido Judicial de León,
Guanajuato.

11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con
la capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en "EL CONTRATO", r>:
disponiendo de la organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

111.Declaran las partes:
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ÚNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo y monto de "EL CONTRATO" Y
convenios modificatorios, de conformidad con la información expuesta en los
documentos que en anexos fueron agregados por la Gerencia de Obra y que se tienen
por aquí reproducido como a la letra se insertase para evitar repeticiones innecesarias.

SEGUNDA. Las partes pactan que, para la continuación de los trabajos encomendados
a "EL CONTRATISTA", es necesario ampliar la vigencia de "EL CONTRATO" por un
plazo de 28 días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha establecida
en "SEGUNDO CONVENIO" para su conclusión, por lo que ésta será finalmente, para
el día 21 de enero de 2017. Tomando en consideración que, dentro del periodo antes
mencionado, no contempla el lapso en que se llevará a cabo el cierre administrativo del
presente instrumento.

En tal sentido, el plazo total para la ejecución de los trabajos, será de 202 días
naturales, contados a partir de la fecha de inicio de los mismos.

TERCERA. las partes acuerdan que para la continuación de los trabajos
encomendados a "EL CONTRATISTA", es necesario ampliar el importe de "EL
CONTRATO", hasta por la cantidad de $753,225.28 (Setecientos cincuenta y tres mil
doscientos veinticinco pesos veintiocho centavos, Moneda Nacional), impuesto al valor
agregado incluido; lo que representa un total del contrato de $9'403,939.26 (Nueve
millones cuatrocientos tres mil novecientos treinta y nueve pesos veintiséis
centavos, Moneda Nacional), incluido el impuesto al valor agregado.

CUARTA. "EL CONTRATISTA" otorga su consentimiento para que las garantías
otorgadas en "EL CONTRATO" Y convenios modificatorios, sin mayor trámite, así
como las sanciones y penalizaciones pactadas, sigan surtiendo los efectos legales
hasta la terminación del plazo que en este convenio se determina. Obligándose,
asimismo, a entregar el endoso correspondiente a la póliza de fianza que por concepto
de cumplimiento entregó a "EL CONGRESO" por el mismo porcentaje establecido
dentro de "EL CONTRATO" por el importe aquí ampliado.

QUINTA. Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente s: ~
¿stiP,Ula en los términosde este conveniomodificatorio,rigen todas y cad;a de lajt/
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cláusulas de "EL CONTRATO", por lo que no es deseo de éstas, el novar las
obligaciones contraídas originalmente.

Leído que fue el presente Convenio Modificatorio en 4 páginas útiles por su frente y
enteradas las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el
mismo no existe error, dolo, lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo
suscriben por triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 29 días del mes
de noviembre de 2016.

"EL CONGRES~O' __
~/' __.-__- f

/1 /"' I._ ----------

'( C.P. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACiÓN Y APODERADO
LEGAL DEL CONGRESO DEL

ESTADO

TESTIGOS

cz -. _LId~~,:_/
ARQ. ALICIA MA. SIERRA

GALLARDO
GERENTE DE PROYECTO

"EL CONTRATISTA"

c(\d IMt&
ING. EDGAR DAVID RAMíREZ

HERRERA
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