
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXIII-LEG/NEC/SO-TERM-ACAB-CN/0165/2016-01

PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA
EJECUCiÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL CONTADOR PÚBLICO JUAN CAUDILLO
RODRíGUEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL
CONGRESO DEL ESTADO Y APODERADO LEGAL DEL MISMO Y A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO" Y POR OTRA, EL LA
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "PROYECTOS Y SUPERVISiÓN INTEGRA, S.A. DE
C.V.", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU ADMINISTRADOR ÚNICO, ARQ. MARíA
LUISA RIONDA VILLAGÓMEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO
"EL SUPERVISOR", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 10 de septiembre de 2016, el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato
celebró Contrato de Obra Pública para le ejecución de los Servicios Relacionados con la misma,
con la sociedad mercantil denominada PROYECTOS Y SUPERVISiÓN INTEGRA, S.A. DE
C.V.; en adelante "EL CONTRATO", en donde el segundo se obligaba para con el primero a
prestar sus servicios profesionales a "EL CONGRESO" para la supervisión externa de las
obras: TERMINACiÓN DE LA CONSTRUCCiÓN DE ACABADOS DEL CUERPO NORTE, que
se ejecutan en el NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, en
adelante "EL PROYECTO".

2. El importe de EL CONTRATO, fue de una suma de $986,425.24 (Novecientos ochenta y
seis mil cuatrocientos veinticinco pesos veinticuatro centavos, Moneda Nacional)
impuesto al valor agregado (IVA) incluido

Dentro de la vigencia de "EL CONTRATO", los trabajos iniciaron a partir de su fecha de firma
para concluir el día 31 de diciembre de 2016. El plazo de ejecución es de 122 días naturales.

DECLARACIONES

l. Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 Que por aprobación del Comité de Construcción de fecha 23 de diciembre de 2016 se
determinó la necesidad de modificar "EL CONTRATO" en cuanto al plazo, alcance y monto de ..~
ejecución de los trabajos los cuales serán cubiertos con recursos propios previa autorización del Z-;7
órgano facultado, por lo que se requiere la celebración del presente instrumento, en atención al
análisis de las razones que fueron expuestas. c-
1.3 Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Público Juan Caudillo /Z
Rodríguez, en su carácter de Apoderado Legal del Congreso del Estado, personalidad que ~""
credita con la copia certificada del instrumento notarial número 10,691 de fecha 14 de ctubre
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de 2015, pasada ante la fe del licenciado Jesús César Santos del Muro Amador, Titular de la
Notaría Pública número 15 quince del Partido Judicial de León, Guanajuato.

11.Declara "EL SUPERVISOR" que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con la
capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en "EL CONTRATO", disponiendo de la
organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

111.Declaran las partes:

ÚNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo, alcance y monto de "EL CONTRATO", de
conformidad con la información expuesta en los documentos que en anexos fueron agregados
por la Gerencia de Obra y que se tienen por aquí reproducido como a la letra se insertase para
evitar repeticiones innecesarias.

SEGUNDA. Las partes pactan que, para la continuación de los trabajos, anteriores y nuevos,
encomendados a "EL SUPERVISOR", es necesario ampliar la vigencia de "EL CONTRATO"
por un plazo de 181 días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha establecida
en "EL CONTRATO" para su conclusión, por lo que ésta será finalmente, para el día 30 de
junio de 2017. Tomando en consideración que, dentro del periodo antes mencionado, no
contempla el lapso en que se llevará a cabo el cierre administrativo del presente instrumento.

En tal sentido, el plazo total para la ejecución de los trabajos, será de 303 días naturales,
contados a partir de la fecha de inicio de los mismos.

TERCERA. Asimismo, convienen las partes en modificar el importe de "EL CONTRATO" por
concepto de supervisión de obra por el periodo a que se hace mención en la cláusula anterior,
por un importe $1'463,467.39 (Un millón cuatrocientos sesenta y tres mil cuatrocientos
sesenta y siete pesos treinta y nueve centavos Moneda Nacional) Impuesto al Valor
Agregado (IVA) incluido. Por lo que el importe total a cubrir por la supervisión, considerando la
suma de EL CONTRATO Y convenio, será de $2'449,892.63 (Dos millones cuatrocientos
sesenta y tres mil cuatrocientos sesenta y siete pesos treinta y nueve centavos, Moneda
Nacional). Importe que será pagado conforme a lo convenido dentro de "EL CONTRATO".

CUARTA. "EL SUPERVISOR" otorga su consentimiento para que las garantías otorgadas en
"EL CONTRATO" sin mayor trámite, así como las sanciones y penalizaciones pactadas, sigan
surtiendo los efectos legales hasta la terminación del plazo que en este convenio se determina.
Obligándose, asimismo, a entregar el endoso correspondiente de la póliza de fia a que por
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concepto de cumplimiento entregó a "EL CONGRESO", con el que se cubra el 10% diez por
ciento del monto ampliado en el presente instrumento.

QUINTA. Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula
en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las cláusulas de "EL
CONTRATO", por lo que no es deseo de éstas, el novar las obligaciones contraídas
originalmente.

SEXTA. Corresponde a "EL SUPERVISOR" revisar detalladamente la información que se le
proporcione de las tarjetas de análisis de los precios unitarios que correspondan a los
conceptos fuera de catálogo a efecto de que se analice la factibilidad, costo y tiempo de
ejecución de los mismos; proporcionando a "EL CONGRESO" la resolución oportuna del
resultado de dichas revisiones para estar en condiciones de emitir las autorizaciones
correspondientes.

Leído que fue el presente Convenio Modificatorio en 3 páginas útiles por su frente y enteradas
las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el mismo no existe
error, dolo, lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por triplicado, en la
ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 23 días del mes de diciembre de 2016.

"EL CONGRESO" ... ~_

.. ~
ír: C.P. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZU DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACiÓN Y APODERADO
LEGAL DEL CONGRESO DEL ESTADO

ARQ. MAmlHr.aI.1U
VlUrp.¡jQWIt:

ADMIN T

TESTIGOS --?i;? :>
ARQ. ARTURO PÉREZ GONZÁLEZ

GERENCIA DE OBRA
ARQ. ALICIA MA. SIERRA GALLARDO

GERENTE DE OBRA
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