
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII-LEG/NEC/UVIE/0136/2015-01

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCiÓN
DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL CONTADOR PÚBLICO OMAR ANTONIO MARES CRESPO, EN SU CALIDAD
DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO Y
APODERADO LEGAL DEL MISMO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
COMO "EL CONGRESO" y POR LA OTRA, EL ING. ROBERTO RUELAS GOMEZ, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL SUPERVISOR", AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 17 de julio de 2015, el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato celebró
Contrato de Obra Pública para le ejecución de los Servicios Relacionados con la misma, con
ING. ROBERTO RUELAS GOMEZ; en adelante "EL CONTRATO", en donde el segundo se
obligaba para con el primero a prestar sus servicios profesionales a "EL CONGRESO" para la
VERIFICACiÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO CONFORME A LA NOM-001-SEDE-2012, que se ejecutan en el
NUEVO CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, GTO.;, en adelante "EL
PROYECTO".

2. El importe de EL CONTRATO, fue pore una suma de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS,
CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) impuesto al valor agregado (IVA) incluido

Dentro de la vigencia de "EL CONTRATO", los trabajos iniciaron el día 17 de julio de 2015 para
concluir el día 14 de septiembre de 2015. El plazo de ejecución es de 61 días naturales.

DECLARACIONES

1.Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 Que por aprobación de la Gerencia de Proyecto se determinó la necesidad de modificar "EL
CONTRATO" en cuanto al plazo y monto de ejecución de los trabajos, por lo que se requiere la
celebración del presente instrumento, en atención al análisis de las razones que fueron
expuestas con tal fin al citado órgano colegiado.

1.3 Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Público O ntonio Mares
Crespo, en su car~cter de Apoderado Le~al.J)Jllcongreso del Estado, p onalidad q

Cf(/i:l/ IC/SEP!20IS- . ¡lA ;r)1, ~

A (2. ': .'<l.. ¡)J:'_CI.A 1~11pe)/ 1/3 .
.~~ tji!



CTO/LXII-LEG/NEC/UVIEl0136/2015-01

con la copia certificada del instrumento notarial número 6,357 de fecha 16 de agosto de 2012,
pasada ante la fe del licenciado Jesús César Santos del Muro Amador, Titular de la Notaría
Pública número 15 quince del Partido Judicial de León, Guanajuato.

11.Declara "EL SUPERVISOR" que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con la
capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en "EL CONTRATO", disponiendo de la
organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

111.Declaran las partes:

ÚNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo de "EL CONTRATO", de conformidad con la
información expuesta en los documentos que en anexos fueron agregados por la Gerencia de
Obra y que se tienen por aquí reproducido como a la letra se insertase para evitar repeticiones
innecesarias.

SEGUNDA. Las partes pactan, que para la continuación de los trabajos, anteriores y nuevos,
encomendados a "EL SUPERVISOR", es necesario ampliar la vigencia de "EL CONTRATO"
por un plazo de 39 días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha establecida en
"EL CONTRATO" para su conclusión, por lo que ésta será finalmente, para el día 23 de
octubre de 2015.

En tal sentido, el plazo total para la ejecución de los trabajos, será de 100 días naturales,
contados a partir de la fecha de inicio de los mismos.

TERCERA. "EL SUPERVISOR" otorga su consentimiento para que las garantías otorgadas en
"EL CONTRATO" sin mayor trámite, así como las sanciones y penalizaciones pactadas, sigan
surtiendo los efectos legales hasta la terminación del plazo que en este convenio se determina.

CUARTA. Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula
en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las cláu"",~ .....u
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CONTRATO", por lo que no es deseo de éstas, el novar las obligaciones contraídas
originalmente.

Leído que fue el presente Convenio Modificatorio en 3 páginas útiles por su frente y enteradas
las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el mismo no existe
error, dolo, lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por triplicado, en la
ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 10 días del mes de septiembre de 2015.

"ELCONt~IS '

C.P. OMAR ANT~J/ ARES CRESPO
DIRECTOR GE ERAL DE

ADMINISTRACiÓN Y APODERADO

TESTIGOS

"EL SUPERVISOR"
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ING. /oB:~TO R~~AS GÓMEZ
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