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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS y TIEMPO
DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DEGUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTEACTO POR EL CONTADOR
PÚBLICO JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR
GENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO Y A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO" Y POR LA OTRA, LA
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA
CONSTRUCCiÓN", S. A. DE C. V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
INGENIERO MARIANO ANGUIANO LARA, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR
ÚNICO DE LA MISMA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA
CONTRATISTA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS: ~-\

)
1.DECLARA EL REPRESENTANTE DE "EL CONGRESO" QUE: \'.

1.1Que el Poder Legislativo es una Entidad que forma parte del Poder Público del Estado \,
de Guanajuato, conforme al Artículos 36 de la Constitución Política para el Estado de ~_/I\
Guanajuato, con personalidad jurídica y que acude a la firma del presente contrato a
través del representante que se menciona en este capítulo de declaraciones

D E C LAR A C ION E S.

1.2Tiene como domicilio convencional el ubicado en la calle Paseo del congreso número
60, Colonia Marfil, C. P. 36250, de esta ciudad, por ser la sede de este Poder Legislativo,
de conformidad con el artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato.

1.3El presente Contrato tiene asignados los recursos presupuestales suficientes para _ ."~
cubrir el importe de los servicios contratados a "EL CONTRATISTA", dentro del c-f
presupuesto asignado a "EL CONGRESO" para el ejercicio fiscal de 2017.

1.4 "EL CONGRESO" manifiesta que el Comité de Construcción mediante acuerdo
tomado en fecha 17 de marzo del presente año, otorgó su autorización para la inversión
en esta y otras obras, para ser informado en fecha posterior al citado cuerpo colegiado.

1.5 Que la firma del presente contrato se realiza bajo el procedimiento de licitación
simplificada de conformidad con los artículos 71, fracción 11,de la Ley del Presupuesto
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General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2017 y 39
fracción 11, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con la Misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

1.6Ha aprobado ejecutar la obra relativa a la VIALIDAD DE SERVICIO y SU OBRA
COMPLEMENTARIA del Nuevo Congreso del Estado de Guanajuato (NCE), cuya
ubicación y condiciones se establecen en la cláusula Primera de este contrato, obra que
ha adjudicado a "EL CONTRATISTA", a quien le ha proporcionado los elementos y datos
necesarios para que los trabajos correspondientes, materia de este documento, sean
ejecutados de acuerdo a las exigencias de funcionalidad y uso al que serán destinados.

1.7Su clave ante el Registro Federal de Contribuyentes es: PLE 791014 GL2.

1.8Que a la firma del presente contrato comparece el C. P. Juan Caudillo Rodríguez,
Director General de Administración del Congreso del Estado y Apoderado Leqal del

10,691 diez mil seiscientos noventa y uno, de fecha 14 catorce de octubre de 20~ dos
mil quince, pasada ante la fe del Licenciado Jesús César Santos del MuroAmador, T~ \:...J
de la Notaría Pública número 15 quince del Partido Judicial de León, Guanajuato.

11.DECLARA "EL CONTRATISTA" QUE: \

11.1Tiene capacidad legal para contratar y obligarse en los términos que se pactan en el
presente contrato.

11.2Es una sociedad mercantil legalmente constituida bajo las leyes mexicanas, según ~
consta en el testimonio de la escritura pública número 4,112 otorgada ante la fe del /
licenciado Antonio Ramírez García, Titular de la Notaria Pública número 25, en legal
ejercicio del Partido Judicial de esta ciudad, de fecha 11 de marzo de 1993; inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esa ciudad bajo el número 241, folio
103, del Tomo 1, de la Sección Primera de Comercio, de fecha 5 de mayo de 1993.

11.3Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse civilmente y que el Ingeniero
Mariano Anguiano Lara, está facultado para representarla legalmente en este acto,
acreditando su personalidad como Administrador Único de la sociedad, con el testimonio
de la escritura pública citada en el punto anterior, manifestando que no le han sido
revocadas, limitadas o modificadas por su representada. ¿
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11.4 Bajo protesta de decir verdad, se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, de conformidad a lo que establece el artículo 32-0 del Código
Fiscal Federal, así como a la regla 2.1.16 de la tercera resolución miscelánea fiscal para
2006, fracción 1,inciso b, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de abril
del 2006, en vigor a partir del 10 de mayo de 2006.

11.5 En relación a la obra pública que ejecutará con motivo de este contrato, tendrá con
sus trabajadores el carácter de patrón y único titular de los derechos y obligaciones que
emanan de la Ley Federal del Trabajo.

11.6Tiene capacidad legal y suficiencia técnica y administrativa, así como los elementos
humanos y materiales necesarios, además cuenta con amplia experiencia para realizar
cabalmente los trabajos que se le encomiendan y que conoce además los datos y la
información general que se le ha proporcionado en relación a los mismos.

11.7Se encuentra inscrito en el padrón de contratistas que lleva la Secretarí . de a
Pública del Estado de Guanajuato, con el número SOP/CO-194-97 y que cuenta con lo
siguientes registros vigentes:

\ (~
\ \

R.F.C.: MIC 930311 AQ8 S.I.E.M. 1104706158 I.M.S.S. B46-13806-10~ \-. \
11.8Su objeto social, entre otros, contempla realizar, supervisar o contratar por cuenta~\
propia o de terceros toda clase de construcciones, edificaciones, urbanizaciones, así
como de fabricar, comprar y enajenar por cualquier título materiales de construcción y \
que para el fin materia de este contrato, cuenta con la organización y el capital contable \
suficiente para garantizar la ejecución de la obra, así como todo lo necesario para operar
como empresa establecida en el ramo. \

11.9Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del gobierno federal como
de los gobiernos estatal y municipal, para contratar y ejecutar obras públicas, mismas
que serán aplicables, en lo conducente al presente contrato.

\

11.10 Tiene establecido su domicilio fiscal el ubicado en el Callejón del Espejo número 1,
Zona Centro, de esta ciudad, C. P. 36000; teléfono 6880504, acreditándolo plenamente
con su Registro Federal de Contribuyentes y el cual señala para los fines y efectos legales
de este contrato.

11.11Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las
causales de impedimento para contratar con la administración pública estatal prevista en

~- é
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el artículo 14 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato.

111.AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

111.1El presente contrato, sus anexos, los convenios que en su caso se formalicen, formen
parte integrante del mismo, la bitácora de los trabajos y el Manual para la fase de
edificación del Nuevo Edificio del Estado de Guanajuato, son instrumentos que vincirían
a las partes en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones. ,

111.2Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la cele.bración\
del presente contrato y expresan su conformidad de sujetarse a las siguientes: \ _)

_.1./

C LÁ U S U LA S:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. "EL CONGRESO" encomienda a "EL
CONTRATISTA" Y este se obliga a realizar para aquella hasta su total terminación la
obra consistente en la CONSTRUCCiÓN DE LA VIALIDAD DE SERVICIO Y SU OBRA
COMPLEMENTARIA del NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO ESTADO DE
GUANAJUATO (NCE) que se localiza en el predio rústico denominado "FracciónA", del
"Establo", en Puentecillas, Guanajuato, específicamente sobre el "Túnel Enredaderas",
dentro del área conocida como "Cañada de la Iglesia", en adelante "EL PROYECTO", de _~
conformidad con las normas de construcción vigentes, especificaciones de la obra, -~
proyecto, catálogo de conceptos de los trabajos, precios unitarios, programa de obra y
presupuesto, que forman parte integrante de este contrato de obra y que son del
conocimiento de "EL CONTRATISTA".

SEGUNDA. DEL MONTO DEL CONTRATO. "EL CONGRESO" manifiesta que el monto
de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $1'122,063.85 (Un millón ciento
veintidós mil sesenta y tres pesos ochenta y cinco centavos, Moneda Nacional) más la
cantidad de $179,530.22 (Ciento setenta y nueve mil quinientos treinta pesos veintidós
centavos, Moneda Nacional), que corresponde al 16% (dieciséis por ciento) del impuesto
al valor agregado (IV.A.) y que hacen un importe total de $1'301,594.07 (Un millón
trescientos un mil quinientos noventa y cuatro pesos siete centavos, Moneda
Nacional), cantidad autorizada en el presupuesto para esta obra, estando de acuerdo
con ello "EL CONTRATISTA". ~
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Para el inicio de los trabajos de la obra objeto de este contrato así como por las razones
expuestas en el anexo de este contrato, "EL CONGRESO" otorgará a "EL
CONTRATISTA" un anticipo para su estricta aplicación en la misma, de un 30% treinta
por ciento del importe contratado, que equivale a la cantidad de $336,619.15 (Trescientos
treinta y seis mil seiscientos diecinueve pesos quince centavos, Moneda Nacional) más
el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de $53,859.07 (Cincuenta y tres mil
ochocientos cincuenta y nueve pesos siete centavos, Moneda Nacional), lo que arroja un
importe total de $390,478.22 (Trescientos noventa mil cuatrocientos setenta y ocho
pesos veintidós centavos, Moneda Nacional), y a su vez, "EL CONTRATISTA" se
obliga a otorgar una fianza a favor de la Secretaria de Finanzas, Inversión y
Administración del Gobierno del Estado y a entera satisfacción de "EL CONGRESO",
por el importe total del anticipo, asimismo, dicho anticipo deberá ser amortizado por "EL
CONTRATISTA" en cada una de las estimaciones presentadas en porcentaje similaral
anticipo otorgado y una vez que los trabajos encomendados reflejen un avance del 900~.
noventa por ciento, éste deberá amortizar el saldo total del anticipo.

En caso de rescisión si "EL CONTRATISTA" no reintegra el saldo por amortizar de los
anticipos otorgados dentro del plazo que le sea fijado para tal efecto, pagara a "EL \'
CONGRESO" gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por \
la ley de ingresos para el estado de Guanajuato, para el caso de mora en el paqo'de \\r
créditos fiscales, calculándose los cargos sobre el saldo no amortizado por los dlas, \
calendario desde que venció el plazo de reembolso hasta la fecha de su liquidación. "-......_/\

Cuando las condiciones de los trabajos requieran que el porcentaje del anticipo sea '
mayor a lo establecido en el párrafo anterior, posteriormente a la firma del presente
contrato podrá otorgarse previo análisis y autorización escrita debidamente fundada y
motivada por "EL CONGRESO", de conformidad con el artículo 77 setenta y siete de la
ley de la materia.

TERCERA. DEL PLAZO DE EJECUCiÓN. Queda expresamente convenido que el ~ \
presente contrato es a precios unitarios y tiempo determinado, y "EL CONTRATISTA"
se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 150 ciento
cincuenta días naturales, obligándose a iniciarlos el día 27 de marzo de 2017 y
concluirlos a más tardar el 23 de agosto de 2017, conforme al programa de obra
autorizado, reservándose "EL CONGRESO" el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, así como suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecución
de las obras materia del mismo, sea cual fuere la etapa constructiva en que se
encuentren, de conformidad con la ley de Obra Pública y servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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CUARTA. DE LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. "EL CONGRESO" se obliga a
poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el inmueble en el que deberán llevarse a
cabo los trabajos de la obra materia de este contrato, en la fecha señalada como de inicio
de los trabajos, la cual quedo establecida en la cláusula que antecede, por lo que de no
cumplirse, se entenderá prorrogado el plazo de ejecución por un término igual al de la
mora en que incurra "EL CONGRESO", previa manifestación que de ello haga por escrito
"EL CONTRATISTA".

De igual manera, acuerdan las partes, que una vez que el inmueble sea puesto a la
disposición de "EL CONTRATISTA" Y ésta lo acepte, ya sea por escrito o por haberlo
intervenido materialmente, se considerará que "EL CONTRATISTA" se encuentra
conforme con las condiciones físicas y de ingeniería en que el inmueble se halla, por lo
que será responsable del mismo hasta la conclusión total de los trabajos .de-. "EL
PROYECTO" en los términos precisados en el cuerpo del presente instrumente.

QUINTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. Las partes convienen que los trabajos de la obra
objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de estirnaciónes de
trabajos ejecutados, que serán presentadas por "EL CONTRATISTA" acompañadas de \"
la documentación correspondiente con una periodicidad no mayor a 30 días natu~es \
mismas que serán entregadas a la supervisión de "EL CONGRESO" para su revisió y "-
autorización definitiva, procedimiento que no excederá de 05 cinco días hábiles _____
siguientes a la fecha de entrega. En caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas
que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolveráne incorporaran
en la siguiente estimación.

El pago de los honorarios por los servicios contratados, se realizará en el domicilio \
convencional "EL CONGRESO", señalado en el capítulo de declaraciones de este
contrato o mediante transferencia electrónica que "EL CONGRESO" realice a la cuenta ~\
bancaria número , de la sucursal , con número de CLABE (Clave ;:7'
Bancaria Estandarizada) , del cual "EL CONTRATISTA" es titular
en la institución bancaria denominada

Cualquier modificación a la cuenta o CLABE señalada en el párrafo anterior, "EL
CONTRATISTA" se obliga a notificarla en forma inmediata por escrito a "EL
CONGRESO" a fin de que éste realice la transferencia electrónica a la nueva cuenta
indicada por el primero de los señalados.

De igual manera acuerdan las partes que el pago de las estimaciones pactadas, en la
forma y términos señalados en las cláusulas Segunda y Quinta de este contrato,c:;
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realizará en un plazo rnaximo de 5 cinco días hábiles posteriores a que "EL
CONTRATISTA" haya entregado a "EL CONGRESO" el recibo de honorarios/facturas
respectivas y siempre y cuando éstas reúnan los requisitos fiscales vigentes al momento
de la liquidación.

Los trabajos realizados en la ejecución de la obra, objeto del presente contrato, se
pagaran a precios unitarios en los que se incluirá la remuneración o pago total que debe
cubrirse a "EL CONTRATISTA" por los gastos directos e indirectos que origine la misma.

Los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, solo podrán ser
modificados en los casos y bajo las condiciones que se establecen en la cláusula octava
del presente documento.

"EL CONGRESO" se reserva el derecho de elaborar y pagar estimaciones en forma
unilateral cuando "EL CONTRATISTA" no estime conforme lo exige la ley de la materia.">;
independientemente de las sanciones a que se haga acreedor por este incumplimiento. \

¡

\
En el caso de que "EL CONGRESO" realice algún pago en exceso, "EL
CONTRATISTA" deberá reintegrar estas cantidades, más los intereses correspondientes
conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado
de Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos fiscales. Los intereses se
calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por días calendario,
a partir del día siguiente en que venza el plazo de requerimiento de pago y hasta el día
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONGRESO".

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, "EL
CONGRESO", a solicitud de "EL CONTRATISTA", deberá pagar gastos financieros
conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de
Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos fiscales, que se computarán por
días calendario desde que venció el plazo, hasta la fecha en que se pague efectivamente
a "EL CONTRATISTA".

SEXTA. DEL AJUSTE DE COSTOS. Cuando los costos que sirvieron de base para
calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el
incremento o decremento de los precios de los materiales, salarios, equipos y factores
que integran dichos costos e impliquen un aumento o reducción en los precios unitarios
autorizados, "EL CONTRATISTA" podrá solicitar por escrito a "EL CONGRESO" el
ajuste de los precios unitarios de la obra aún no ejecutada, proporcionando los
elementos justificativos de su petición.
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Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", procederá el ajuste
de costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme
al programa originalmente pactado.

Asimismo, ambas partes convienen que para la presentación de la solicitud así como
todos y cada uno de los requisitos mínimos necesarios para evaluar la procedencia de
dicho ajuste de costos, "EL CONTRATISTA" dispondrá de un término perentorio de 30
treinta días naturales, siguientes a la publicación de los índices nacionales de precios
productor con servicios que determina el Banco de México, aplicables al periodo que los
mismos indiquen y que servirán de base para el cálculo de los incrementos o
decrementos de los costos de los insumas.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o tramite que se presente en fecha posterior
al plazo establecido en el párrafo inmediato anterior será improcedente. '~

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de. los
trabajos contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes "
los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato'. ?

Cuando los índices que requieran las partes no se encuentren dentro de los pUbli6aoos \,'
por el Banco de México, se calcularán conforme a los precios que se investiguen, \.
utilizando los lineamientos y metodología que para estos efectos expida el banco de"--~,
México. \

\"EL CONGRESO" dentro de los 20 veinte días naturales siguientes a la fecha de la
recepción de la solicitud de ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda.

Asimismo "EL CONGRESO" deberá cubrir el ajuste de costos correspondiente a 10S-~
trabajos conforme a las estimaciones, a más tardar dentro de los 15 quince días
naturales siguientes a la fecha en que esta resuelva el aumento o reducción respectiva.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizara "EL CONGRESO" consistirá en la
revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, represente cuando menos 80% del importe total faltante del
contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 103Y104 de la Ley de Obra
Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será "EL CONTRATISTA"
quien lo promueva; si es a la baja, será "EL CONGRESO" quien lo realice. V
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SÉPTIMA. DE LAS GARANTíAS DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO y DEFECTOS Y
. VICIOS OCULTOS. "EL CONTRATISTA" otorgará a "EL CONGRESO DEL ESTADO"
dentro de los 5 cinco días hábiles posteriores a la fecha de firma del presente contrato,
dos fianzas que amparen, la primera, el 100% cien por ciento del valor total del anticipo
entregado, y la segunda, por el 10% diez por ciento del importe total del contrato, con el
fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de
este contrato, en las que se incluirán: multas administrativas, sanciones por
desfasamiento en la ejecución de los trabajos, deductivas de obra mal ejecutada y
deductivas de obra cobrada no ejecutada.

La fianza deberá ser otorgada por cualquier institución mexicana debidamente autorizada
para tal efecto, en favor ya entera satisfacción de la Secretaría de Finanzas, Inversión
y Administración del Gobierno del Estado, misma que estará vigente hasta que las\
obras materia de este contrato hayan sido recibidas en su totalidad. .

Asimismo "EL CONTRATISTÁ" se obliga a responder de los defectos de construcción, \
de los vicios ocultos, así como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de '
éste y en los términos del presente instrumento legal por lo que para tal efecto presentara \
a "EL CONGRESO" dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes a la recepción formal
de la totalidad de las obras ejecutadas en este documento, en substitución de la de -, .
cumplimiento, una fianza equivalente al 10% diez por ciento del costo total de la obra
ejecutada, y que deberá estar vigente durante el año siguiente de su recepción, misma
que se otorgará a favor de la dependencia citada en el párrafo inmediato anterior y entera
satisfacción de "EL CONGRESO".

La garantía de cumplimiento no será considerada de ninguna manera como una limitación
a la responsabilidad de "EL CONTRATISTA" conforme a sus obligaciones y garantías,
en virtud de este contrato, ni impedirá a "EL CONGRESO" reclamar la indemnización o
reembolso por cualquier daño sufrido que puede exceder el valor de la misma.

OCTAVA. DE LAS RESPONSABILIDADES POR LOS VICIOS OCULTOS. cuando~
dentro del año siguiente a la fecha de recepción y aceptación de las obras, aparecieren
desperfectos o vicios ocultos en las mismas, por causas imputables a "EL
CONTRATISTA", éste se obliga por su cuenta a la reparación inmediata de los daños;
cuando ésta no inicie los trabajos de reparación en un plazo de 1O diez días hábiles o
no los termine en el plazo que se le señale, "EL CONGRESO" hará efectiva la fianza.

Es requisito indispensable para la cancelación de las garantías aquí descritas la
conformidad previa, expresa y por escrito en este sentido por parte de "EL CONGRESO"/1 ./
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"EL CONGRESO" está facultada para hacer modificaciones a "EL PROYECTO" Yen tal
caso las hará saber con anticipación y por escrito o bien, si "EL CONTRATISTA"
considera factible solicitar alguna modificación o corrección al mismo, para hacerlo más
funcional, presentara sugerencias por escrito con su presupuesto, para su autorización
por parte de "EL CONGRESO" quien establecerá las modificaciones pertinentes,
dándolas a conocer a "EL CONTRATISTA" estas modificaciones se consideran parte
integrante de este contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes.

DÉCIMA PRIMERA. RETENCiÓN. Ambas partes convienen que, si "EL \\
CONTRATISTA" no entrega ni elabora los ajustes o adecuaciones a "EL PROYECTO"
de la obra ejecutada y el finiquito correspondiente dentro del término de 20 veinte día~ ~\
hábiles contados a partir de la fecha en que "EL CONTRATISTA" haya notificado I~~ \
terminación de los trabajos encomendados, tomando como base para ello la anotación \
hecha en bitácora, "EL CONGRESO" sancionara dicho incumplimiento, imponiendo una
sanción a "EL CONTRATISTA" reteniendo el equivalente al 1% uno por ciento del \ !

importe total ejercido, la cantidad que resulte de dicho porcentaje, será destinada por "EL
CONGRESO" para cubrir los pagos de las personas físicas y/o morales especialistas en
el ramo, que se contraten para que elaboren los ajustes o adecuaciones al proyecto de
la obra ejecutada y finiquito que corresponde a "EL CONTRATISTA".

CTO/LXIII-LEG/NCENIASERV /0180/2017

y de la dependencia citada en el segundo párrafo de la cláusula anterior.

NOVENA. DE LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLÚMENES
EXCEDENTES DE LA OBRA. "EL CONTRATISTA" solo podrá ejecutar conceptos fuera
de catálogo y volúmenes excedentes de la obra cuando de aviso previamente a "EL
CONGRESO" por escrito o que conste en bitácora y esta le conteste de la misma forma,
o podrá "EL CONGRESO" hacerlo también por escrito mediante convenio expreso
suscrito entre ambas partes y de acuerdo con lo que establece el artículo 101 de la Ley
de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

DÉCIMA. DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. "EL
CONTRATISTA" se obliga durante el proceso de la obra, a mantener un juego de planos
autorizados de los trabajos a ella encomendados y a la terminación de la obra, su
caso, entregará un juego reproducible (impreso y en medio electrónico) actualizado de
obra realizada, siendo esta, condición para la recepción y liquidación de la misma.

DÉCIMA SEGUNDA. DEL FINIQUITOY LA RECEPCiÓN DE LOS TRABAJOS. Cuando
"EL CONGRESO" reciba una parte o la totalidad de la obra, se formulara la liquidación
correspondiente en los términos del presente instrumento, con el fin de determin?
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saldo a favor o en contra de "EL CONTRATISTA", si hubiere responsabilidades en contra
de éste, se aplicará el procedimiento administrativo para cuantificar y deducir del saldo a
su favor, el importe de dicha responsabilidad; pero si no hubiere saldo a su favor, "EL
CONGRESO" podrá hacer exigibles las obligaciones consignadas en la fianza que para
efectos del cumplimiento del presente contrato deberá otorgar "EL CONTRATISTA".

Una vez transcurrido el termino estipulado en el párrafo inmediato anterior, sin q~ ~"EL
CONTRATISTA" se haya inconformado, se tendrá como aceptada tácitamente
estimación y/o liquidación por parte de esta.

La recepción de los trabajos constará en acta y esta se llevará a capo dentro de Ios 5 - 1
cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se haya llevado a cabo el finiquito de los 1---­

trabajos.

La inconformidad que tuviere "EL CONTRATISTA" respecto a las estimaciones o con la
liquidación, deberá hacerse por escrito ante "EL CONGRESO" dentro de los 10 diez
días hábiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado la estimación o la liquidación
de que se trate.

DÉCIMA TERCERA. DEL CONTROL Y VIGILANCIA. Ambas partes acuerdan que "EL
CONGRESO" o el representante por el designado, tendrá facultades expresas para
controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo la obra, así como la calidad de todos los
materiales a emplearse en la ejecución de los trabajos y demás obligaciones contraídas
por "EL CONTRATISTA" comunicando al mismo, por escrito, las instrucciones
pertinentes en su caso, a efecto de que se ajuste a las especificaciones del proyecto.

"EL CONTRATISTA" se obliga a establecer una residencia de obra con personal
profesional especializado en la materia, con amplia experiencia en el ramo, en el lugar
en que se estén realizando los trabajos y obras que se estén desarrollando, con el
propósito de responder ampliamente de las especificaciones generales de construcción,
del proyecto y de las demás circunstancias que proponga "EL CONGRESO"; la
designación de esta persona estará sujeta a la aceptación de "EL CONGRESO" quien ....~
calificara si reúne los requisitos antes señalados y en caso contrario, podrá en todo
momento solicitar el cambio.

El personal profesional establecido en la obra por parte de "EL CONTRATISTA" deberá
tener a disposición de "EL CONGRESO" en el lugar donde se lleve a cabo la misma, los
proyectos, planos, especificaciones y bitácoras para verificar el avance físico, calidad y
calendarización de la obra objeto de este contrato.

,\
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DECIMA CUARTA. DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD. "EL
CONTRATISTA" podrá instalar un laboratorio de control de calidad permanente, durante
la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, con la suficiente capacidad técnica y
administrativa, sujeta a la aceptación de "EL CONGRESO" quien calificara si reúne los
requisitos antes señalados, con el objeto de garantizar la calidad de los materiales y su
aplicación en la ejecución de los trabajos a efecto que se ajusten a las especificaciones
de construcción.

"EL CONGRESO" supervisará, coordinará y evaluará directamente en todo momento los
alcances establecidos en el plan de trabajo para el control de calidad de su laboratorio,
debiendo incluir este la forma y medios a utilizar para evaluar la calidad de:

a).- Los materiales utilizados en la obra, y

/~b).- El equipo e instalaciones permanentes que vayan a formar parte de la/obra, J
Asimismo deberá proporcionar la siguiente información: \

\

\
\

i.).- Personal profesional y técnico con funciones y responsabilidades.

ii).- Equipo de transporte, pruebas a efectuar y frecuencia de las mismas.

Ambas partes convienen que el laboratorio de control de calidad presentará los informes
de calidad a "EL CONGRESO", con la periodicidad con que se vayan obteniendo según
el avance de obra; así como toda la información generada durante el control de calidad
en el entendido que de no cumplir con este requisito, no le serán recibidos por parte de
la supervisión, los generadores de trabajos ejecutados y se abstendrán de continuar con -~
los subsecuentes. Asimismo, "EL CONTRATISTA" deberá anexar a las estimaciones el
documento de conformidad de pago del laboratorio de control de calidad.

\

DÉCIMA QUINTA. DE LA MODIFICACION EN TIEMPO DEL CONTRATO. "EL
CONTRATISTA" podrá solicitar previa y oportunamente por escrito una prórroga en los
casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier otra causa no imputable a
éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye su
solicitud; "EL CONGRESO" podrá autorizar o negar dicha prórroga en un plazo no mayor
de 10 diez días hábiles.
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DÉCIMA SEXTA. PENA CONVENCIONAL. "EL CONGRESO DEL ESTADO" tendrá la
facultad de verificar si la obra objeto del presente contrato se está ejecutando por "EL
CONTRATISTA" conforme a lo programado y comparará periódicamente el avance de
la obra; si como consecuencia de dicha comparación el avance de la obra es menor de
lo que debió realizarse por causas imputables a "EL CONTRATISTA", "EL CONGRESO
DEL ESTADO" procederá a:

1. Retener una cantidad igual al1 % (uno por ciento) del importe de los trabajos que no se
hayan realizado de acuerdo con el periodo de ejecución pactado en su programa, que
cubrirá "EL CONTRATISTA" con cargo a las estimaciones pendientes de tramite y hasta
el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfacción de "EL CON ! O
DEL ESTADO".

si al efectuarse la comparación correspondiente al último periodo del programa general,
considerando los ajustes de costos, en su caso, y sin aplicar el impuesto al valor (
aqreqado, procede hacer alguna retención, su importe. se aplicará a favor de "EL
CONGRESO DEL ESTADO" como pena convencional por el atraso en el cumplimiento
de las obligaciones a cargo de "LA CONTRATISTA".

11. Aplicará, para el caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya la obra en la fecha
señalada en el programa general considerando los ajustes de costos y sin aplicar el
impuesto al valor agregado, las penas convencionales señaladas en la cláusula relativa
a las sanciones por incumplimiento de contrato señalada en cláusulas posteriores.

r

en el supuesto que persistan los atrasos en la terminación de la obra al extremo de no
haber en un mes volúmenes de obra qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda
efectuar la retención y aplicación, "LA CONTRATISTA" deberá enterar a "EL
CONGRESO DEL ESTADO" mediante cheque certificado a su favor los importes que se
generen por este motivo.

Por otra parte, ambas partes convienen que, si "EL CONTRATISTA" no entrega ni---?
elabora los ajustes o adecuaciones a "EL PROYECTO" de la obra ejecutada y el finiquito
correspondiente dentro del término de 20 veinte días hábiles contados a partir de la fecha
en que "EL CONTRATISTA" haya notificado la terminación de los trabajos
encomendados, tomando como base para ello la anotación hecha en bitácora, "EL
CONGRESO DEL ESTADO" por dicho incumplimiento, impondrá una retención a "el
contratista" deduciendo el equivalente al 1% (uno por ciento) del importe total ejercido, la
cantidad que resulte de dicho porcentaje, será destinada por "EL CONGRESO DEL
ESTADO" para cubrir los pagos de las personas físicas y/o morales especialistas en el
ramo, que se contraten para que elaboren los ajustes o adecuaciones al proyecto de la

?
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obra ejecutada y finiquito que corresponde a "EL CONTRATISTA".

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "LA
CONTRATISTA" .

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantía de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al
procedimiento de rescisión administrativa.

Independientemente de la aplicación de la pena convencional señalada anteriormente
"EL CONGRESO DEL ESTADO" podrá optar, entre exigir el cumplimiento del contrato
o la rescisión del mismo.

las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que .se>
.impongan a "LA CONTRATISTA" se harán efectivas con cargo a las cantidades que le
hayan sido retenidas, aplicando además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento,
conforme a lo estipulado en las cláusulas de este contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA. DE LA SUSPENSiÓN DE LAS OBRAS y TRABAJOS. "EL
CONGRESO" podrá suspender, por causa justificada, toda o en parte, temporal o
definitivamente la ejecución de la obra materia del presente contrato, sea cual fuere la
etapa constructiva en que se encuentre, notificando por escrito dicha resolución a "EL
CONTRATISTA" .

El presente contrato podrá continuar sus efectos legales unavez que hayandesaparecido
las causas que motivaron la suspensión temporal de la misma, mediante la suscripción
de un convenio en que se pacte la recalendarización de los servicios a prestar que son
objeto de este contrato. ~

DÉCIMA OCTAVA. DE LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA". "EL
CONTRATISTA" se obliga a responder por todos y cada uno de los daños y perjuicios
que se ocasionen a "EL CONGRESO" o a terceras personas, con motivo de las obras y
trabajos materia de este contrato; bien porque no se ajuste al cumplimiento de las
presentes cláusulas contractuales o a las instrucciones que por escrito le diere "EL
CONGRESO" o cualquier representante autorizado por esta, o bien, porque ignore o viole
las bases, normas técnicas y legales así como reglamentos vigentes, tanto del gobierno
federal como del gobierno estatal y municipal, aplicables en la realización y ejecución de
la obra y de los trabajos contratados.
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Las obligaciones laborales de "EL CONTRATISTA" serán única y exclusivamente de
éste, en cuanto a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en materia
de trabajo y de seguridad social se refiere, respondiendo "EL CONTRATISTA" de las
reclamaciones que sus trabajadores y que demás personal presenten o pudieren
presentar en su contra, por lo que "EL CONGRESO" queda eximida de cualquier
responsabilidad laboral que le corresponda cumplir a "EL CONTRATISTA" con sus
trabajadores.

DÉCIMA NOVENA. CESiÓN. "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y
equipo que se utilicen en los trabajos de la obra objeto del presente contrato, cumplan
con las normas de calidad establecidas y que la realización de todas y cada una de las
partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de "EL CONGRESO", así como a\
responder por su cuenta y riesgo, de los defectos o vicios ocultos de la misma y de los
daños y perjuicios que por la inobservancia o negligencia de su parte se llegaren ~ causar
a "EL CONGRESO" o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía o~rgada
para el cabal cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma. ~\" ..

Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder a terceras personas físic o \
morales, sus derechos y obligaciones que adquiere mediante la suscripción del preser . "
contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones \
por trabajos ejecutados, que se podrán ceder a favor de "Nacional Financiera, Sociedad
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo", en cuyo caso se requerirá
previamente la solicitud por escrito de "EL CONTRATISTA" y la aprobación expresa y
por escrito por parte de "EL CONGRESO" una vez que esta evalúe su procedencia, para
posteriormente realizar los trámites y gestiones necesarios ante la Secretaría de
Finanzas y Administración para obtener su consentimiento, en los términos del artículo
97 noventa y siete de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Finalmente, "EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con sus obligaciones fiscales y a
cubrir las aportaciones que le correspondan por concepto de INFONAVIT, S.A.R. y las
cuotas al I.M.S.S. que se deriven con motivo de la celebración del presente contrato,
liberando a "EL CONGRESO" de toda responsabilidad al respecto, en caso de
incumplimiento.

VIGÉSIMA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Si "EL
CONTRATISTA" no concluye la obra objeto del presente contrato en la fecha señalada,
"EL CONGRESO" podrá rescindir el presente documento o exigir la terminación de la
obra; en este último caso, se concederá un plazo que al efecto se fije, sin otorgar
autorización de ajuste de costos e imponiendo una pena convencional por una cantidad¿;::
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igual al 1/1000 uno al millar sobre el monto de los trabajos aun no ejecutados, por cada
día de retraso.

Concluido el plazo antes mencionado, si persiste el incumplimiento "EL CONGRESO"
según sea el caso, podrá otorgar un segundo plazo para la conclusión de la obra, sin
ajuste de costos e imponiendo una multa en los términos del artículo 118 de la Ley de
Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato, o bien podrá rescindir administrativamente el presente contrato, sin perjuicio
de imponer la sanción que señalan los artículos antes citados.

Cuando "EL CONGRESO" haya contratado servicios de supervisión externa y/o de
control de calidad en la ejecución de la obra y se registre atraso en la ejecución de "EL
PROYECTO" imputable a "EL CONTRATISTA", éste se obliga a pagar los importes que
resulten de dichos servicios a título de pena convencional, durante el periodo de
desfasamiento, esto es, a partir de la fecha en que debió terminar la obra, según e
programa y hasta la fecha real de terminación.

"EL CONTRATISTA" acepta, que a través de "EL CONGRESO", los importes que
resulten durante el periodo de desfasamiento motivado por el atraso en la ejecución de
la obra, le sean deducidos de las estimaciones y puestos a disposición de la empresa
supervisora y/o de control de calidad.

\
VIGÉSIMA PRIMERA. DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. Convienen las parte~,---,
que serán causas de terminación del presente instrumento, sin necesidad de declaración
judicial ni responsabilidad para "EL CONGRESO" las siguientes:

A) Por Cumplimiento del objeto;
B) Por terminación anticipada del contrato; y
C) Por rescisión del contrato.

\
\

~\
~\

\
Además de los previstos en el artículo 91 de la Ley de Obra Pública y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en lo relativo
a la terminación anticipada.

VIGÉSIMA SEGUNDA. DE LA RESCISION DEL CONTRATO. "EL CONTRATISTA"
acepta en forma expresa que "EL CONGRESO" podrá rescindir administrativamente el
presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervención
judicial, por cualquiera de las causas que a continuación se enuncian: ~

1. Si "EL CONTRATISTA" ha proporcionado dalas falsos para la formulación¿::::
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contrato, o bien, cuando siendo reales estos hayan variado y no se hubiere dado
aviso de ello a "EL CONGRESO";

2. Si por causas imputables a "EL CONTRATISTA" no se inician o terminan las
obras objeto del presente contrato en la fecha indicada;

3. Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente la obra o se niegue a reparar
o reponer alguna parte de ella que hubiere sido rechazada como defectuosa por
"EL CONGRESO" o por haber sido construida con material que no reúna los
requisitos de calidad especificados en la cláusula Vigésima Segunda, sin perjuicio
de que "EL CONTRATISTA" haga la sustitución en los términos de la misma;

4. Si ha incurrido en datos falsos respecto a lo manifestado en la declaración del
representante de "EL CONTRATISTAII, letra B, del presente contrato;

5. Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo y a juici de
"EL CONGRESO" el atraso implique un desfasamiento en tiempo en la ejecuci
de los trabajos superior al 15%;

6. Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado
o no acata las ordenes que !e haya dado por escrito "EL CONGRESO",en cuyo
caso este último podrá ordenar la demolición de lo construido, así corno su 0..'

reposición, todo ello por cuenta y a cargo de "EL CONTRATISTA"; \
7. Si "EL CONTRATISTA" no cubre oportunamente los salarios de sus trabaiadores

o las demás prestaciones de carácter laboral que le correspondan; ""
8. Si "EL CONTRATISTA" es declarado en concurso mercantil o en sentencia dé

quiebra, o si hace cesión de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar este
contrato;

9. Si "EL CONTRATISTA" cede o subcontrata los derechos y obligaciones derivados
del presente contrato en todo o en parte a terceras personas físicas y/o morales,
sin la previa aprobación expresa y por escrito de "EL CONGRESO";

10.Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL CONGRESO" o a quien este designe para
tal efecto, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y
supervisión de los materiales, trabajos, obras y comprobantes de estar cumpliendo
con sus obligaciones de carácter fiscal, laboral o de seguridad social;

11.Si "EL CONTRATISTA" se fusiona con otra sociedad, cambia de Administrador
Único o más del 50% cincuenta por ciento de su Consejo de Administración, de su
personal directivo o de cualquier otra forma, que pudiese hacer perder a "EL
CONGRESO" la confianza en la capacidad técnica, financiera o ética de "EL
CONTRATISTA" ;

12.Si "EL CONTRATISTA" no otorga las fianzas en la forma y plazo convenido, y
13.En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" de cualquier

otra de las obligaciones que contrae mediante la suscripción del presente contrato
y sus anexos, a las leyes y reglamentos aplicables o a las instrucciones que "EL
CONGRESO" le dé respecto a la ejecución de las obras objeto del presente.:
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contrato.

VIGÉSIMA TERCERA. DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISiÓN DEL
CONTRATO. Si "EL CONGRESO" considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido en
alguna de las causales de rescisión que se invocaron en la cláusula inmediata anterior,
lo notificará a "EL CONTRATISTA" en forma fehaciente, a fin de que en un plazo de 1O
diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de
sus obligaciones; si transcurrido ese plazo "LA CONTRATISTA" no manifiesta nada en
su favor, "EL CONGRESO" procederá conforme a lo establecido en la fracción 11,del
artículo 93 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato y en este contrato. ''''',,-

"

VIGÉSIMA CUARTA. DE LAS OBLIGACIONES. "EL CONTRATISTA" se obligan
sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y
cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, ~,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios \.
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, bases, normas
técnicas y legales así como demás disposiciones administrativas que le sean aplicables.

\

VIGÉSIMA QUINTA. DEL DOMICILIO. En caso de que "EL CONTRATISTA" cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variación en su razón social, queda obligada a notificarlo
a "EL CONGRESO" quedando apercibida, que en caso de no hacerlo se le tendrá por
legalmente hecha en el domicilio que se tenga registrado con anterioridad.

-~

VIGÉSIMA SEXTA. DE LA JURISDICCiÓN Y COMPETENCIA. Para la interpretación y r
cumplimiento del presente contrato y todo lo que no está expresamente pactado en el
mismo, las partes se someten a las leyes del estado de Guanajuato y a la jurisdicción y
competencia de los tribunales del municipio de Guanajuato, Gto.; renunciando al fuero
que por razón de sus presentes y/o futuros domicilios pudieren corresponderles.

Leído que fue el presente Contrato en 19 páginas útiles y enteradas las partes de su
alcance y fuerza legal, declaran expresamente que en el mismo no existe error, dolo,
lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por triplicado, en la ciudad
de Guanajuato, Guanajuato, a los 27 veintisiete días del mes de marzo de 2017 dos mil
diecisiete. ¿
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"EL CONGRESO" "EL CONTRATISTA"

~L-PODERLE
DE GUANAJUATO, REPRESENTADO
POR EL CONTADOR PÚBLICO JUAN
CAUDILLO RODRíGUEZ

TESTIGOS

~ --
,---

ARQ. ARTURO PÉREZ GONZÁLEZ
GERENCIA DE PROYECTO

LA PRESENTE PÁGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NÚMERO CTO/LXIII­
LEG/NCENIASERV/0180/2017 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCiÓN", SA
DE CV, EN FECHA 27 DE MARZO DE 2017.
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