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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DEOBRA PÚBLICA QUE CELEBRANPORUNA PARTE
ELPODER LEGISLATIVODELESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADOEN ESTEACTO POR EL
CONTADOR PÚBLICOJUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTORGENERALDE
ADMINISTRACiÓN DELCONGRESODELESTADOYA QUIEN EN LOSUCESIVOSELEDENOMINARÁ
COMO "EL CONGRESO" y POR LA OTRA, LA ARQ. IXTACCIHUATL GRANADOS BAEZA, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LOS
SIGUIENTESANTECEDENTES,DECLARACIONESy cLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. QUE CON FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2016, EL PODER LEGISLATIVODEL ESTADO DE
GUANAJUATO CELEBRÓCONTRATO DE OBRA PÚBLICA CON LA ARQ. IXTACCIHUATL
GRANADOS BAEZA, EN DONDE EL SEGUNDO SE OBLIGABA PARA CON EL PRIMERO A
LLEVARA CABO LOS"TRABAJOS DEADECUACiÓN EN ELCUERPONORTE, CUERPOSURy
OBRA EXTERIORDELNUEVO EDIFICIO DELCONGRESODEL ESTADO DEGUANAJUATO";
QUE SE LOCALIZA EN PASEO DEL CONGRESONÚMERO 60, COLONIA MARFIL, CÓDIGO
POSTAL36250 DE ESTACIUDAD DEGUANAJUATO GTO, ENADELANTE "EL PROYECTO" <,

2. LA VIGENCIA DE ELCONTRATO EN CUANTO A LOSTRABAJOS, INICiÓ A PARTIRDELD Al "'\
(UNO) DEL MES DE FEBRERODE 2017, PARA CONCLUIREL DíA 30 DELMES DEJUNIO DE
2017; SIENDO UN PERIODODE EJECUCiÓNDE 150 DíAS NATURALES. EL IMPORTE DE L .
CONTRATO, FUE $6'095,204.08 (SEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTO
CUATRO PESOS OCHO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO INCLUIDO (IVA).

3. EN FECHA 27 DE MARZO DE 2017, LAS PARTESSUSCRIBIERONUN PRIMER CONVENIO
MODIFICATORIO AL CONTRATODEOBRA PÚBLICAPARA LLEVARA CABO LOS"TRABAJOS
DE ADECUACiÓN EN EL CUERPO NORTE, CUERPO SUR Y OBRA EXTERIORDEL NUEVO
EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO", CONVINIENDO EN
RECALENDARIZARLAS FECHASDE "H CONTRATO", CON INICIO DEL 27 DE MARZO DE
2017 Y TÉRMINO PARA EL16 JULIO DE 2017, DECONFORMIDAD CON LA INFORMACiÓN
EXPUESTA EN LOS DOCUMENTOS QUE EN ANEXOS FUERON AGREGADOS A LA
APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTO (EN ADELANTE EL CONVENIO
MODIFICATORIO). {lr

DECLARACIONES
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1.1 POR APROBACiÓN DEL COMITÉ DE CONSTRUCCiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO SE
DETERMINÓ LA NECESIDAD DE MODIFICAR "EL CONTRATO" EN CUANTO AL PAGO
COMPLEMENTARIO DE ANTICIPO SOLICITADO POR LA CONTRATISTA; POR LO QUE SE REQUIERE
LA CELEBRACiÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EN ATENCiÓN AL ANÁLISIS DE LAS RAZONES QUE
FUERON EXPUESTAS PARA TAL FIN.

11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

11.1 CONOCE ELALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTECONVENIO, y CUENTA CON
LA CAPACIDAD JURíDICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADO EN "EL CONTRATO" y
CONVENIO MODIFICATORIO, DISPONIENDO DE LA ORGANIZACiÓN y ELEMENTOS SUFICIENTES
PARA CUMPLIR CON ELLAS.

111.Declaran las partes:

(~
111.1. QUE SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON QUE LOS REPRESENTANTES DE LAS p'ARTES \
OSTENTAN. \

\

111.2 EN FECHA 4 DE MAYO DE 2017, EL COMITÉ DE CONSTRUCCiÓN DEL CONGRESO DEL ES DO
APROBÓ LLEVAR A CABO EL PAGO DE LA AMPLIACiÓN DEL ANTICIPO SOLICITADO Y PUESTO SU
CONSIDERACiÓN, EN ATENCiÓN A LAS RAZONES QUE LE FUERON EXPUESTAS POR LA GEREN
DE PROYECTO.

UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SUJETAN A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE
ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

cLÁUSULAS

PRIMERA. LAS PARTES ACUERDAN REALIZAR EL PAGO COMPLEMENTARIO DEL ANTICIPO, DE
CONFORMIDAD CON LA INFORMACiÓN EXPUESTA EN LOS DOCUMENTOS QUE EN ANEXOS
FUERON AGREGADOS A LA APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTO Y QUE SE TIENEN POR
AQuí REPRODUCIDO COMO A LA LETRA SE INSERTASE PARA EVITAR REPETICIONES
INNECESARIAS.

/
SEGUNDA. LAS PARTES PACTAN, QUE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS {
A "EL CONTRATISTA", ES NECESARIO REALIZAR UN PAGO COMPLEMENTARIO DE ANTICIPO /
HASTA POR LA CANTIDAD DE $1'219,040.82 (UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL
CUARENTA PESOSSETENTAY OCHENTA Y DOSCENTAVOS, MONEDA NACIONAL) INCLUIDO EL
JMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PREVIA ENTREGA DEL ENDOSO DE LA FIANZA
, CORRESPONDIENTE HASTA POR EL IMPORTE AQuí AMPLIADO, Así COMO LA ADECUACiÓN DEL{!y
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PROGRAMA FíSICO-FINANCIERO Y AJUSTE AL COSTO DE FINANCIAMIENTO CONFORME A LAS
CONDICIONES REALES.

TERCERA. "EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE LAS GARANTíAS
OTORGADAS EN "EL CONTRATO" SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LAS SANCIONES Y
PENALIZACIONES PACTADAS, SIGAN SURTIENDO LOS EFECTOS LEGALES HASTA LA TERMINACiÓN
DEL PLAZO QUE EN ESTECONVENIO SE DETERMINA.

CUARTA. AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCiÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE
ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE
LAS CLÁUSULAS DE "EL CONTRATO" Y CONVENIO MODIFICATORIO, POR LO QUE NO ES DESEO
DE ÉSTAS, EL NOVAR LAS OBLIGACIONES CONTRAíDAS ORIGINALMENTE. OBLIGÁNDOSE,
ASIMISMO, A ENTREGAR EL ENDOSO CORRESPONDIENTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA QUE POR
CONCEPTO DE ANTICIPO ENTREGÓ A "EL CONGRESO", CON ELQUE SE CUBRA EL 100% CIEN POR
CIENTO DEL MONTO AMPLIADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN 3 TRES PÁGINAS ÚTILES Y
ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, DECLARAN EXPRESAMENTE QUE
EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO
QUE LO SUSCRIBEN POR TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS 11
DíAS DE MAYO DE 2017.

:'EL CONGRESODEL~

Pc.>. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ •
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

"EL CONTRATISTA"

-~
TESTIGOS /----

/ ..
ARQ. DAVID EDU O VAZQ Z SANCHEZ
COORD L. GERENCIA DE PROYECTO

ARQ. ALICIA MA. SIERRA GA
GERENTE DE PROYECTO.
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