
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO

CTO/ LXIII-LEG/ NCE/TA-CNSOE/ O17S/2016/03-17

ANTECEDENTES

TERCERCONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DEOBRA PÚBLICAQUE CELEBRANPORUNA
PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADOEN ESTEACTO
POR EL CONTADOR PÚBLICO JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR
GENERAL DEADMINISTRACiÓN DELCONGRESODEL ESTADOY A QUIEN EN LO SUCESIVOSELE
DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO" y POR LA OTRA, LA ARQ. IXTACCIHUATL GRANADOS
BAEZA, A QUIEN EN LOSUCESIVOSELEDENOMINARÁ COMO "LA CONTRATISTA", AL TENOR DE

LASSIGUIENTESDECLARACIONESY cLÁUSULAS:

1. QUE CON FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2016, EL PODER LEGISLATIVODEL ESTADO DE
GUANAJUATO CELEBRÓCONTRATO DE OBRA PÚBLICA CON LA ARQ. IXTACCIHUATL
GRANADOS BAEZA, EN DONDE EL SEGUNDO SE OBLIGABA PARA CON EL PRIMERO A
LLEVARA CABO LOSIITRABAJOSDEADECUACiÓN EN ELCUERPONORTE, CUERPOSURy
OBRA EXTERIORDEL NUEVO EDIFICIO DELCONGRESODEL ESTADO DEGUANAJUATO"¡

QUE SE LOCALIZA EN PASEO DEL CONGRESONÚMERO 60, COLONIA MARFIL, CÓDIGO
POSTAL36250, EN ADELANTE "EL PROYECTO".

2. LA VIGENCIA DE ELCONTRATO EN CUANTO A LOSTRABAJOS, INICiÓ A PARTIRDELDíA_L
(UNO) DELMES DE FEBRERODE 2017, PARA CONCLUIRELDíA 30 DEL MES DE JUNlqOE ~.~"j
2017; SIENDO UN PERIODODE EJECUCiÓNDE 150 DíAS NATURALES. EL IMPORTE ~E EL
CONTRATO, FUE $6'095,204.08 (SEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIEN OS
CUATRO PESOS OCHO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), IMPUESTO AL VAL
AGREGADO INCLUIDO (IVA). -,-,

3. EN FECHA 27 DE MARZO DE 2017, LAS PARTESSUSCRIBIERONUN PRIMER CONVENIO
MODIFICATORIO AL CONTRATODEOBRA PÚBLICAPARA LLEVARA CABO LOSIITRABAJOS
DE ADECUACiÓN EN EL CUERPO NORTE, CUERPO SUR Y OBRA EXTERIOR DEL NUEVO
EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO", CONVINIENDO EN

RECALENDARIZAR LAS FECHAS DE "EL CONTRATO", DE CONFORMIDAD CON LA
INFORMACiÓN EXPUESTAEN LOSDOCUMENTOS QUE EN ANEXOS FUERONAGREGADO
A LA APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTO (EN ADELANTE EL CONVENIO
MODI?lCATORIO). POR LO QUE LA FECHA PARA LA CONCLUSiÓN DE LOSTRABAJOSSE

MOD~I~Ó PARA ELDíA 16 DEJULIO DE2017. L ~

\
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4. EN FECHA 11 DE MAYO DE 2017, LAS PARTES SUSCRIBIERON UN SEGUNDO CONVENIO

MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LLEVAR A CABO LOS "TRABAJOS
DE ADECUACiÓN EN EL CUERPO NORTE, CUERPO SUR y OBRA EXTERIOR DEL NUEVO
EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO", LAS PARTES ACUERDAN
MODIFICAR EL MONTO DEL ANTICIPO PACTADO EN EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD
CON LA INFOMAClÓN EXPUESTA EN LOS DOCUMENTOS QUE EN ANEXOS FUERÓN
AGREGADOS AL ACUERDO DE FECHA 04 CUATRO DE MAYO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE,
TOMADO POR EL COMITÉ DE CONSTRUCCiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO Y QUE SE TIENEN POR AQuí REPRODUCIDOS COMO A LA LETRA SE
INSERTASE PARA EVITAR REPETICIONES INNECESARIAS, SE AMPLIA EL MONTO DE

ANTICIPO HASTA UN 20% VEINTE POR CIENTO QUE REPRESENTA UN IMPORTE DE
$1,050,897.25 (UN MILLÓN CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE pesos
VEINTICINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGRAGADO
POR $ 168,143.57 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PE OS
CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL), LO QUE EQUIVALE A UN TOTAL E
$1,219,040.82 (UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUARENTA PESOSOCHENTA
DOS CENTAVOS MONEDA NACIONAL).

DECLARACIONES

1. Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 QUE POR ACUERDO DE FECHA 30 TREINTA DE JUNIO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, ELCOMITÉ \\
DE CONSTRUCCiÓN DETERMINO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO EN CUANTO AL
TIEMPO DE EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE REQUIERE LA CELEBRACiÓN DEL
PRESENTE INSTRUMENTO, EN ATENCiÓN AL ANALlSIS DE LAS RAZONES QUE FUERON EXPUESTAS
CON TAL FIN.

11.Declara "LA CONTRATISTA" que:

11.1CONOCE ELALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTECONVENIO, Y CUENTA CON
lA CAPACIDAD JURíDICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADO EN "EL CONTRATO" Y

I I CONVENIOS MODIFICATORIOS, DISPONIENDO DE LA ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES/'2j

.. 'PARA CUMPLIR CON ELlAS. e~_
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111.Declaran las partes:

111.1.QUE SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON QUE LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES

OSTENTAN.

111.2EN FECHA 30 TREINTA DE JUNIO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, ELCOMITÉ DE CONSTRUCCiÓN
DEL CONGRESO DEL ESTADO APROBÓ LLEVAR A CABO LA AMPLIACIÓN EN TIEMPO DE l/EL

CONTRATO" PUESTO A SU CONSIDERACiÓN.

UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SUJETAN A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE

ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

cLÁUSULAS

PRIMERA. LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR EL PLAZO DE "EL CONTRATO", DE CONFORMIDAD
CON LA INFORMACiÓN EXPUESTA EN LOS DOCUMENTOS QUE EN ANEXOS FUERON AGRAGADOS
A LA APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTO Y QUE SETIENEN POR AQuí REPROODUCIDAS
COMO A LA LETRA SE INSERTASEN PARA EVITAR REPETICIONES INNECESARIAS.

SEGUNDA. LAS PARTES PACTAN, QUE PARA LA CONTINUACiÓN DE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS A "LA CONTRATISTA" , ES NECESARIO AMPLIAR LA VIGENCIA DE "EL
CONTRATO" POR UN PLAZO DE 15 QUINCE DíAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DíA
SIGUIENTE DE LA FECHA ESTABLECIDA EN "EL CONTRATO" PARA SU CONCLUSiÓN, POR LO QUE
SERÁ FINALMENTE, PARA EL DíA 31 TREINTA Y UNO DE JULIO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, PO,R-­
LO TANTO, EL PLAZO TOTAL DE EJECUCiÓN SERÁ DE 165 CIENTO SESENTA Y CINCO Dí S

NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE "EL CONTRATO".

TERCERA. l/LA CONTRATISTA" EXPRESA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE LAS GARANTíAS
OTORGADAS EN l/EL CONTRATO" SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LAS SANCIONES Y

PENALIZACIONES PACTADAS, SIGAN SURTIENDO LOS EFECTOS LEGALES HASTA LA TERMINACiÓN

DEL PLAZO QUE EN ESTECONVENIO SE DETERMINA.

\
)

\
CUARTA. AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCiÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE
ESUPULA EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE
LAs CLÁUSULAS DE "EL CONTRATO" y CONVENIOS MODIFICATORIOS, POR LO QUE NO ESDESEO

",/ \DE ÉSTAS, EL NOVAR LAS OBLIGACIONES CONTRAíDAS ORIGINALMENTE. ¿ úY
Página - 3 - de 4



CTO/LXIII-LEG/NCE/TA-CNSOE/0175/2016/03-17

LEíDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN 3 TRES PÁGINAS ÚTILES y
ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO y ALCANCE LEGAL, DECLARAN EXPRESAMENTE QUE
EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO
QUE LO SUSCRIBEN POR TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS 30
DíAS DE JUNIO DE 2017.

IIEL CONGRESO DEL ESTADO" liLA CONTRATISTA"

/..1)
v DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

c.r. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ

TESTIGOS

ARQ. ALICIA MA. SIERRA GALLARDO
GERENTE DE PROYECTO.

ARQ. DAVID EDUARD

• GERENCI.A DE PROYECTO

LA PRESENTE PÁGINA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO CTO/LXIII-LEG/NCE/TA-CNSOE/0175/2016/03-17 QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO y POR LA OTRA, LA ARQ.IXTACCIHUATL GRANADOS BAE2A,
EN FECHA 30 DEJUNIO DE 2017.
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