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CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCiÓN
DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL CONTADOR PÚBLICO JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, EN SU CALIDAD DE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO y
APODERADO LEGAL DEL MISMO Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
COMO "EL CONGRESO" y POR LA OTRA, EL ING. JOSÉ ALBERTO VÁZQUEZ
HERNÁNDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL
CONTRATISTA", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 25 de abril de 2017, el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato celebró
Contrato de Obra Pública para le ejecución de los Servicios Relacionados con la misma, con el-,
INGENIERO JOSÉ ALBERTO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ; en adelante "EL CONTRATO", 'en \
donde el segundo se obligaba para con el primero a prestar sus servicios profesi~nales a "EL \
CONGRESO" para el SERVICIO DE COMISIONAMIENTO y SUPERVISION DE LA
INSTALACiÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACiÓN EN EL CUERPO SUR, Así
COMO EL COMISIONAMIENTO, SUPERVISiÓN E INSTALACiÓN DEL CONTROL DE
ILUMINACiÓN EN EL CUERPO NORTE DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE GUANAJUATO (NCE), en adelante "EL PROYECTO".

2. El importe de EL CONTRATO, fue de una suma de $15,901.94 (Quince mil novecientos un
dólares noventa y cuatro centavos, Moneda Estadounidense) y de $636,744.99
(Seiscientos treinta y seis mil setecientos cuarenta y cuatro pesos noventa y nueve
centavos Moneda Nacional) impuesto al valor agregado (IVA) incluido

Dentro de la vigencia de "EL CONTRATO", los trabajos iniciaron el día 25 de abril de 2017
para concluir el día 30 de junio de 2017. El plazo de ejecución es de 67 días naturales.

DECLARACIONES ~

l. Declara "EL CONGRESO" que: '\

.1 Que por aprobación del Comité de Construcción de fecha 30 de junio de 2017, se determinó (J»
la ecesidaddemodificar"ELCONTRATO" en cuantoal plazode ejecuciónde lost7s,

1/3



CTO/LXIII-LEG/NCE/CSISCI/0179/2017 -01

por lo que se requiere la celebración del presente instrumento, en atención al análisis de las
razones que fueron expuestas con tal fin al citado órgano colegiado.

1.3 Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Público Juan Caudillo
Rodríguez, en su carácter de Apoderado Legal del Congreso del Estado, personalidad que
acredita con la copia certificada del instrumento notarial número 10,691, de fecha 14 de octubre
de 2015, pasada ante la fe del licenciado Jesús César Santos del Muro Amador, Titular de la
Notaría Pública número 15 quince del Partido Judicial de León, Guanajuato.

11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con la
capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en "EL CONTRATO", disponiendo de la
organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

111.Declaran las partes:

ÚNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS \

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo de "EL CONTRATO", de conformidad con la "
información expuesta en los documentos que en anexos fueron agregados por la Gerencia de
Obra y que se tienen por aquí reproducido como a la letra se insertase para evitar repeticiones
innecesarias.

SEGUNDA. Las partes pactan, que para la continuación de los trabajos encomendados a "EL
CONTRATISTA", es necesario ampliar la vigencia de "EL CONTRATO" por un plazo de 42
días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha establecida en "EL CONTRATO"
para su conclusión, por lo que ésta será finalmente, para el día 11 de agosto de 2017.

En tal sentido, el plazo total para la ejecución de los trabajos, será de 109 días naturales, \
contados a partir de la fecha de inicio de los mismos.

TERCERA. "EL CONTRATISTA" otorga su consentimiento para que las garantías otorgadas en /11;
"EL CONTRATO" sin mayor trámite, así como las sanciones y penalizaciones pactadas, sigan ()r
surtiendo los efectos legales hasta la terminación del plazo que en este convenio se determina.

r
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QUINTA. Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula
en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las cláusulas de "EL
CONTRATO", por lo que no es deseo de éstas, el novar las obligaciones contraídas
originalmente.

Leído que fue el presente Convenio Modificatorio en 3 páginas útiles y enteradas las partes de
su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el mismo no existe error, dolo,
lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por triplicado, en la ciudad de
Guanajuato, Guanajuato, a los 30 días del mes de junio de 2017.

~ "ELCONGR~Ute. r>...
C.P. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACiÓN Y APODERADO

LEGAL DEL CONGRESO DEL ESTADO

TESTIGOS

ARQ. ALICIA MA. SIERRA LARDO
GERENTE DE PROYECTO NCE

/.:
QUEZARQ. DAVID EDU

CHEZ
ENCIA DS OBRA
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