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H. CONGRESODEL ESTADO

DE GUANAJUATO

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DEOBRA PÚBLICA QUE CELEBRANPOR UNA PARTE
ELPODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADOEN ESTEACTO POR EL
CONTADOR PÚBLICO JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTORGENERALDE
ADMINISTRACiÓN DELCONGRESODELESTADOy A QUIEN EN LOSUCESIVOSELEDENOMINARÁ
COMO l/ELCONGRESO"y POR LA OTRA, LA SEÑORAARCELlA SÁNCHEZJUÁREZ, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO l/EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONESy cLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. QUE CON FECHA5 DELMES DEDICIEMBREDE 2016, ELPODERLEGISLATIVODELESTADO
DE GUANAJUATO CELEBRÓCONTRATO DE OBRA PÚBLICA CON LA C. ARCELlA SÁNCHEZ
JUÁREZ,EN DONDE ELSEGUNDOSEOBLIGABA PARACON ELPRIMEROA PROPORCIONAR
ELliLA PRESTACiÓN DELSERVICIO DESELLADO INTEGRAL DE LA CANCELERíAEXTERIOR
EN ELNUEVO EDIFICIO DEL CONGRESODEL ESTADO DEGUANAJUATO" (EN ADELANTE
"EL CONTRATO"; QUE SE LOCALIZA EN PASEO DEL CONGRESO NÚMERO 60, COLONIA
MARFIL, CÓDIGO POSTAL36250, EN EL PREDIO RÚSTICODENOMINADO "FRACCiÓN A",
DEL "ESTABLO", EN PUENTECILLAS,GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTESOBREEL "TÚNEL
ENREDADERAS", DENTRO DEL ÁREA CONOCIDA COMO "CAÑADA DE LA IGLESIA", EN
ADELANTE "EL PROYECTO".

2. LAVIGENCIA DEELCONTRATO ENCUANTO A LOSTRABAJOS, INICiÓ A PARTIRDELDíA 12
DELMES DE DICIEMBRE DE 2016, PARACONCLUIRELDíA 11 DELMES DEABRIL DE 2017;
SIENDO UN PERIODO DE EJECUCiÓN DE 128 DíAS NATURALES. EL IMPORTE DE EL
CONTRATO, FUE $3'654,507.26 (TRES MILLONES SEISCIENTOSCINCUENTA Y CUATRO
MIL QUINIENTOS SIETEPESOSVEINTISÉISCENTAVOS, MONEDA NACIONAL), IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO INCLUIDO (IVA).

3. EN FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL PRESENTEAÑO, EL COMITÉ DE CONSTRUCCiÓN DEL
CONGRESODELESTADOAPROBÓ LLEVARA CABO LA AMPLIACiÓN EN CUANTO A PLAZO
Y MONTO DE IIELCONTRATO" PUESTOA SU CONSIDERACIÓN.

DECLARACIONES

1. Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 POR APROBACiÓN DEL COMITÉDE CONSTRUCCiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO SE
DETERMINÓ LA NECESIDADDEMODIFICAR "EL CONTRATO" ENCUANTO AL PLAZOY MONTO DE
EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS; POR LO QUE SE REQUIERE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTEJ
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INSTRUMENTO, EN ATENCiÓN AL ANÁLISIS DE LAS RAZONES QUE FUERON EXPUESTAS CON TAL
FIN.

11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

11.1CONOCE ELALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTECONVENIO, Y CUENTA CON
LA CAPACIDAD JURíDICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADO EN "EL CONTRATO",
DISPONIENDO DE LA ORGANIZACiÓN y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

111.Declaran las partes:

111.1.QUE SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON QUE LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES
OSTENTAN.

111.2UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SUJETAN A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE
SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

cLÁUSULAS

PRIMERA. LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR EL PLAZO DE "EL CONTRATO", DE CONFORMIDAD
CON LA INFORMACiÓN EXPUESTA EN LOS DOCUMENTOS QUE EN ANEXOS FUERON AGREGADOS
A LA APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTO Y QUE SE TIENEN POR AQuí REPRODUCIDO
COMO A LA LETRA SE INSERTASE PARA EVITAR REPETICIONES INNECESARIAS.

SEGUNDA. LAS PARTES PACTAN, QUE PARA LA CONTINUACiÓN DE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS A "EL CONTRATISTA", ES NECESARIO AMPLIAR LA VIGENCIA DE "EL
CONTRATO" POR UN PLAZO DE 30 DíAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DíA SIGUIENTE
DE LA FECHA ESTABLECIDA EN "EL CONTRATO" PARA SU CONCLUSiÓN, POR LO QUE ÉSTA SERÁ
FINALMENTE, PARA EL DíA 11 DE MAYO DE 2017. POR LO TANTO, EL PLAZO TOTAL DE EJECUCiÓN
SERÁ DE 158 DíAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE "EL CONTRATO".

TERCERA. ASIMISMO, CONVIENEN LAS PARTES EN MODIFICAR EL IMPORTE DE "EL CONTRATO"
f'<\ POR CONCEPTO DE AMPLIACiÓN DE ALCANCES DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS A "EL -?

~ ) CONTRATISTA, POR UN IMPORTE $1'044,000.00 (UN MILLÓN CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS,
<,~. CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) INCLUIDO. POR LO

.~~ QUE EL IMPORTE TOTAL A CUBRIR, CONSIDERANDO LA SUMA DE EL CONTRATO Y CONVENIO,
~~ SERÁ DE $4'698,507.2~ (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL Q~INIENTOS
~ SIETE PESOS VEINTISEIS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL). IMPORTE QUE SERA PAGAD.O tJ

~ CONFORME A LO CONVENIDO DENTRO DE "EL CONTRATO". ¿ \\
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CUARTA. "EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE LAS GARANTíAS
OTORGADAS EN "EL CONTRATO" SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO LAS SANCIONES Y
PENALIZACIONESPACTADAS,SIGAN SURTIENDOLOSEFECTOSLEGALESHASTA LATERMINACiÓN
DELPLAZOQUE EN ESTECONVENIO SEDETERMINA, OBLIGÁNDOSE,ASIMISMO, A ENTREGAREL
ENDOSOCORRESPONDIENTEDE LA PÓLIZADE FIANZA QUE PORCONCEPTODECUMPLIMIENTO
ENTREGÓA "EL CONGRESO", CON EL QUE SE CUBRA EL 10% DIEZ POR CIENTO DEL MONTO
AMPLIADO EN EL PRESENTEINSTRUMENTO. ADEMÁS, PORAsí CONVENIR A LOS INTERESESDE
"EL CONTRATISTA",ÉSTEMANIFIESTA NO REQUERIRINCREMENTOENELMONTO DEANTICIPOA
LA FECHA OTORGADA, POR LO QUE NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR EL ENDOSO
CORRESPONDIENTE.

QUINTA. AMBAS PARTESCONVIENEN EN QUE CON EXCEPCiÓNDE LO QUE EXPRESAMENTESE
ESTIPULAENLOSTÉRMINOS DEESTECONVENIOMODIFICATORIO, RIGENTODASYCADA UNA DE
LAS CLÁUSULASDE "EL CONTRATO", POR LO QUE NO ES DESEO DE ÉSTAS, EL NOVAR LAS
OBLIGACIONESCONTRAíDASORIGINALMENTE.

LEíDO QUE FUE EL PRESENTECONVENIO MODIFICATORIO EN 3 TRES PÁGINAS ÚTILES Y
ENTERADASLASPARTESDESU CONTENIDOYALCANCELEGAL,DECLARANEXPRESAMENTEQUE
ENELMISMO NO EXISTEERROR,DOLO, LESiÓNOVICIO DELCONSENTIMIENTOALGUNO, PORLO
QUE LO SUSCRIBENPORTRIPLICADO, EN LA CIUDAD DEGUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS27
DíAS DE DICIEMBRE DE2016.

"EL CONGRESODELESTADO" /
_/

/Í
"EL CONTRATISTA"

A k~d1e}J
c. A~ELlA SÁNCHEZJUÁREZf'A ~ • c.r. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ

U ~DIRECTORGENERALDEADMINISTRACiÓN

TESTIGOS

GERENTEDE PROYECTO.

-------~

ARQ. ARTG~REZ GONZÁLEZ
GERENCIADE PROYECTO
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