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SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE CELEBRANPOR
UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADOEN ESTE
ACTO POR ELCONTADOR PÚBLICOJUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR
GENERALDEADMINISTRACiÓN DELCONGRESODELESTADOY A QUIEN EN LOSUCESIVOSELE
DENOMINARÁ COMO "EL CONGRESO" y POR LA OTRA, LA SEÑORAARCELlA SÁNCHEZJUÁREZ,
A QUIEN EN LO SUCESIVOSE LE DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LAS

SIGUIENTESDECLARACIONESY cLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

i
1. QUE CON FECHA5 DELMES DEDICIEMBREDE2016, ELPODERLEGISLATIVODELESTAD0

DE GUANAJUATO CELEBRÓCONTRATO DE OBRA PÚBLICACON LA C. ARCELlA SÁNCHEZ
JUÁREZ,EN DONDE ELSEGUNDOSEOBLIGABA PARACON ELPRIMEROA PROPORCIONAR
EL liLA PRESTACiÓN DELSERVICIODESELLADO INTEGRAL DE LA CANCELERíAEXTERIOR
EN ELNUEVO EDIFICIO DEL CONGRESODEL ESTADO DEGUANAJUATO" {EN ADELANTE

"EL CONTRATO"; QUE SE LOCALIZA EN PASEO DEL CONGRESONÚMERO 60, COLONIA
MARFIL, CÓDIGO POSTAL36250, EN EL PREDIORÚSTICODENOMINADO "FRACCiÓN A",
DEL "ESTABLO", EN PUENTECILLAS,GUANAJUATO, ESPECíFICAMENTESOBREEL "TÚNEL

ENREDADERAS", DENTRO DEL ÁREA CONOCIDA COMO "CAÑADA DE LA IGLESIA", EN

ADELANTE "EL PROYECTO".

LA VIGENCIA DEELCONTRATO ENCUANTO A LOSTRABAJOS,INICiÓ A PARTIRDELDíA 12
DELMES DE DICIEMBREDE 2016, PARACONCLUIRELDíA 11 DELMES DEABRIL DE 2017;
SIENDO UN PERIODO DE EJECUCiÓN DE 128 DíAS NATURALES. EL IMPORTE DE EL
CONTRATO, FUE $3'654,507.26 (TRES MILLONES SEISCIENTOSCINCUENTA Y CUATRO
MIL QUINIENTOS SIETEPESOSVEINTISÉISCENTAVOS, MONEDA NACIONAL), IMPUESTO

AL VALOR AGREGADO INCLUIDO (IVA).

3. QUE EN FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2016, LAS PARTESACORDARON MODIFICAR EL

CONTRATOENCUANTOA PLAZOYMONTO DEEJECUCiÓN,PARAQUEDARAL 11 DEMAYO
DE 2017 COMO FECHADECONCLUSiÓNy UN IMPORTEA AMPLIAR PORLACANTIDAD DE
$1'044.000.00 (UN MILLÓN CUARENTAy CUATROMIL PESOS,CEROCENTAVOS,MONEDA

I1~CIONAL), POR LO QUE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SERíA DE $4'698,507.26 .
¿/''- (CUATRO MILLONES SEISCIENTOSNOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS{jv
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VEINTISÉIS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL). EN ADELANTE EL "CONVENIO
MODI FICATORIO"

4. EN FECHA 9 DE MAYO DE 2017, EL COMITÉ DE CONSTRUCCiÓN DEL CONGRESO DEL
ESTADO APROBÓ LLEVAR A CABO LA AMPLIACiÓN EN CUANTO A PLAZO Y MONTO DE "EL
CONTRATO" Y EL CONVENIO MODIFICATORIO PUESTO A SU CONSIDERACiÓN.

DECLARACIONES

1. Declara "EL CONGRESO" que:

1.1 POR APROBACiÓN DEL COMITÉDE CONSTRUCCiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO SE

DETERMINÓ LA NECESIDAD DE MODIFICAR "EL CONTRATO" EN CUANTO AL PLAZO Y MONTO DE
EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS; POR LO QUE SE REQUIERE LA CELEBRACiÓN DEL PRESENTE

\ f) (r1NSTRUMENTO, EN ATENCiÓN AL ANÁLISIS DE LAS RAZONES QUE FUERON EXPUESTAS CON TAL

~: [)IvJFIN.\f 11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

11.1CONOCE ELALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTECONVENIO, Y CUENTA CON
LA CAPACIDAD JURíDICA DE CONFORMIDAD CON LO DECLARADO EN "EL CONTRATO",

DISPONIENDO DE LA ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

111. Declaran las partes: -~

111.1.QUE SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD CON QUE LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTE\( .
OSTENTAN.

111.2UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SUJETAN A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE \

cLÁUSULAS

SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

PRIMERA. LAS PARTES ACUERDAN MODIFICAR EL PLAZO Y MONTO DE "EL CONTRATO" Y EL

CONVENIO MODIFICATORIO, DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACiÓN EXPUESTA EN LOS /T
DOCUMENTOS QUE EN ANEXOS FUERON AGREGADOS A LA APROBACiÓN DE LA GERENCIA DE úZv
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PROYECTO Y QUE SE TIENEN POR AQuí REPRODUCIDO COMO A LA LETRA SE INSERTASE PARA

EVITAR REPETICIONES INNECESARIAS.

SEGUNDA. LAS PARTES PACTAN, QUE PARA LA CONTINUACiÓN DE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS A "EL CONTRATISTA", ES NECESARIO AMPLIAR LA VIGENCIA DE "EL
CONTRATO" POR UN PLAZO DE 22 DíAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DíA SIGUIENif
DE LA FECHA ESTABLECIDA EN "EL CONVENIO MODIFICATORIO" PARA SU CONCLUSiÓN, POR LC\
QUE ÉSTA SERÁ FINALMENTE, PARA EL DíA 2 DE JUNIO DE 2017. POR LO TANTO, EL PLAZO TOTAL \.

DE EJECUCIÓN SERÁ DE 181 DíAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE "EL

CONTRATO".

TERCERA. ASIMISMO, CONVIENEN LAS PARTES EN MODIFICAR EL IMPORTE DE "EL CONTRATO" Y
CONVENIO MODIFICATORIO POR CONCEPTO DE VOLÚMENES EXCEDENTES EN LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS A "EL CONTRATISTA, POR UN IMPORTE $829,820.01 (OCHOCIENTOS
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS UN CENTAVO MONEDA NACIONAL) IMPUESTO

AL VALOR AGREGADO (lVA) INCLUIDO. POR LO QUE EL IMPORTE TOTAL A CUBRIR
CONSIDERANDO LA SUMA DE EL CONTRATO Y CONVENIOS, SERÁ DE $5'528,327.27 (CINCO
MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS VEINTISIETE

CENTAVOS, MONEDA NACIONAL). IMPORTE QUE SERÁ PAGADO CONFORME A LO CONVENIDO
DENTRO DE "EL CONTRATO".

~~:A:. "EL CONTRATISTA" OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE LAS GARANTíAS

OTORGADAS EN "EL CONTRATO" Y CONVENIO MODIFICATORIO, SIN MAYOR TRÁMITE, Así COMO
LAS SANCIONES Y PENALIZACIONES PACTADAS, SIGAN SURTIENDO LOS EFECTOS LEGALES HASTA
LA TERMINACiÓN DEL PLAZO QUE EN ESTE CONVENIO SE DETERMINA. OBLIGÁNDOSE,
ASIMISMO, A ENTREGAR EL ENDOSO CORRESPONDIENTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA QUE POR
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO ENTREGÓ A "EL CONGRESO", CON EL QUE SE CUBRA EL 10% DIEZ
POR CIENTO DEL MONTO AMPLIADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

QUINTA. AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCiÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE
ESTIPULA EN LOSTÉRMINOS DE ESTECONVENIO MODIFICATORIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE
LAS CLÁUSULAS DE "EL CONTRATO", POR LO QUE NO ES DESEO DE ÉSTAS, EL NOVAR LAS !Í..,

rGACIONESCONTRAíDASORIGINALMENTE. ¿ .r
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LEíDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN 4 PÁGINAS ÚTILES y ENTERADAS
LAS PARTES DE SU CONTENIDO y ALCANCE LEGAL, DECLARAN EXPRESAMENTE QUE EN ELMISMO
NO EXISTE ERROR, DOLO, LESiÓN O VICIO DEL CONSENTIMIENTO ALGUNO, POR LO QUE LO
SUSCRIBEN POR TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO, A LOS 10 DíAS DE
MAYO DE 2017.

"EL CONGRESO DEL ESTADO" "EL CONTRATISTA"
/7

~

ir ~.P.JUANCAUDI~ RODR:U:Z

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

. VcdtrÁ{)
C. ARC L SÁNCHEZJUÁRE~

TESTIGOS

GERENTE DE PROYECTO.
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