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H. CONGRESODEL ESTADO
DE GUANAJUATO

CTO/LXIII-LEG/NCE/PROY-INT-RAMPA PCD/0161/2016-01

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO Y
TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL CONTADOR
PÚBLICO JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO, EN LO SUCESIVO "EL CONGRESO
DEL ESTADO", Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
"PROYECTOS, CONSTRUCCiÓN S. A. DE C. V.", REPRESENTADA POR EL ARQUITECTO
JAVIER MELÉNDEZ MUNDO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA
MISMA; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 29 de agosto de 2016, el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato celebró
Contrato de Obra Pública a precio alzado y tiempo determinado, con la empresa PROYECTOS
CONSTRUCCiÓN, SA DE CV, en adelante "EL CONTRATO"; en donde el segundo se
obligaba para con el primero a prestar sus servicios profesionales a "EL CONGRESO" para el
"PROYECTO INTEGRAL DE RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPCIDAD Y SALIDA DE
EMERGENCIA DEL VESTíBULO PRINCIPAL DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO DEL
ESTADO (NCE)", en adelante "EL PROYECTO".

2. El importe de EL CONTRATO, fue por una suma de $2'382,072.03 (DOS MILLONES
TRECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETENTA Y DOS PESOS TRES CENTAVOS,
MONEDA NACIONAL) impuesto al valor agregado (IVA) incluido.

Dentro de la vigencia de "EL CONTRATO", los trabajos iniciaron el día 29 de agosto de 2016,
para concluir el día 18 de diciembre de 2016. El plazo de ejecución es de 112 días naturales.

DECLARACIONES

1.Declara "EL CONGRESO" que:

1.1Que por diferimiento en el pago del anticipo, se determinó la necesidad de modificar "EL
CONTRATO" en cuanto al plazo de ejecución de los trabajos, por lo que se requiere la
celebración del presente instrumento, en atención al análisis de las razones que fueron
expuestas con tal fin por la Gerencia de Proyecto.
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1.3 Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Público Juan Caudillo
Rodríguez, en su carácter de Apoderado Legal del Congreso del Estado, personalidad que
acredita con la copia certificada del instrumento notarial número 10,691 de fecha 14 de octubre
de 2015, pasada ante la fe del licenciado Jesús César Santos del Muro Amador, Titular de la
Notaría Pública número 15 quince del Partido Judicial de León, Guanajuato.

11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con la
capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en "EL CONTRATO", disponiendo de la
organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

111.Declaran las partes:

ÚNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo de "EL CONTRATO", de conformidad con la
información expuesta en los documentos que en anexos fueron agregados por la Gerencia de
Obra y que se tienen por aquí reproducido como a la letra se insertase para evitar repeticiones
innecesarias.

SEGUNDA. Las partes pactan, que para la continuación de los trabajos encomendados a "EL
CONTRATISTA", es necesario ampliar la vigencia de "EL CONTRATO" por un plazo de 24
días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha establecida en "EL CONTRATO"
para su conclusión, por lo que ésta será finalmente, para el día 11 de enero de 2017.

En tal sentido, el plazo total para la ejecución de los trabajos, será de 136 días naturales,
contados a partir de la fecha de inicio de los mismos.

TERCERA. "EL CONTRATISTA" otorga su consentimiento para que las garantías otorgadas en
"EL CONTRATO" sin mayor trámite, así como las sanciones y penalizaciones pactadas, sigan
surtiendo los efectos legales hasta la terminación del plazo que en este convenio se determina.

CUARTA. Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula
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CONTRATO", por lo que no es deseo de éstas, el novar las obligaciones contraídas
originalmente.

Leído que fue el presente Convenio Modificatorio en 3 páginas útiles y enteradas las partes de
su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el mismo no existe error, dolo,
lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por triplicado, en la ciudad de
Guanajuato, Guanajuato, a los 22 días del mes de septiembre de 2016.

"ELCONe
{j;- . C.P. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACiÓN Y APODERADO

LEGAL DEL CONGRESO DEL ESTADO.

TESTIGOS

~--~
ARQ. ALICIA MA. SIER~ÁRDO

GERENTE DE OBRA

ADMINISTRADOR ÚNICO.

3/3


