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SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO, EL CONTADOR PÚBLICO
JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
COMO "EL CONGRESO DEL ESTADO", Y POR LA OTRA PARTE EL INGENIERO
EDGAR DAVID RAMíREZ HERRERA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y cLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 29 de septiembre de 2016, el Poder Legislativo del Estado de
Guanajuato celebró Contrato de Obra Pública para le ejecución de los Servicios
Relacionados con la misma, con el ING. EDGAR DAVID RAMíREZ HERRERA; en
adelante "EL CONTRATO", en donde el segundo se obligaba para con el primero a
prestar sus servicios profesionales a "EL CONGRESO" para la supervisión externa de
las obras: SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCiÓN DE MURO DE
CONTENCiÓN A BASE DE GAVIONES PARA PREVENIR DESLIZAMIENTOS DE
TERRENO EN VIALIDAD INTERNA Y COMPLEMENTO DE VIALIDADES Y RAMPA
DE ESTACIONAMIENTO que se ejecutan en el NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, en adelante "EL PROYECTO".

2. El importe de EL CONTRATO, fue de una suma de $7'913,291.04 (SIETE
MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
CUATRO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), Impuesto al Valor Agregado incluido.

Dentro de la vigencia de "EL CONTRATO", los trabajos iniciaron el día 4 de julio de
2016 para concluir el día 4 de noviembre de 2016. El plazo de ejecución es de 124 días
naturales.

3. Que en fecha 29 de julio de 2016, las partes celebraron un primer convenio
modificatorio a "EL CONTRATO", para ampliar el plazo de ejecución de los trabajos
encomendados a "EL CONTRATISTA", por 17 días naturales más, a los originalmente
convenidos, para quedar como fecha de terminación el día 21 de noviembre de 2016 y
un total de 141 días naturales de vigencia de "EL CONTRATO", en adelante "EL
PRIMER CONVENIO".

( DECLARACIONES
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1.Declara "EL CONGRESO" que:

1.1Que por acuerdo de fecha 27 de octubre de 2016, se determinó la necesidad de
modificar "EL CONTRATO" en cuanto al plazo y monto de ejecución de los trabajos,
por lo que se requiere la celebración del presente instrumento, en atención al análisis
de las razones que fueron expuestas.

1.3Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Público Juan Caudillo
Rodríguez, en su carácter de Apoderado Legal del Congreso del Estado, personalidad
que acredita con la copia certificada del instrumento notarial número 10,691 de fecha 14
de octubre de 2015, pasada ante la fe del licenciado Jesús César Santos del Muro
Amador, Titular de la Notaría Pública número 15 quince del Partido Judicial de León,
Guanajuato.

11.Declara "EL CONTRATISTA" que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con
la capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en "EL CONTRATO",
disponiendo de la organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

111.Declaran las partes:

ÚNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

SEGUNDA. Las partes pactan que, para la continuación de los trabajos encomendados
a "EL CONTRATISTA", es necesario ampliar la vigencia de "EL CONTRATO" por un
plazo de 33 días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha establecida
en "EL CONTRATO" Y "PRIMER CONVENIO" para su conclusión, por lo que ésta será
finalmente, para el día 24 de diciembre de 2016. Tomando en consideración que, dentro
del periodo antes mencionado, no contempla el lapso en que se llevará a cabo el cierre
administrativo del presente instrumento. ~ ¿

~.

2/4

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo y monto de "EL CONTRATO", de
conformidad con la información expuesta en los documentos que en anexos fueron
agregados por la Gerencia de Obra y que se tienen por aquí reproducido como a la letra
se insertase para evitar repeticiones innecesarias.
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En tal sentido, el plazo total para la ejecución de los trabajos, será de 174 días
naturales, contados a partir de la fecha de inicio de los mismos.

TERCERA. las partes acuerdan que para la continuación de los trabajos
encomendados a "EL CONTRATISTA", es necesario ampliar el importe de "EL
CONTRATO", hasta por la cantidad de $635,709.43 (Seiscientos treinta y cinco mil
setecientos nueve pesos cuarenta y tres centavos, Moneda Nacional), más el impuesto
al valor agregado de $101,713.51 (Ciento un mil setecientos trece pesos cincuenta y un
centavos, Moneda Nacional), representa un total de $737,422.94 (Setecientos treinta y
siete mil cuatrocientos veintidós pesos noventa y cuatro centavos, Moneda
Nacional).

Por lo anterior, el importe total de "EL CONTRATO", será de $8'650,713.98 (Ocho
millones seiscientos cincuenta mil setecientos trece pesos noventa y ocho
centavos, Moneda Nacional), incluido el impuesto al valor agregado.

No obstante lo anterior, las partes acuerdan que el importe señalado en el
primer párrafo de la presente cláusula, se pondrá a disposición de EL CONTRATISTA
acorde a la disponibilidad presupuestal de "EL CONGRESO" conforme la Secretaría de
Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato libere
el presupuesto del ejercicio fiscal 2016 ya autorizado y/o se detecten economías
generadas sobre el presupuesto contratado.

Si por causa justificada "EL CONGRESO" determina destinar un monto menor
al señalado en el primer párrafo de la presente cláusula, para la ejecución de
los trabajos encomendados a "LA CONTRATISTA", ésta sólo podrá programar
para ejecución los recursos que se pongan a su disposición con base en la
disponibilidad presupuestal de "EL CONGRESO".

CUARTA. "EL CONTRATISTA" otorga su consentimiento para que las garantías
otorgadas en "el contrato" sin mayor trámite, así como las sanciones y penalizaciones
pactadas, sigan surtiendo los efectos legales hasta la terminación del plazo que en este
convenio se determina. Obligándose, asimismo, a entregar el endoso correspondiente a
la póliza de fianza que por concepto de cumplimiento entregó a "EL CONGRESO".

QUINTA. Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se
estipula en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las
cláusulas de "EL CONTRATO", por lo que no es deseo de éstas, el novar las
obligaciones contraídas originalmente. c;LV
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Leído que fue el presente Convenio Modificatorio en 4 páginas útiles por su frente y
enteradas las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el
mismo no existe error, dolo, lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo
suscriben por triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 3 días del mes
de noviembre de 2016.

"EL CONGRESO" "EL CONTRATISTA"

~

Uc.P. JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACiÓN Y APODERADO
LEGAL DEL CONGRESO DEL

ESTADO

__F ~~
ING. EDGAR DAVID RAMíREZ

HERRERA

TESTIGOS

ARQ. ALICIA MA.
GALLARDO

GERENTE DE OBRA
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