
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXIII-LEG/NEC/2EGAV/0154/2016-04

CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACiÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO, EL CONTADOR PÚBLICO
JUAN CAUDILLO RODRíGUEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
COMO "EL CONGRESO DEL ESTADO", Y POR LA OTRA PARTE EL INGENIERO
EDGAR DAVID RAMíREZ HERRERA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ COMO "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y cLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 29 de septiembre de 2016, el Poder Legislativo del Estado de
Guanajuato celebró Contrato de Obra Pública para le ejecución de los Servicios
Relacionados con la misma, con el ING. EDGAR DAVID RAMIREZ HERRERA; en
adelante "EL CONTRATO", en donde el segundo se obligaba para con el primero a
prestar sus servicios profesionales a "EL CONGRESO" para la supervisión externa de
las obras: SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCiÓN DE MURO DE
CONTENCiÓN A BASE DE GAVIONES PARA PREVENIR DESLIZAMIENTOS DE
TERRENO EN VIALIDAD INTERNA Y COMPLEMENTO DE VIALIDADES Y RAMPA
DE ESTACIONAMIENTO que se ejecutan en el NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, en adelante "EL PROYECTO".

2. El importe de EL CONTRATO, fue de una suma de $7'913,291.04 (SIETE
MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
CUATRO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), Impuesto al Valor Agregado incluido.

Dentro de la vigencia de "EL CONTRATO", los trabajos iniciaron el día 4 de julio de
2016 para concluir el día 4 de noviembre de 2016. El plazo de ejecución es de 124 días
naturales.

3. Que en fecha 29 de julio de 2016, las partes celebraron un primer convenio -4~
modificatorio a "EL CONTRATO", para ampliar el plazo de ejecución de los trabajos
encomendados a "EL CONTRATISTA", por 17 días naturales más, a los originalmente
convenidos, para quedar como fecha de terminación el día 21 de noviembre de 2016 y /];
un total de 141 días naturales de vigencia de "EL CONTRATO", en adelante "EL (/
PRIMER CONVENIO". ~V· -
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4. Que en fecha 3 de noviembre de 2016, las partes celebraron un segundo convenio
modificatorio a "EL CONTRATO", para ampliar el monto y plazo de ejecución de los
trabajos encomendados a "EL CONTRATISTA", por 33 días naturales más, a los
originalmente convenidos, para quedar como fecha de terminación el día 24 de
diciembre de 2016 y un total de 174 días naturales de vigencia de "EL CONTRATO" y
CONVENIO, en adelante "EL SEGUNDO CONVENIO".

Asimismo, en tal acuerdo de voluntades, se amplió el importe de "EL CONTRATO"
hasta por la cantidad de $737,422.94 (Setecientos treinta y siete mil cuatrocientos
veintidós pesos noventa y cuatro centavos, Moneda Nacional), para quedar por un
importe total, considerando el monto original y el ahora ampliado, por la suma de
$8'650,713.98 (Ocho millones seiscientos cincuenta mil setecientos trece pesos
noventa y ocho centavos, Moneda Nacional.)

5. Que en fecha 29 de noviembre de 2016, las partes celebraron un tercer convenio
modificatorio a "EL CONTRATO", para ampliar el plazo de ejecución de los trabajos
encomendados a "EL CONTRATISTA", por 28 días naturales más, a los pactados en el
segundo convenio modificatorio, para quedar como fecha de terminación el día 21 de
enero de 2017 y un total de 202 días naturales de vigencia de "EL CONTRATO", en
adelante "EL TERCER CONVENIO".

DECLARACIONES

1.Declara "EL CONGRESO" que:

1.1Que por acuerdo del Comité de Construcción de fecha 20 de enero de 2017, se
determinó la necesidad de modificar "EL CONTRATO" Y convenios modificatorios en
cuanto al plazo de ejecución de los trabajos, por lo que se requiere la celebración del
presente instrumento, en atención al análisis de las razones que fueron expuestas.

?1.3 Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Público Juan Caudillo
Rodríguez, en su carácter de Apoderado Legal del Congreso del Estado, personalidad
que acredita con la copia certificada del instrumento notarial número 10,691 de fecha 14

, de octubre de 2015, pasada ante la fe del licenciado Jesús César Santos del Muro /j?
. Amador, Titular de la Notaría Pública número 15 quince del Partido Judicial de León., (/v<-"
Guanajuato. /

L-­
. Declara "EL CONTRATISTA" que:
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A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con
la capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en "EL CONTRATO",
disponiendo de la organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

111.Declaran las partes:

ÚNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo de "EL CONTRATO" Y convenios
modificatorios, de conformidad con la información expuesta en los documentos que en
anexos fueron agregados por la Gerencia de Obra y que se tienen por aquí
reproducidos como si a la letra se insertasen para evitar repeticiones innecesarias.

SEGUNDA. Las partes pactan que, para la continuación de los trabajos encomendados
a "EL CONTRATISTA", es necesario ampliar la vigencia de "EL CONTRATO" Y
convenios modificatorios por un plazo de 21 días naturales, contados a partir del día
siguiente de la fecha establecida en "TERCER CONVENIO" para su conclusión, por lo
que ésta será finalmente, para el día 11 de febrero de 2017. Tomando en consideración
que, dentro del periodo antes mencionado, no contempla el lapso en que se llevará a
cabo el cierre administrativo del presente instrumento.

En tal sentido, el plazo total para la ejecución de los trabajos, será de 223 días
naturales, contados a partir de la fecha de inicio de los mismos.

Queda entendido entre LAS PARTES, que el plazo aquí ampliado, únicamente, es para
la terminación de los frentes relativos a la vialidad inferior y muro alcancía que EL
CONTRATISTA ejecuta actualmente.

TERCERA. "EL CONTRATISTA" otorga su consentimiento para que las garantías
otorgadas en "EL CONTRATO" Y convenios modificatorios, sin mayor trámite, así
como las sanciones y penalizaciones pactadas, sigan surtiendo los efectos legales ~
hasta la terminación del plazo que en este convenio se determina.

QUINTA. Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se
estipula en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las
cláusulas de "EL CONTRATO", por lo que no es deseo de éstas, el novar las
obligaciones contraídas originalmente.

[r- 3/4



CTO/LXIII-LEG/NEC/2EGAV/0154/2016-04

Leído que fue el presente Convenio Modificatorio en 4 páginas útiles y enteradas las
partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el mismo no
existe error, dolo, lesión o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por
triplicado, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 20 días del mes de enero de
2017.

"EL CONGRESO"
~~7

C(P:JUANCAUDS~OD~GUEZ
DIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACiÓN Y APODERADO
LEGAL DEL CONGRESO DEL

ESTADO

"EL CONTRATISTA"

~< <. "6 ~¡p¿_
ING.EDGARDA~:MíREZ

HERRERA

TESTIGOS

ARQ. ALICIA MA. SI
GALLARDO

GERENTE DE PROYECTO

ARQ.AR;~~GONZÁLEZ
GERENCIA DE PROYECTO
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