H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII-LEG/NEC/S0-0153/2016-01

PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA
EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL CONTADOR PUBLICO JUAN CAUDILLO
RODRIGUEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DEL
CONGRESO DEL ESTADO Y APODERADO LEGAL DEL MISMO Y A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL CONGRESO” Y POR OTRA, EL LA
SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “PROYECTOS Y SUPERVISION INTEGRA, S.A. DE
C.V.”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU ADMINISTRADOR UNICO, ARQ. MARIA
LUISA RIONDA VILLAGOMEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO
“EL SUPERVISOR”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 10 de junio de 2016, el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato celebro
Contrato de Obra Publica para le ejecucion de los Servicios Relacionados con la misma, con la
sociedad mercantil denominada PROYECTOS Y SUPERVISION INTEGRA, S.A. DE C.V.; en
adelante “EL CONTRATO”, en donde el segundo se obligaba para con el primero a prestar sus
servicios profesionales a “EL CONGRESO” para la supervision externa de las obras:
CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES, TERMINACION DE VIALIDADES
VEHICULARES Y PEATONALES, TERMINACION DE OBRA EN PLAZA DE ACCESO Y EN
ESTACIONAMIENTO EXTERIOR, CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD E IMPERMEABILIZACION EN AZOTEAS, que se ejecutan en el NUEVO
EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, en adelante “EL
PROYECTO”.

2. El importe de EL CONTRATO, fue de una suma de $779,840.35 (Setecientos setenta y
nueve mil ochocientos cuarenta pesos treinta y cinco centavos, Moneda Nacional)
impuesto al valor agregado (IVA) incluido

Dentro de la vigencia de “EL CONTRATO”, los trabajos iniciaron el dia 10 de junio de 2016

para concluir el dia 31 de octubre de 2016. El plazo de ejecucion es de 144 dias naturales.
DECLARACIONES

l. Declara “EL CONGRESO” que:

1.1 Que por aprobacion de la Comision de Administracion de fecha 27 de octubre de 2016 se

determind la necesidad de modificar “EL CONTRATO” en cuanto al plazo, alcance y monto de

ejecucion de los trabajos los cuales seran cubiertos con recursos propios previa autorizacién del
érgano facultago, por lo que se requiere la celebracion del presente instrumento, en atencién al

amalisis razones que fueron expuestas.
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.3 Que a la firma del presente contrato, comparece el Contador Publico Juan Caudillo
Rodriguez, en su caracter de Apoderado Legal del Congreso del Estado, personalidad que
acredita con la copia certificada del instrumento notarial nimero 10,691 de fecha 14 de octubre
de 2015, pasada ante la fe del licenciado Jesus César Santos del Muro Amador, Titular de la
Notaria Publica nimero 15 quince del Partido Judicial de Le6n, Guanajuato.

Il. Declara “EL SUPERVISOR” que:

A. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este convenio, y cuenta con la
capacidad juridica de conformidad con lo declarado en “ELL. CONTRATO”, disponiendo de la
organizacién y elementos suficientes para cumplir con ellas.

lll. Declaran las partes:

UNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se
establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. Las partes acuerdan modificar el plazo, alcance y monto de “EL CONTRATO”, de
conformidad con la informacién expuesta en los documentos que en anexos fueron agregados
por la Gerencia de Obra y que se tienen por aqui reproducido como a la letra se insertase para
evitar repeticiones innecesarias.

SEGUNDA. Las partes pactan que, para la continuaciéon de los trabajos, anteriores y nuevos,
encomendados a “EL SUPERVISOR”, es necesario ampliar la vigencia de “EL CONTRATO”
por un plazo de 61 dias naturales, contados a partir del dia siguiente de la fecha establecida en
“EL CONTRATO” para su conclusién, por lo que ésta sera finalmente, para el dia 31 de
diciembre de 2016. Tomando en consideracién que, dentro del periodo antes mencionado, no
contempla el lapso en que se llevara a cabo el cierre administrativo del presente instrumento.

En tal sentido, el plazo total para la ejecucién de los trabajos, sera de 205 dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio de los mismos.

TERCERA. Asimismo, convienen las partes en modificar el importe de “EL CONTRATO” por
concepto de supervisién de obra por el periodo a que se hace mencion en la clausula anterior,
por un importe $330,349.04 (Trescientos treinta mil trescientos cuarenta y nueve pesos,
cuatro centavos Moneda Nacional) Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido. Por lo que
el importe total a cubrir por la supervision, considerando la suma de EL CONTRATO y convenio,
sera de $1°110,189.39 (Un millén ciento diez mil ciento ochenta y nueve pesos treinta y nueve
centavos, Moneda Nacional). Importe que sera pagado conforme a lo convenido dentro de “EL JW

é;?;,CONTRATO”

2/3




H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO CTO/LXII-LEG/NEC/SO-0153/2016-01

CUARTA. “EL SUPERVISOR” otorga su consentimiento para que las garantias otorgadas en
“EL CONTRATO” sin mayor tramite, asi como las sanciones y penalizaciones pactadas, sigan
surtiendo los efectos legales hasta la terminacién del plazo que en este convenio se determina.
Obligandose, asimismo, a entregar el endoso correspondiente de la péliza de fianza que por
concepto de cumplimiento entregd a “EL CONGRESO”, con el que se cubra el 10% diez por
ciento del monto ampliado en el presente instrumento.

QUINTA. Ambas partes convienen en que con excepcion de lo que expresamente se estipula
en los términos de este convenio modificatorio, rigen todas y cada una de las clausulas de “EL
CONTRATO”, por lo que no es deseo de éstas, el novar las obligaciones contraidas
originalmente.

SEXTA. Corresponde a “EL SUPERVISOR” revisar detalladamente la informacion que se le
proporcione de las tarjetas de andlisis de los precios unitarios que correspondan a los
conceptos fuera de catalogo a efecto de que se analice la factibilidad, costo y tiempo de
ejecucion de los mismos; proporcionando a ‘EL CONGRESO’ la resolucién oportuna del
resultado de dichas revisiones para estar en condiciones de emitir las autorizaciones
correspondientes.

Leido que fue el presente Convenio Modificatorio en 3 paginas utiles por su frente y enteradas
las partes de su contenido y alcance legal, declaran expresamente que en el mismo no existe
error, dolo, lesion o vicio del consentimiento alguno, por lo que lo suscriben por triplicado, en la
ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los 31 dias del mes de octubre de 2016.

“EL CONGRESQ,

%.P. JUAN CAUDILLO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION Y APODERADO
LEGAL DEL CONGRESO DEL ESTADO

ARQ. ALICIA MA. SIERRA GALLARDO ARQ. FID
GERENTE DE OBRA

TESTIGOS
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